Planificacié d'execucié de les obres. (mesos)
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EDIFICACIO

OE.O1

Enderrocs

01.01

Enderrocs i residus

0E.02

Moviment de terres

02.01

Moviment de terres

OE.03

Fonamentaci6 i contencié

03.02

Fonamentacio i contencio

OE.04

Estructura

04.01

Estructura

OE.O05

Tancaments primaris

05.01

Coberta invertida

05.02

Tancaments exteriors

OE.06

Divisions i elements interiors primaris

06.03

Divisions i elements interiors primaris

OE.07

Acabats exteriors

07.01

Acabats exteriors

OE.08

Acabats interiors

08.01

Revestiments

08.02

Paviments interiors

08.03

Pintura

OE.09

Tancaments secundaris

09.01

Conjunt de portes i elements de seguretat

09.02

Finestres i balconeres d'alumini

09.03

Envidraments

OE.10

Divisions i elements interiors secundaris

10.04

Fusteria

OE.11

Sanejament, clavegueram i drenatge

11.01

Sanejament

11.02

Sanitaris i aixetes

OE.12

Xarxa d'aigua freda i calenta sanitaris

12.01

Instal.laci6 de Fontaneria

12.02

Instal.acié Produccié ACS

OE.13

Electricitat i enllumenat

13.01

Quadres i caixes

13.02

Proteccions

13.03

Tubs i conductors

13.04

Mecanismes

13.05

Enllumenat

13.06

Elements de connexié a terra

13.07

Obra civil associada

13.08

Partides algades

L

OE.14

Instal.laci6 de Gas

14.01

Instal.laci6 de Gas

OE.15

Climatitzaci6 i ventilacio

15.01

Instal.lacions de calefaccio

OE.16

Instal.lacions audiovisuals i telefonia

16.01

Instal.laci6 de comunicacions

OE.17

Instal.laci6 contraincendis i protecci6

17.01

Instal.laci6 contraincendis i proteccio

OE.18

Seguretat i salut

18.01

Seguretat i Salut

OE.19

Equipament fix i mobiliari

19.01

Mobiliari




