PROJECTE DE SUBSTITUCIO DELS CO-LECTORS DEL T AM C/ DE{LA: W
(CALA ROMANA)-RIERA PLATJA LLARGA, TM*I' RMGONA = W




DOCUMENT NUM. 1
MEMORIA | ANNEXES



SUMARI DE LA MEMORIA



MEMORIA

1. INTRODUCCIO

2. XARXA DE CLAVEGUERAM

3. OBJECTE

4. DIAGNOSI A CALA ROMANA

5. SOLUCIO PROPOSADA

6. DESCRIPCIO DE LES OBRES

7. PROGNOSI

8. PRESSUPOST

9. SERVEIS AFECTATS

10. TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES
11.PLA D’'OBRA

12. SEGURETAT | SALUT

13.GESTIO DE RESIDUS

14. TERMINI DE GARANTIA

15.REVISIO DE PREUS

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

17.CONCLUSIO

ANNEXES

- ANNEX NUM. 1: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
- ANNEX NUM. 2: ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
- ANNEX NUM. 3: JUSTIFICACIO DE PREUS

- ANNEX NUM. 4: SERVEIS AFECTATS



MEMORIA



.T ¢ Ematsa Projecte de substitucio dels col-lectors del tram C/de La Cota (Cala Romana)-Riera Platja Llarga, TM de Tarragona
INDEX
1. INTRODUCCIO ...coiuiiiiiiiiiiiiiitietete it 2
2.  XARXA DE CLAVEGUERAM ...t 2
3. OBUIECTE ..ttt e e et e e e e e e e ena s 2
4. DIAGNOSI A CALA ROMANA .t 2
4.1. DiagNOSi €N tEMPS SEC ..uuuuruuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieaebeeeeeeeeeene e 2
N O 1 - Vo [ o Lo 1] 1= o R 3
4.3, DiagnosSi €N T=10 oo 3
5. SOLUCIO PROPOSADA ..ottt 3
6. DESCRIPCIO DE LES OBRES .....cvoieieiecieeeeeeee et 4
7. PROGNOSI ...t e e e e e e e e era e e eees 5
8. PRESSUPOST ...t e et e e e eat e eeeees 5
8.1. Pressupostde eSS 0bres. ... 5
8.2. Pressupost pel coneixement del client .......cccooooeeiiiieiiiiiiiiiee e, 6
9. SERVEIS AFE CT AT S et e eeeaans 6
10. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES.......ccceoivecieiteeeeceeeeee e 6
11, PLA DIOBRA ettt e 6
12. SEGURETAT | SALUT ..o 6
13. GESTIO DE RESIDUS ......ooiiieieeeceeeeeeeee ettt sne e 6
14. TERMINI DE GARANTIA . e 7
15. REVISIO DE PREUS......oooiiiiieeee ettt 7
16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE ... 7
17. CONCLUSIO ..ottt 7

1 MEMORIA



>

Ematsa

Projecte de substitucio dels col-lectors del tram C/de La Cota (Cala Romana)-Riera Platja Llarga, TM de Tarragona

1. INTRODUCCIO

En juny de 2010, es realitza el Pla Director de Clavegueram de la ciutat Tarragona.

Aquest Pla Director perseguia dos objectius:

1. Analitzar les deficiéncies actuals, funcionals i/o estructurals, de la xarxa de
clavegueram de la ciutat i el seu ambit hidrologic, deficiencies que en el pitjor dels casos
arriben a produir inundacions.

2. Proposar les actuacions per a solucionar els problemes detectats, coordinadament
amb els canvis urbanistics que es vagin produint en el futur a la ciutat de Tarragona i el

seu entorn, de manera que es garanteixi el correcte funcionament de la xarxa.

Es a dir, el Pla Director detecta tant els problemes actuals de la xarxa com els problemes
futurs (amb els nous creixements) i proposa un serie d’actuacions per millorar el

funcionament tant actual com futur de la xarxa de clavegueram de Tarragona.

Una de les zones de Tarragona on hi ha problemes d’inundacions per incapacitat

hidraulica dels col-lectors és a la urbanitzacié de Cala Romana.

2. XARXA DE CLAVEGUERAM

La xarxa de clavegueram de Tarragona té una longitud d’'uns 277 km (Tarragona i la
Canonja), dels quals 47 km son de xarxa residual, 29 km sén de xarxa pluvial, i 201 km
pertanyen a la xarxa unitaria, és a dir, circulen pels mateixos conductes les aigies
procedents de pluja i les aigles residuals procedents del consum huma. En la realitzacio
del Pla Director, es va considerar la totalitat de la xarxa, és a dir, tant els eixos principals
com els secundaris, per optimitzar técnica i economicament les solucions que es

plantegen.

3. OBJECTE

L'objecte del present projecte consisteix en definir i valorar els cost de les obres
necessaries per solucionar els problemes del carrer de la Cota i del carrer de la

Tramuntana de la urbanitzacié de Cala Romana.

4. DIAGNOSI A CALA ROMANA

Totes les dades que es mostren a continuacié s’han extret del Pla Director de
clavegueram de la ciutat de Tarragona.

Abans de passar al disseny de les solucions dels col-lectors, el Pla Director va realitzar
una diagnosi on s'analitzava el funcionament actual dels col-lectors en temps sec, per a
una pluja de disseny d’'un periode de retorn de 2 anys i per a una pluja de disseny d'un

periode de retorn de 10 anys.

4.1. Diagnosi en temps sec

Fig.1.- Diagnosi en temps sec
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La diagnosi de la xarxa de clavegueram en temps sec s’ha realitzant simulant la xarxa 4.3. Diagnosi en T=10
durant un dia sencer, per obtenir aixi els cabals maxims d’aiglies residuals circulants en
un dia.

En la figura 1 es pot veure que la xarxa de clavegueram funciona en lamina lliure en

absencia de pluja. Els valors indicats corresponen al cabal maxim, expressat en I/s.

4.2. Diagnosi en T=2

Fig.3.- Diagnosi T=10

Quan se simula la xarxa per a una pluja sintética de 10 anys de periode de retorn, la
incapacitat hidraulica dels col-lector s’agreuja ja que hi ha un augment del cabal
considerable. En la figura 3 es podem veure els resultats grafiats del grau d’ompliment
dels collectors i cabals maxims (m®/s) i velocitats maximes (m/s) amb les que l'aigua

circula.

5. SOLUCIO PROPOSADA

Fig.2.- Diagnosi T=2

En la figura 2 es pot veure el resultat per a una pluja sintética de 2 anys de periode de Es proposa I'ampliacié del col-lector del carrer de la Cota i del carrer Tramuntana de la
retorn. El col-lector del carrer la Cota té problemes d’insuficiencia hidraulica gairebé en tot urbanitzacié de Cala Romana.
el seu tracat ja que no té prou capacitat per absorbir les aiglies de pluja que li arriben de

Boscos de Tarragona.
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6. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres a realitzar es poden dividir en les seguents actuacions:

C/ de la Cota: instal-lacié de 135 m de tub de PVC DN 500 mm amb connexié al pou

2722 del col-lector paral-lel i construccié de dos pous nous en aquest tram (PN1 i PN2).

C/ de la Cota: instal-lacié de 100 m de tub de PVC DN 630 mm i construccié d’un pou nou

en aquest tram (PN3).

C/ del Sol: instal-lacié de 2 m de tub de PVC DN 630 entre els pous 2753 i 2752.

C/ de la Cota-C/Tramuntana-Riera Platja Llarga: instal-lacié de 202 m de tub de PVC DN

800 mm i construccio d’'un nou pou (PN4) a la riera entre els pous 2741 i 2742.

Creuament riera: Entre els dos trams de tub de PVC DN 800 mm de l'actuacio anterior,

instal-lacié6 de 8 m de tub de PVC de DN 1000 mm. i construccié d’'un nou pou (PN5)
entre els pous 2746 i 2740.

Asfaltat i pintat: s’asfaltara tota I'amplada del carrer i es pintaran les marques horitzontals

corresponents.

La instal-lacié de les canonades inclou les operacions segtients:

Tall paviment asfalt i formigo existent als trams asfaltats.

Demolicié de paviment i claveguera existent.

Excavaci6 de rasa.

Execucid del llit de sorra.

Col-locacio de canonada de PVC.

Segellat de la canonada.

Reblert i piconatge de rasa ja omplerta amb sorra blanca pel llit d'assentament, terra

d’aportacio i subbase de tot-u.

Reposicié subbase de formigo i capa d’asfalt als trams en qué es requereixi.

Realitzacio de proves sobre la canonada instal-lada.

L’execucio dels pous de registre inclou les operacions seguents:

Demolicié del pou existent.

Solera de llambordins en massa, amb forma de mitja canya.

Comprovacio de la superficie d’assentament.

Col-locacio6 del formigé de base.

Cura del formigo.

Col-locacié dels llambordins de la solera.

Col-locacio de la beurada.

Col-locacio paret per a pou prefabricada de formigd (si el pou és suficientment profund).
Col-locaci6 peca reductora prefabricada de formigo (si el pou és suficientment profund).
Parets de pou fetes “in-situ” amb maons (si el pou és poc profund).

Acabat de les parets.

Connexio dels tubs amb el pou i fixacié del junt d’estanquitat.

Col-locacié del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter.

Col-locacié dels graons amb morter.

Prova d’estanquitat del pou.

Reixes i embornals:

A la xarxa actual no s’ha observat cap embornal afectat per aquestes actuacions. No
obstant es proposa la construccié d’un interceptor de 9,8 metres de llarg entre els pous
6616 i 2719 al carrer de la Cota.

Escomeses domiciliaries:

Es preveu la reposicio de les connexions d’escomeses d’habitatge a claveguera actuals,

les quals s’han quantificat durant les tasques de camp.
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7. PROGNOSI

La prognosi es realitza simulant la xarxa existent amb totes les actuacions planificades
incorporades, i es comprova que per a pluges iguals i inferiors a 10 anys de periode de

retorn, la xarxa no presenta problemes d’incapacitat hidraulica.

En la figura 4 es poden veure els resultats obtinguts de I'estudi de prognosi de la zona
d’'actuacié de les obres i es pot comprovar el bon funcionament de la xarxa de

clavegueram amb les actuacions planificades.

Fig.4.- Prognosi

8. PRESSUPOST
Els preus aplicats a les unitats d'obra del present projecte s'han calculat d'acord amb el
cost actual de materials, ma d'obra i maquinaria vigents a la zona, tal com s'exposa a la

Justificacid de Preus.

8.1. Pressupost de les obres

TOTAL PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIO MATERIAL 260.049,71 €
Despeses generals (13%) 33.806,46 €
Benefici industrial (6%) 15.602,98 €
SUMA 309.459,15 €
IVA (18%) 55.702,65 €
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE 365.161,80 €

El Pressupost General d'Execucié de les obres és de DOS-CENTS SEIXANTA MIL
QUARANTA-NOU euros amb SETANTA-UN céentims, (260.049,71 €).

El Pressupost General d'Execucié material és de TRES-CENTS NOU MIL QUATRE-
CENTS CINQUANTA-NOU euros amb QUINZE centims, (309.459,15).

El Pressupost General d'Execucido per Contracte puja (IVA inclos) a TRES-CENTS
SEIXANTA-CINC MIL CENT SEIXANTA-UN euros amb VUITANTA ceéntims,
(365.161,80 €).
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8.2. Pressupost pel coneixement del client

Pressupost d’execucio per contracte 309.459,15 €
Control de qualitat de I'obra 3.900 €
Direcci6 d’obra 10.400 €
Coordinador de seguretat i salut en obra 2.600,00 €
SUMA 326.359,15 €
IVA (18%) 58.744,65 €
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DEL CLIENT  385.103,80 €

El Pressupost pel coneixement del client puja (IVA inclos) a TRES-CENTS VUITANTA-
CINC MIL CENT TRES euros amb VUITANTA centims, (385.103,80 €).

9. SERVEIS AFECTATS

La documentacio referent a les instal-lacions de serveis existents a la zona de projecte

esta a ’Annex 4 del present document.

10. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

Es preveu una durada de les obres de VUIT (8) setmanes.

11. PLA D'OBRA

El Contractista adjudicatari haura de formular tants programes generals o parcials com

siguin necessaris segons les ordres de la Direcci6 d'Obra.

Si per a la realitzacio d'alguna de les obres fos necessari interrompre el subministrament,
no es pararan els treballs durant tot el temps que duri la interrupcié i s'efectuaran segons

les ordres del servei.

12. SEGURETAT | SALUT

En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s’implanta
I'obligacié d’incloure un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi Basic de Seguretat i Salut
en els projectes d’edificacié i obra publica, s’ha redactat 'Annex 1 “Estudi Basic de
Seguretat i salut”, on s’estudien les previsions respecte a la prevencié de riscos
d’accidents i malalties professionals, aixi com les derivades dels treballs de reparacio,
conservacio i manteniment del transit interior de I'obra i de I'exterior afectat per aquesta.

També s’inclouen les instal-lacions d’higiene i benestar dels treballadors.

El cost de la totalitat de les unitats de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut s’inclou en el
pressupost d’execucio material de les obres i puja, 7.600 € referits a import d’execucio

material.

13. GESTIO DE RESIDUS

En acompliment del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, que regula la produccio i gestio
de residus de construccié i demolicié, s’ha redactat 'Annex 2 “Estudi de gesti6 de
residus” on s’estudien les previsions de la gestid dels residus generats en el transcurs de

les obres.

El cost de la totalitat de la gestié de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execucio
material de les obres i puja a 13.186,08 € referits al import d’execucié material.
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14. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia es fixa en DOTZE (12) mesos per la totalitat de I'obra, comptat des

de I'Acta de Recepcio.

Durant aquest termini correra a carrec del Contractista la reparacio de totes les avaries
que es produeixin, i lliurara les obres en perfecte estat de funcionament a l'acta de

recepcio definitiva.

15. REVISIO DE PREUS

Al tenir un termini d’execucié no superior a 6 mesos, aquest projecte no té dret a la

possibilitat de revisié de preus.

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

El present projecte esta format pels segiients documents:

DOCUMENT NUM. 1: Memoria i Annexes

- Memoria

- Annex nam. 1: Estudi basic de seguretat i salut.
- Annex nam. 2: Estudi de gestié de residus.

- Annex nam. 3: Justificacié de preus.

- Annex nudm. 4: Serveis afectats.
DOCUMENT NUM. 2: Planols

DOCUMENT NUM. 3: Plec de prescripcions técniques

DOCUMENT NUM. 4: Pressupostos

- Amidaments

- Quadre de preus: Quadre de preus num. 1 i Quadre de preus num. 2
- Pressupostos parcials

- Pressupost general

17. CONCLUSIO

Amb tot el que s’ha exposat es considera haver demostrat la necessitat i oportunitat de
les obres proposades, tot i aixi, quedem atents a aportar tantes precisions i dades

complementaries es requereixin.

Tarragona, novembre de 2011

Marta Casanova Gracia
Enginyera Industrial

Col-legiada N° 14.936
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI

Aquest estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construccié d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencio de riscos d’accidents i malalties professionals, aixi com
els derivats dels treballs de reparacid, conservacio, entreteniment i manteniment, i les

instal-lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors.

Estableix les directrius basiques en el camp de la prevencid dels riscos professionals,
facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direccio Facultativa/ Coordinacio de
Seguretat en fase de Projecte, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, del 24 d’Octubre en
qué s’estableixen les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a les Obres de

Construccio i la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

2. CARACTERISTIQUES DE LES OBRES

2.1. Descripci6 de I'obrai situacio

L'obra a qué fem referéncia en aquest estudi esta situada a Cala Romana al terme

municipal de Tarragona i compren les unitats necessaries per a la instal-lacio de:

e Col-lector d’'aiglies residuals c/de la Cota: 135 m de tub de PVC corrugat @ 500 mm.

e Col-lector d’aigues residuals c/de la Cota: 100 m de tub de PVC corrugat @ 630 mm.

e Col-lector d’'aigiies residuals c/del Sol: 2 m de tub de PVC corrugat @ 630 mm.

e Col-lector d’aigies residuals c/Tramuntana: 202 m de tub de PVC corrugat @ 800
mm.

e Col-lector d’aigues residuals riera: 8 m de tub de PVC corrugat @ 1000 mm.

2.2. Mad'obra

S’estima un namero total maxim de treballadors en I'obra de 4 (QUATRE).

2.3. Interferéncies amb el transit

Durant el periode de construccié poden existir interferéncies amb el transit de vehicles,
vianants i usuaris. Es veura afectat el transit de vehicles als carrers de La Cota i
Tramuntana, se seguiran les instruccions de l'autoritat local per interferir el minim possible
al transit de vehicles. De totes maneres s’haura vigilar al maxim I'evolucié de les obres,

aixi com el minimitzar les possibles interferencies.

2.4. Serveis afectats

Abans del comengcament de I'obra s’investigara I'existéncia dels possibles serveis afectats i
si n’hi ha d’altres per adoptar mesures precises davant qualsevol eventualitat. Aixi mateix,
es realitzaran les cales necessaries per ubicar les conduccions de caracter electric que
puguin interferir amb les noves obres i es tindra especial cura amb les conduccions de

telefons, enllumenat public i gas natural.

2.5. Unitats constructives que composen I'obra

Seran:

e Moviments de terra i explanacions generals.
e Excavacions en rasa, en terra.

e Col-locaci6é de canonades en rasa.

¢ Rebliments de rasa.

e Execuci6 d’obra civil i obres auxiliars.

e Execuci6 d’elements de registre.

e Execucié d’elements complementaris.

ANNEX I: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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3. RISCOS DETECTABLES MES COMUNS

3.1. Moviments de terres

3.1.1. Excavacions de rases

e Despreniment de terres.

e Caigudes de persones al mateix nivell.

e Caigudes de persones a l'interior de la rasa.

e Atrapament de persones mitjancant maquinaria.

e Els derivats per interferéncia amb conduccions soterrades.

e |nundacid.

e Cops per objectes.

e Caigudes d'objectes.

e Els riscos a tercers derivats de la intromissio descontrolada a I'obra durant les hores
dedicades a la produccié o descans.

[ J

Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorologiques adverses.

Riscos identificats

Probabilitat

Severitat

Valoracié del risc

B

M

A

M

Tr

Th

M

Imp

=

1.-Caigudes de persones a diferent nivell

X

2. Caigudes de persones al mateix nivell.

3. Caiguda d'objectes per desplomi o esfondrament.

4. Caiguda d'objectes en manipulacio (eines, materials)

X | X[ X]|X

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats)

6. Trepitjades sobre objectes.

X

7. Cops contra objectes immobils.

8. Cops amb elements mobils de maquines.

9. Cops amb objectes o eines.

10. Projecci6 de fragments o particules.

11. Atrapament per o entre objectes.

12. Atrapament per bolcada de maquines o vehicles.

13. Sobreesforgos

X|IX|IX|X|X]|X

14. Exposicié a temperatures ambientals extremes.

15. Contactes termics.

16. Contactes eléctrics.

17. Inhalaci6 o ingestié de substancies nocives. X X
18. Contactes substancies caustiques i/o corrosives. X X X
19. Exposici6 a radiacions. X X X
20. Explosions. X X X
21. Incendis. X X X
22. Accidents causats per éssers vius (rates, etc). X X X
23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles. X X X
24. Accidents transit. X X
27. Malalties causades per agents quimics X X
28. Malalties causades per agents fisics X X X
29. Malalties causades per agents biologics X X X

B: Baixa, M: Moderada, A: Alta, Tr:Trivial, Th: Tolerable, M: Moderat, Imp: Important, Int: Intolerable

3.1.2. Reple de terres /o roques

e Sinistres de vehicles per excés de carrega o mal manteniment.

e Caigudes de material des de les caixes dels vehicles.

e Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles.

¢ Interferéncia entre vehicles per falta de direccio o senyalitzacié en les maniobres.

e Atropellament de persones.

e Bolcada de vehicles durant descarregues en sentit de retrocés.

e Accidents per conduccioé en ambients amb molta pols i poca visibilitat.

e Accidents per conducci6 sobre terrenys entollats, sobre fangars.

e Vibracions sobre persones.

e Soroll ambiental.

Riscos identificats Probabilitat Severitat Valoraci6 del risc
B M A B M A Tr | Tb M Imp i
2. Caigudes de persones al mateix nivell. X X X
4. Caiguda d'objectes en manipulacio (eines, materials) X X X
5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats) X X X
6. Trepitjades sobre objectes. X
7. Cops contra objectes immobils. X
8. Cops amb elements mobils de maquines. X
9. Cops amb objectes o eines. X
10. Projecci6 de fragments o particules. X X
11. Atrapament per o entre objectes. X X
12. Atrapament per bolcada de maquines o vehicles. X X
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13. Sobreesforgos X X
16. Contactes eléctrics. X
21. Incendis. X X X
23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles. X
27. Malalties causades per agents quimics X X
28. Malalties causades per agents fisics X X

B: Baixa, M: Moderada, A: Alta, Tr:Trivial, Th: Tolerable, M: Moderat, Imp: Important, Int: Intolerable

3.1.3. Muntatge de canonades

e Caigudes al mateix nivell.

e Caigudes a diferent nivell.

e Talls en les mans per objectes i eines.

e Atrapaments entre peces pesades.

e Aixafament per lliscament de tubs.

e Aixafament per caiguda de tubs durant la seva descarrega del mitja de transport.

e Atrapament en la rasa per tubs.

e Explosié (del bufador, ampolles de gasos liquats, bombones).

e Cremades.

e Sobre esforgos.

e Trepitjades sobre objectes punxants o materials.

Riscos identificats Probabilitat Severitat Valoracio del risc
B M A B M Tr Tb M Imp i
1.-Caigudes de persones a diferent nivell X X
2. Caigudes de persones al mateix nivell. X X X
3. Caiguda d'objectes per desplomo esfondrament. X
4. Caiguda d'objectes en manipulacié (canonades) X
5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats) X X
6. Trepitjades sobre objectes. X X
7. Cops contra objectes immobils. X
8. Cops amb elements mobils de maquines. X
9. Cops amb objectes o eines. X X
10. Projecci6 de fragments o particules. X X X
11. Atrapament per o entre objectes. X
12. Atrapament per bolcada de maquines o vehicles. X
13. Sobreesforgos X X X

16. Contactes electrics. X X
17. Inhalaci6 o ingestio de substancies nocives. X X
18. Contactes substancies caustiques i/o corrosives. X X
19. Exposici6 a radiacions. X X X
20. Explosions. X X X
21. Incendis. X X X
22. Accidents causats per éssers vius (rates, etc). X X X
23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles. X X X
24. Accidents transit. X X
27. Malalties causades per agents quimics X X
28. Malalties causades per agents fisics X X
29. Malalties causades per agents biologics X X

B: Baixa, M: Moderada, A: Alta, Tr:Trival, Th: Tolerable, M: Moderat, Imp: Important,

Int: Intolerable
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4. NORMES | MESURES PREVENTIVES

4.1. Moviments de terres

4.1.1.

Excavacions de rases

El personal que ha de treballar en aquesta obra en l'interior de les rases coneixera els
riscos als que pot estar sotmes.
L’'accés i sortida d'una rasa s’efectuara mitjancant una escala solida, ancorada al
marge superior de la rasa i estara recolzada sobre una superficie solida de repartiment
de carregues. L'escala sobrepassara en 1m el marge de la rasa.
Queden prohibits els amuntegaments (terres, materials, etc.) a una distancia inferior a
2m, (com a norma general) del marge de la rasa.
Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m s’apuntalara (segons la
classificaciéo donada en 'apartat BUIDATS). Es pot disminuir 'apuntalament escapcant
en bisell a 45° del marge superior de la rasa.
Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran els marges
de coronacié mitjancant una barana reglamentaria (passama, llisté intermig i socol)
situada a una distancia minima de 2 m del marge.
Quan la profunditat d’'una rasa sigui inferior a 2 m pot instal-lar-se una senyalitzacio del
seguent tipus:
a) Linia de guix o cal¢ situada a 2 m del marge de la rasa i paral-lela a la mateixa (la
seva Vvisi6 sera possible amb escassa il-luminacio).
b) Linia de senyalitzacio paral-lela a la rasa formada per cordes i banderoles a peu
dret.
c) Tancament efica¢ de I'accés a la coronacio del marge de les rases en tota una
determinada zona.
d) La combinacio de les anteriors.
Si els treballs requereixen il-luminacié s’efectuara mitjancant torretes aillades amb
presa a terra, en les quals s’instal-laran projectors d’intempérie alimentats a través d’un

guadre electric general d’obra.

4.1.2.

Si els treballs requereixen il-luminacié portatil, I'alimentacié de les llums s’efectuara a
24 V. Els portatils estaran provistos de reixa protectora i de carcassa i manec aillats
electricament.

S’estendra sobre la superficie dels talussos una malla de filferro galvanitzat fermament
subjectada al terreny mitjancant rodons de ferro de 1m de longitud clavats en el terreny.
Aquesta proteccid és adequada pel manteniment dels talussos que hauran de quedar
estables durant llargs periodes de temps. La malla metal-lica pot substituir-se per una
xarxa de les emprades en edificacié; en aquest cas es recomana les de color fosc per
ser més resistents a la llum i en tots ells efectuar els calculs necessaris.

Es revisara l'estat dels talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en qué
puguin rebre empentes exogenes per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.)
transitats per vehicles; i en especial si en la proximitat s’estableixen treballs amb s de
martells pneumatics, compactacions per vibracions o pas de maquinaria per al
moviment de terres.

Els treballs a realitzar al marge de les rases amb talussos que no siguin estables
s’executaran subjectes amb el cinturé de seguretat ancorat a “punts forts” ubicats en
I'exterior de les rases.

S’efectuara I'exhauriment immediat de les aigiies que surt i no caigui a l'interior de les
rases per evitar que s’alteri I'estabilitat dels talussos.

Es revisaran les entibacions després dels treballs abans de comencar de nou.

Reple de terres i/o roques

Tot el personal que utilitzi camions, dumpers, (piconadores, o compactadores) sera
especialista en la utilitzacié d’aquests vehicles estant en possessio de la documentacio
de capacitacio acreditativa.
Tots els vehicles seran revisats peridodicament, en especial en els organs
d’accionament pneumatic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment.
Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la carrega maxima admissible que
portaran sempre escrita de forma llegible.

Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la “Tara” i la

“Carrega maxima”.
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Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conduccid i / 0 en nimero
superior als seients existents en l'interior.

Cada equip de carrega per rebliment sera dirigit per un cap d’equip que coordinara les
maniobres.

Es regaran periodicament els treballs, les carregues i caixes de cami6, per evitar la
pols. (Especialment si s’ha de conduir per vies publiques).

Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l'interior de I'obra per evitar
les interferéncies.

S’instal-laran al marge dels terraplens d’abocament solids topes de limitacio de
recorregut per a 'abocament.

Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides pel Capatas, Cap d’equip,
Encarregat o Delegat de prevencio.

Es prohibeix la permanencia de persones en un radi inferior als 5m (com norma
general) al voltant de les compactadores i piconadores en funcionament. (La visibilitat
pel maquinista és inferior a la desitjable dins de I'entorn senyalat).

Tots els vehicles emprats en aquesta obra per les operacions de rebliment i
compactacio seran dotats d’'una botzina automatica de marxa enrera .

Se senyalitzaran els accessos a la via publica mitjancant els senyals normalitzats de

“perill indefinit”, “perill sortida de camions” i “stop”.

Els vehicles de compactacié i piconament aniran provistos de cabina de seguretat de
proteccié en cas de bolcada. En cas d'utilitzar “portics antibolcada” es recomana
instal-lar tendalls de proteccié solar per als conductors.

Els vehicles utilitzats estaran dotats de la corresponent polissa d’assegurances de
responsabilitat civil.

S’establiran al llarg de I'obra els rétols divulgatius i senyalitzacio dels riscos propis
d’aquest tipus de treballs (perill: bolcada, atropellament, col-lisig, etc.).

Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada queden obligats a

utilitzar els casc de seguretat per abandonar la cabina a I'interior de 'obra.

4.2. Muntatge de canonades

Es basic l'ordre i la neteja.

Les canonades estaran emmagatzemades a la zona de I'obra en una superficie
horitzontal, delimitats amb tanques metal-liques i fixades mitjancant calces per evitar
gue s’esllavissin o rodin.

La descarrega es fara mitjancant medis mecanics de carrega i descarrega adequats,
prohibint-se la utilitzacié de medis d’excavacié com elements de carrega.

En el cas de que el maquinista no tingui accés visual al fons de la rasa, guiara la
maniobra I'encarregat.

La col-locacié de la canonada per soldar es fara manualment entre dues persones.

A les connexions amb xarxes existents es deixara el treball en cas de previsions de
pluges.

L'accés i sortida de la rasa s’efectuara mitjancant una escala solida fixada en el nivell
superior de la rasa i estara recolzada sobre una superficie solida de repartiment de
carregues. L’escala ha de sobresortir un metre del nivell superior de la rasa.

En el procés de fer la soldadura de la canonada utilitzarem els guants adequats i mai
posarem en contacte les nostres mans amb les plagues de soldar.

Cal fer pauses o canvis de treball per descansar la musculatura.

Utilitzar els epi’'s adequats per evitar les emissions de pols, boira i fum, aixi com també
el soroll que puguin ocasionar lesions series.

No treballar amb la maquina talladora en marxa sobre escales de ma, ni en llocs
inestables.

En el cas de treballar sobre canonada de diametre petit o tallar peces petites (per
exemple cargols, unions, etc.) o en equilibri inestable, assegurar les peces a treballar ,
de forma que no es pateixin moviments imprevistos durant 'operacioé de tall.

En el moment de desenvolupar treballs amb rics de caigudes d'algada, assegurar
sempre la postura de treball, ja que en cas de pérdua d’equilibri per reaccié

incontrolada de la maquina, es efectes es poden multiplicar.
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e No utilitzar la maquina en postures dels membres superior per sobre del nivell de les
esquenes ni tampoc amb una sola ma, ja que, en cas de perdua de control, les lesions
poden afectar a la cara, el pit o les extremitats superiors.

e Si la superficie que estem trepitjant estigués mullada, glacada o el terrenys estigués en
desnivell, cal tenir la maxima alerta per no relliscar.

e Comprovar que el disc a utilitzar esta en bones condicions d’Us. Cal emmagatzemar els
discs en llocs secs, sense patir cops i seguint les indicacions del fabricant.

La manipulacido manual de les canonades sempre es fara entre dues persones. Es

obligatori utilitzar el carro per fer rodar el tub per la zona de I'obra.

5. PREVENCIO DE RISCOS PROFESSIONALS

5.1. Proteccions individuals

El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, estableix les disposicions minimes de seguretat i

salut relatives a la utilitzacio pels treballadors d’equips de proteccio individual.

Els equips de proteccié individual sén aquells destinats a ser portats o subjectats pel
treballador per a que el protegeixi d'un o varis riscos que puguin amenacar la seva
seguretat o la seva salut, aixi com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. Els
equips de proteccio individual hauran d’utilitzar-se quan existeixin riscos per a la seguretat
o salut dels treballadors que no hagin pogut evitar-se i limitar-se suficientment per mitjans
tecnics de proteccid collectiva o mitjancant mesures, metodes o procediments

d’organitzacio del treball.

Per a I'elecci6 dels equips de protecci6 individual s’ha portat a terme I'analisi i I'avaluacio

dels riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres medis.

A continuacio es defineixen els equips de proteccié que seran necessaris disposar per a
I'execucid d’aquesta obra, tenint en compte l'origen i la magnitud dels riscos dels que

s’hagin de protegir.

5.1.1. Proteccio al cap

e Casc de polietile, per totes les persones que treballen en I'obra, inclosos visitants.
e Ulleres de seguretat antiprojeccions.

e Ulleres antipols.

e Mascaretes antipols amb filtre mecanic recanviable P3.

e Pantalla contra projeccio de particules.

e Mascaretes antigas.

e Protectors auditius consistents en auriculars.

5.1.2. Proteccio al cos

e Cintur6 de seguretat que s’adaptara als riscos especifics de cada treball.

e Cinturd anti-vibratori.

e Cinturé porta — eines.

e Mosquetons.

e Granotes: Es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons conveni
Col-lectiu Provincial.

e Roba reflectant.

e Mandils de cuir.

e Faixa elastica de subjeccio de cintura.

5.1.3. Proteccio a les extremitats superiors

e Guants de cuir i goma.

e Guants de soldador.

¢ Guants impermeabilitzats.

e Guants dielectrics per a utilitzacié en baixa tensio.

e Maniguets de cuir.
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5.1.4. Proteccio ales extremitats inferiors 5.2.2. En excavacions

e Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. e Escala solida ancorada en part superior provista de sabates antilliscant.
e Botes dielectriques aillants de I'electricitat. e Xarxes o teles metal-liques de proteccio per a despreniments localitzats.
e Polaines de soldador. e Balles de limitaci6 i proteccid.

e Senyals acustiques i lluminoses d’avis en maquinaria.
5.2. Proteccions col-lectives e Baranes.

e Detectors de corrents erratiques.
5.2.1. Senyalitzacio general e Marquesines o passadissos de seguretat.

¢ Rec de pistes.
e Senyal d’'STOP en sortides de vehicles.  Topes en abocadors

e Senyals de: Obres, Estretament, Limitacié de Velocitat, Prohibicié d’avancament, fi de
prohibicid, en totes les zones afectades per les obres amb pas de vehicles. 5.23. Pantalles
e Fites i cintes d’abalisament.
» Entrada i sortida de vehicles. e Proteccio contra caigudes de les rases.
e Obligatori I's del casc, cintur6 de seguretat, ulleres, mascareta, protectors auditius, e Pantalla de seguretat per soldador eléctric.
botes i guants.
e Risc eléctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinaria pesada en 52.4. Buidats
moviment, carregues suspeses, incendi i explosions.
* Prohibit apagar amb aigua. e Per a l'accés del personal al treball s'utilitzaran escales independents de I'accés dels
e Aigua no potable. vehicles.
e Senyal d'advertiment de perill indeterminat.
e Risc de corrosio. 5.2.5. Instal-lacions varies
e Prohibit el pas a tota persona aliena a I'obra.
e Prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit aparcar. e Valvules antiretorn en manegues.
e Senyal informativa de localitzacié i direccié de socors.
e Senyal informativa de localitzacié de farmaciola i extintors. 5.2.6. Proteccio contraincendis

e Sijstema sonor d'alarma.
e Extintors portatils.
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5.3. FORMACIO

Tot el personal haura de rebre a I'ingressar en I'obra una exposicioé dels métodes de treball
i els riscos que poguessin entranyar juntament amb les mesures de seguretat que hauran
d’emprar.

S’impartira formacié en mateéria de seguretat i salut en el treball al personal de I'obra.

Escollint al personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis de

forma que tots els treballs disposin d’algu que sigui socorrista.

5.4. MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

5.4.1. Farmacioles

Es disposara d’'una farmaciola en cada treball d’obra contenint el material especificat en

I'Ordenanca General de Seguretat i Salut en el Treball.

5.4.2. Assisténcia a accidentats

S’haura d’informar al personal de I'obra de I'emplacament dels diferents Centres Medics
(Serveis propis, Mutues patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s’hauran de
traslladar als accidentats per al més rapid i efectiu tractament.

Per aix0 es disposara en llocs visibles llistes amb els telefons i direccions dels centres
assignats per urgencies, ambulancies, taxis, etc., per garantir un rapid transport dels

possibles accidentats als Centres d’assisténcia.

5.4.3. Reconeixement méedic

Tot el personal que comenci a treballar en I'obra passara un reconeixement medic previ al

treball i que sera repetit en el periode d’'un any.

6. PREVENCIO DE RISCOS DE DANYS A TERCERS

En prevencido de possibles accidents a tercers es col-locaran les oportunes senyals

d’adverténcia de sortida de camions i de limitacié de velocitat en la carretera en els llocs

reglamentaris.

Se senyalitzara els accessos naturals de I'obra prohibint el pas a tota persona aliena a la

mateixa, col-locant-se en el seu cas els tancament necessaris.

7. COMITE DE SEGURETAT | SALUT.

Es constituira el Comité quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la Llei de

Prevencid de Riscos Laborals 31/95 o en el seu cas, el que dicti els convenis.

8. PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant I'Estudi al seus

mitjans i metodes d'execucio.

9. TERMINI D’EXECUCIO

El temps d’execucio de les obres compreses en el present projecte s’estableix en VUIT (8)

setmanes.
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10. PRESSUPOST

El cost de la totalitat de la gestié de la seguretat i salut s’'inclou en el pressupost d’execucio
material de les obres i puja a 7.600 € SET MIL SIS-CENTS euros .

11. CONCLUSIONS

Amb tot I'exposat, el técnic que subscriu considera haver definit completament les obres i

instal-lacions que composen el present projecte.

Tarragona, novembre de 2011

Marta Casanova Gracia
Enginyera Industrial

Col-legiada N° 14.936
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1.

2.

3.

4.

5.

2.1.

2.2.

4.1.

INDEX

CARACTERISTIQUES PRINCIPALS....................

AVALUACIO DEL VOLUM DE RESIDUS. ............

Residus d'enderroc, demolicié i excavacio de clavegueram .........

Residus especialS .......ccccccvvvviiiiiiiiiiiiiiiiinieen,
MESURES DE PREVENCIO..........cccoveueeverciennen
RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS............

Diposit per arunes de la construccio ..........

PRESSUPOST DE LA GESTIO DELS RESIDUS

Aquest annex de justificacio es redacta per acomplir I'objecte del Decret 201/1994 de 26

de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de construccio.

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALS

TIPUS D'OBRA: Renovaci6 xarxa de clavegueram existent.

EMPLACAMENT: C/de La Cota, C/Tramuntana i Riera de la Platja Llarga.

PROMOTOR: A determinar.

PRODUCTOR DELS RESIDUS: A determinar.

POSEIDOR DELS RESIDUS: La empresa adjudicataria de les obres.

GESTOR DEL RESIDU: Ho sera el titular de les instal-lacions on s’efectuin les operacions
de valoracié de residus, aixi com el titular de les instal-lacions on s’efectui la disposicio

dels mateixos.

2. AVALUACIO DEL VOLUM DE RESIDUS

2.1. Residus d'enderroc, demolicié i excavacié de clavegueram

El volum és de 1.141,652 m°.

2.2. Residus especials

No es preveu la gestio de residus especials (fibrociment)

3. MESURES DE PREVENCIO

Tot seqguit s’adjunten les accions de minimitzaci6 i prevencio, o d’altres que poden ajudar a

una millor gestio dels residus.
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1 Separacio segons
tipologia de residu

| Especials

Inerts
Mo Especials

Inerts+MNo Especials

| Especificar el tipus de separacio selectiva prevista per tal de preveure un espai a Fobira.

Cal recordar que, segons el RD 1052008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separacié en
obra de les segients fraccions, guan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la
guantitat prevista de generacid per al fotal de 'obra superi les segients guantitats indicades
| a continuacié.

| O Formigd: 160 T

O Maons, teules, ceramics: 80 T

| OMetal: 4T

OFusta: 2T

| OvVidre:2T

| O Plastic: 1T

| O Paperi Cartré- 1 T.

(& partir de dos anys de l'enfrada en vigor d'aquest Rea’ Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats passaran a serla
meitat).

zona habilitada pels Residus Especials {amb tants bidons com calgui)

La legislacid de Residus Especials obliga a tenir una zona adeguada per a
§ 'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les
seglents:

- Mo tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.

- El contenidor de residus especials haurd de situar-se en un lloc pla i fora del transit
| habitual de la maguinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

— Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els simbaols de perillositat
representats en les etiquetes.

— Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.

- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en
posicid vertical | sobre cubetes de retencio de liguids per tal d'evitar fuites

— Impermeabhilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials

O contenidor per Ineris barrejats C contenidor per Inerts Formigo
O contenidor per Inerts Ceramica O contenidor per altres iners

O contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador

O contenidor per metall O contenidor per fusta

O contenidor per plastic C contenidor per paper i carira

O contenidor per .. O contenidor per .

O contenidor per la resta de residus Mo Especials barrejats

O contenidor per TOTS els residus Mo Especials barrejats

Inerts + No Especials: O contenidor amb Inerts | Mo Especials barrejats (**)

{**) Només quan sigui técnicament inviable. En aguest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament pravi.

2 | Reciclatge de

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus pefris que es preveu matxucar a l'obra per

! residus petris inerts | reutiliizar, posteriorment, en 2l mateix emplagament.
en la propia obra CQuantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
; i (kg): (m3):

Quantitat d'arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'drid resultant, una vegada
mat<ucat serd, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)
_ ! (kg): (m3):
] T Senyalitzacio dels - Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funcio del tipus de residu que confinguin, d'acord

contenidors amb 1a separacid selectiva prevista.
Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipdsits de terres i runas)

| Especials - Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartra, cartré-guix, efc.

barrejats CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipdsits de
: residus Mo Especials). Aquest simbol identifica als residus Mo Especials barrejats, no
obstant, en cas d'optar per una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific

per a cada tipus de residu:

! fusta | ferralla | paper i carird | plastic | cables
' : ; : | eléctrics
Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aguest simbol identifica als

residus Especials de manera genérica | pot servir per senyalitizar la zona d'aplec habilitada
pels residus Especials, no obstant, a I'nora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els
simbols de perillositat que identifiguen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors

d'acord amb la legislacio de residus Especials.

4. RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS

DESTI FINAL: Es gestionara fora de I'obra pel gestor autoritzat i diposit autoritzat de terres,

enderrocs i runes de la construccio.

SELECCIO DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de I'ambit de I'obra.

CARACTERISITIQUES DELS RESIDUS: Sén els indicats anteriorment.

2 ANNEX II: ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
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4.1. Diposit per arunes de la construccio DIPGSIT CONTROLAT DE TARRAGONA (LA CAPELLANA
INSTAL-LACIG
Estat Tipus de residu Adrega fisica
DIFCSIT COMTROLAT DE TARRAGOMA (LA BUDALLERA) . pestionat PARATGE "LA
en Senesi R =
Lnes CAPELLANA
INSTAL-LACIO 43003 TARRAGONA
Estat Tipus de residu gestionat Adrega fisica .
en Senvei Runes CTRA. CAMP MASTIC gmﬁ Fax ale Web
42005 TARRAGONA WY QEE‘.CI’EEEH.IHE’E.DJI‘I’
Telefon Fax ale Wia
31350 b DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO
Hom del titular
DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONES, SL
Mom del titular Adrega Teléfon
CONTROL DE RUMES. 5A TRAV. DE GRACIA, 58,4T 034147428
BARCELONA (DBDOG)
Adrega Teléfon
CJ JAUME |, 20,EN, 28 O7T213001 LOCALITZACKY  Coordenades UTM

TARRAGOMA (43005)
' E".feu'e Localitzacis X-361844 [ Y-45508567

LOCALITZACKS Coordenades UTM

E".-feu"e Localitracad X: 254006 /I Y-4554718
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5. PRESSUPOST DE LA GESTIO DELS RESIDUS

El cost de la totalitat de la gestié de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execucio
material de les obres i puja a 13.186,08 €, TRETZE MIL CENT VUITANTA-SIS euros amb
VUIT céntims.

Tarragona, novembre de 2011

Marta Casanova Gracia
Enginyera Industrial

Col-legiada N° 14.936
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Projecte de substitucié del col-lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja
Llarga TM de Tarragona

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 1

MA D'OBRA
coml uA DESGRIPCIO PREU
A0112000 h Cap de colla 28,20000 €
A0121000 h Oficial 1a 20,13000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 20,80000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 20,13000 €
A0140000 h Manobre 16,77000 €
A0150000 h Manobre especialista 17,75000 €

Projecte de substitucio del col-lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja

Llarga TM de Tarragona

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 2
MAQUINARIA

cool uAa DESCRIPCI( PREU
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,58000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C110A0G0 h Diposit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,93000 €
C110U070 h Equip de maquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,61000 €
C110v025 h Fresadora de carrega automatica 119,40000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €
C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49000 €
C13350A0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €
C133A030 h Pic6 vibrant ddplex de 1300 kg 12,19000 €
C1501700 h Camid per a transport de 7 t 32,30000 €
C1502E00 h Camid cisterna de 8 m3 42,60000 €
C1502U10 h Camio cisterna de 6000 | 37,36000 €
C1503000 h Cami6 grua 46,00000 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 1,77000 €
C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,20000 €
C1B02A00 h Magquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €
C2005000 h Regle vibratori 6,32000 €
CZ112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
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MATERIALS
coml uA DESCRIPCI( PREU
B0111000 m3  Aigua 1,19000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 20,09000 €
B031U200 t Sorra de riu rentada i cirvellada 19,40000 €
B0372000 m3  Tot-u artificial 18,90000 €
B03D1000 m3  Terra seleccionada 9,98000 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B0532310 kg  Calg aéria CL 90 0,09000 €
B0551120 kg Emulsi6 bituminosa anionica de ruptura rapida, tipus EAR-1 0,28000 €
B064300B m3  Formigd HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 81,90000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 60,41000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designaci6 (G) segons norma 32,61000 €
UNE-EN 998-2
BOF1D2A1 u Mad calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000
B1z27LP1 m3  Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicié controlada dels residus de 3,00000
la construcci6 inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut
B9H12110 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa D-12 amb granulat granitic i betum 52,81000 €
asfaltic de penetracid
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalitzacio 7,78000
BBA1IMO000 kg Microesferes de vidre 3,72000
BBMAU150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxt amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de 198,64000
gruix i 90 cm d'amplaria, amb la part proporcional de elements terminals i fixacions al paviment
BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passama 31,20000 €
de 60 mm cadam
BD5ZAKFO u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 114,95000
BD7F6370 m Tub de PVC de 250 mm de diametre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE 22,40000
prEN-13476-1.
BD7FC370 m Tub de PVC de 500 mm de diametre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE 88,61000 €
prEN-13476-1.
BD7FD370 m Tub de PVC de 630 mm de diametre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE 99,85000 €
prEN-13476-1.
BD7FF370 m Tub de PVC de 800 mm de diametre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE 160,50000 €
prEN-13476-1.
BD7FH370 m Tub de PVC de 1000 mm de diametre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior 234,12000 €
NE prEN-13476-1.
BDD1U130 u Cubeta formigé prefabricat de 100 cm de diametre i de 80 cm d'alcaria per a base pou circular, 219,19000 €
amb junta de goma
BDD1U170 u Con de formigo prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta de 97,27000 €
goma
BDDZ3170 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 165 kg de pes 101,53000
BDDZ51A0 u Grad per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodé de D= 18 mm 4,44000
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ELEMENTS COMPOSTOS
cool uAa DESCRIPCI( PREU
D0701821 m3  Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 89,20000 €
II/B-L i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistencia a compressio, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,75000 = 17,75000
Subtotal: 17,75000 17,75000
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 1651 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0512401  t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 325R 0,380 X 103,30000 = 39,25400
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0312020  t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,520 X 20,09000 = 30,53680
B0111000 m3  Aigua 0,200 X 1,19000 = 0,23800
Subtotal: 70,02880 70,02880
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17750
COST DIRECTE 89,19530
COST EXECUCIO MATERIAL 89,19530
D070A4D1 m3  Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 107,74000 €
IIIB-L, calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm?2 de resistencia a compressid, elaborat a I'obra
amb formigonera de 165 |
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,75000 = 18,63750
Subtotal: 18,63750 18,63750
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0532310 kg Calg aéria CL 90 400,000 X 0,09000 = 36,00000
B0512401 't Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5R 0,200 X 103,30000 = 20,66000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0312020  t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,530 X 20,09000 = 30,73770

B0111000  m3

Aigua 0,200 X 1,19000 = 0,23800
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ELEMENTS COMPOSTOS
com ua DESCRIPCI( PREU
Subtotal: 87,63570 87,63570
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18638
COST DIRECTE 107,74283
COST EXECUCIO MATERIAL 107,74283
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PARTIDES D'OBRA
NOM coDI UA  DESCRIPCIO PREU
p-1 F9265H11 m3  Subbase de formigd HM-20/B/20/I, de consisténcia Rend.: 1,000 110,40 €
tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat
des de cami6 amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra pdblica 0,500 /R x 20,13000 = 10,06500
A0140000 h Manobre 0,700 /R x 16,77000 = 11,73900
Subtotal: 21,80400 21,80400
Maquinaria
C2005000 h Regle vibratori 0,500 /R x 6,32000 = 3,16000
Subtotal: 3,16000 3,16000
Materials
B064300B m3  Formigd HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria 1,000 X 81,90000 = 81,90000
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 81,90000 81,90000
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 3,000 % s 106,86400 = 3,20592
Subtotal: 3,20592 3,20592
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,32706
COST DIRECTE 110,39698
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 110,39698
p-2 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 Rend.: 1,000 0,53 €
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb maquina autopropulsada
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 20,13000 = 0,14091
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 16,77000 = 0,06708
Subtotal: 0,20799 0,20799
Maquinaria
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200
Subtotal: 0,15200 0,15200
Materials
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalitzacio 0,0173 X 7,78000 = 0,13459
BBAIM000 kg Microesferes de vidre 0,0082 X 3,72000 = 0,03050
Subtotal: 0,16509 0,16509
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PARTIDES D'OBRA
NOH cODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00312
COST DIRECTE 0,52820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,52820
P-3 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal Rend.: 1,000 2,06 €
discontinua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb maquina d'accionament
manual
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 20,13000 = 0,38247
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,77000 = 0,16770
Subtotal: 0,55017 0,55017
Magquinaria
C1B02B00  h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,010 /R x 29,06000 = 0,29060
manual
Subtotal: 0,29060 0,29060
Materials
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalitzacio 0,1255 X 7,78000 = 0,97639
BBAIM0O0OO kg Microesferes de vidre 0,0632 X 3,72000 = 0,23510
Subtotal: 1,21149 1,21149
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00825
COST DIRECTE 2,06051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,06051
P-4 FBA31110 m2  Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb Rend.: 1,000 8,47 €
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
maquina d'accionament manual
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 20,13000 = 1,69092
A0140000 h Manobre 0,042 /R x 16,77000 = 0,70434
Subtotal: 2,39526 2,39526
Magquinaria
C1B02B0O0 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,042 /R x 29,06000 = 1,22052
manual
Subtotal: 1,22052 1,22052
Materials
BBAIMOOO kg Microesferes de vidre 0,2499 X 3,72000 = 0,92963
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalitzacio 0,4998 X 7,78000 = 3,88844
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PARTIDES D'OBRA
NOM coDI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 4,81807 4,81807
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,03593
COST DIRECTE 8,46978
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,46978
P-5 FD5KM28E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de Rend.: 1,000 145,47 €
29 cm de gruix de ma¢ calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1.4, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |, sobre solera de 15 cm de
formigé HM-20/P/20/1
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra pdblica 2,824 /R x 20,13000 = 56,84712
A0140000 h Manobre 2,824 /R x 16,77000 = 47,35848
Subtotal: 104,20560 104,20560
Materials
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,2695 X 60,41000 = 16,28050
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
B0111000 m3  Aigua 0,002 X 1,19000 = 0,00238
B0512401  t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5R ~ 0,0061 X 103,30000 = 0,63013
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BOF1D2A1 u Maod calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 75,999 x 0,20000 = 15,19980
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
D0701821 m3  Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0851 X 89,19530 = 7,59052
II/B-L i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resisténcia a compressio, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal: 39,70333 39,70333
DESPESES AUXILIARS 150 % 1,56308
COST DIRECTE 145,47201
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 145,47201
P-6 FD5Z3K38 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de Rend.: 1,000 43,33 €
perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passama de 60 mm cada m, col-locat amb morter
ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,77000 = 5,03100
A012NO00  h Oficial 1a d'obra pUblica 0,300 /R x 20,13000 = 6,03900
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PARTIDES D'OBRA
NOH cODI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 11,07000 11,07000
Materials
BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de 1,000 X 31,20000 = 31,20000
perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passama de
60 mm cadam
D0701821 m3  Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,010 X 89,19530 = 0,89195
[I/B-L i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistencia a compressio, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal: 32,09195 32,09195
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,16605
COST DIRECTE 43,32800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 43,32800
p-7 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de Rend.: 1,000 117,95 €
982x490x76 mm i 145 kg de pes i col-locada
ancorada al formigd
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,77000 = 1,34160
A012NO00  h Oficial 1a d'obra publica 0,080 /R x 20,13000 = 1,61040
Subtotal: 2,95200 2,95200
Materials
BD5ZAKFO u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 1,000 x 11495000 = 114,95000
mm i 145 kg de pes
Subtotal: 114,95000 114,95000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04428
COST DIRECTE 117,94628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 117,94628
P-8 G2194AK5 m2  Demolicié de paviment de formigé, de fins a 20 cm Rend.: 1,000 6,73 €
de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre camié
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinaria
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,030 /R x 60,38000 = 1,81140
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 68,31000 = 4,91832
Subtotal: 6,72972 6,72972
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COST DIRECTE 6,72972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,72972
P-9 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles Rend.: 1,000 3,92 €
bituminoses o formigo, fins a una fondaria de 20 cm
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 20,13000 = 1,40910
A0150000 h Manobre especialista 0,070 /R x 17,75000 = 1,24250
Subtotal: 2,65160 2,65160
Maquinaria
C110A0G0  h Diposit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,070 /R x 2,93000 = 0,20510
C110U070 h Equip de maquina de serra de disc de diamantpera 0,070 /R x 14,61000 = 1,02270
tallar
Subtotal: 1,22780 1,22780
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,03977
COST DIRECTE 3,91917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,91917
P-10  G21D1111 m Demolici6 de claveguera de fins a 30 cm de diametre Rend.: 1,000 7,04 €
o fins a 27x36 cm, de formigd vibropremsat amb
solera de 10 cm de formig6, amb mitjans mecanics i
carrega sobre camid
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 17,75000 = 3,55000
Subtotal: 3,55000 3,55000
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,080 /R x 16,58000 = 1,32640
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,035 /R x 60,38000 = 2,11330
Subtotal: 3,43970 3,43970
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,05325
COST DIRECTE 7,04295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,04295
P-11  G21D1221 m Demolici6 de claveguera de fins a 60 cm de diametre Rend.: 1,000 7,09 €

o fins a 40x60 cm, de formigd vibropremsat amb
solera de 15 cm de formig6, amb mitjans mecanics i
carrega sobre camio
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 17,75000 = 3,19500
Subtotal: 3,19500 3,19500
Magquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,090 /R x 16,58000 = 1,49220
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,039 /R x 60,38000 = 2,35482
Subtotal: 3,84702 3,84702
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04793
COST DIRECTE 7,08995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,08995
P-12  G21DGU02 m Demolicié de pou de diametre 100 cm, de parets de Rend.: 1,000 9,96 €
30 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega
sobre camié
Unitats Preu EURO Parcial Import
Magquinaria
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,165 /R x 60,38000 = 9,96270
Subtotal: 9,96270 9,96270
COST DIRECTE 9,96270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,96270
P-13  G2220A13 m3  Excavaci6 de rasa per a localitzar serveis, en terreny Rend.: 1,000 130,44 €
no classificat, amb mitjans manuals i carrega amb les
terres deixades a la vora
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,200 /R x 16,77000 = 36,89400
Subtotal: 36,89400 36,89400
Magquinaria
C1315010 h Retroexcavadora petita 2,200 /R x 42,27000 = 92,99400
Subtotal: 92,99400 92,99400
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,55341
COST DIRECTE 130,44141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 130,44141
P-14  G222H123 m3  Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 Rend.: 1,000 53,12 €

m de fondaria, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica del
material excavat
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,77000 = 0,83850
Subtotal: 0,83850 0,83850
Maquinaria
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,300 /R x 60,38000 = 18,11400
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,500 /R x 68,31000 = 34,15500
Subtotal: 52,26900 52,26900
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01258
COST DIRECTE 53,12008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 53,12008
P-15  G222H223 m3  Excavacio de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 Rend.: 1,000 50,10 €
m de fondaria, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica del
material excavat
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,77000 = 0,83850
Subtotal: 0,83850 0,83850
Maquinaria
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,500 /R x 68,31000 = 34,15500
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,250 /R x 60,38000 = 15,09500
Subtotal: 49,25000 49,25000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01258
COST DIRECTE 50,10108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 50,10108
P-16 = G228ABOF m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i Rend.: 1,000 11,48 €
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant pic6 vibrant, amb compactacio del 95 % PM
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 17,75000 = 3,19500
Subtotal: 3,19500 3,19500
Magquinaria
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800
C133A030 h Pic6 vibrant daplex de 1300 kg 0,180 /R x 12,19000 = 2,19420
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Subtotal: 8,23220 8,23220
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,04793
COST DIRECTE 11,47513
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,47513
pP-17  G228M002 m3  Subministre i col-locacié de sorra blanca per a liit i Rend.: 0,950 32,67 €
recobriment per a protecci6 de canonades. col-locat i
compactat segons el plec de prescripcions técniques.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,065 /R x 17,75000 = 1,21447
A0112000 h Cap de colla 0,025 /R x 28,20000 = 0,74211
Subtotal: 1,95658 1,95658
Magquinaria
C133A030 h Pic6 vibrant ddplex de 1300 kg 0,065 /R x 12,19000 = 0,83405
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,035 /R x 42,27000 = 1,55732
C1502U10 h Camid cisterna de 6000 | 0,200 /R x 37,36000 = 7,86526
Subtotal: 10,25663 10,25663
Materials
B0111000 m3  Aigua 0,003 X 1,19000 = 0,00357
B031U200 't Sorra de riu rentada i cirvellada 1,050 X 19,40000 = 20,37000
Subtotal: 20,37357 20,37357
DESPESES AUXILIARS 400 % 0,07826
COST DIRECTE 32,66504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 32,66504
P-18  G2A11000 m3  Subministrament de terra seleccionada d'aportacié Rend.: 1,000 9,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B03D1000 m3  Terra seleccionada 1,000 X 9,98000 = 9,98000
Subtotal: 9,98000 9,98000
COST DIRECTE 9,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,98000
P-19  G2R4B039 m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de roca a Rend.: 1,000 11,55 €
instal-laci6 autoritzada de gestio de residus, amb
cami6 de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km, amb
canon de residus inclés.
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Magquinaria
C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,0065 /R x 182,49000 = 1,18619
C1501700 h Camid per a transport de 7t 0,228 /R x 32,30000 = 7,36440
Subtotal: 8,55059 8,55059
Materials
B1Z27LP1  m3  Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon 1,000 X 3,00000 = 3,00000
sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio inclos, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a
seguretat i salut
Subtotal: 3,00000 3,00000
COST DIRECTE 11,55059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,55059
P-20  G921201J m3  Subbase de tot-u artificial, collocada amb Rend.: 1,000 24,64 €
estenedora i piconatge del material al 98 % del PM
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,77000 = 0,67080
Subtotal: 0,67080 0,67080
Maquinaria
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,60000 = 0,21300
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,62000 = 0,59430
C13350A0 h Corré vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022
Subtotal: 2,16752 2,16752
Materials
B0111000 m3  Aigua 0,050 X 1,19000 = 0,05950
B0372000 m3  Tot-u artificial 1,150 X 18,90000 = 21,73500
Subtotal: 21,79450 21,79450
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01006
COST DIRECTE 24,64288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 24,64288
P-21  GBA6U150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxi amb Rend.: 1,000 222,15 €
lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i
90 cm d'amplaria, amb la part proporcional de
elements terminals i fixada al paviment
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 20,13000 = 10,06500
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A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 17,75000 = 8,87500
Subtotal: 18,94000 18,94000
Magquinaria
CZ112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 8,39000 = 4,19500
Subtotal: 4,19500 4,19500
Materials
BBMAU150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxi amb 1,000 X 198,64000 = 198,64000
lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i
90 cm d'amplaria, amb la part proporcional de
elements terminals i fixacions al paviment
Subtotal: 198,64000 198,64000
DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,37880
COST DIRECTE 222,15380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 222,15380
P-22  GD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diametre nominal de Rend.: 1,000 22,97 €
formacio  helicoidal amb perfil rigid nervat
exteriorment, autoportant, unid elastica amb massilla
adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,015 /R x 16,77000 = 0,25155
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,80000 = 0,31200
Subtotal: 0,56355 0,56355
Materials
BD7F6370 m Tub de PVC de 250 mm de diametre nominal, 1,000 X 22,40000 = 22,40000
500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1.
Subtotal: 22,40000 22,40000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00845
COST DIRECTE 22,97200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 22,97200
pP-23  GD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diametre nominal, Rend.: 1,000 89,37 €
500/451 mm i p/p de junt, classe SN, llis interior NE
prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,020 /R x 20,80000 = 0,41600
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 16,77000 = 0,33540
Subtotal: 0,75140 0,75140
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Materials
BD7FC370 m Tub de PVC de 500 mm de diametre nominal, 1,000 X 88,61000 = 88,61000
500/451 mm i p/p de junt, classe SN, llis interior NE
prEN-13476-1.
Subtotal: 88,61000 88,61000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01127
COST DIRECTE 89,37267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 89,37267
P-24  GD7FD375 m Tub de PVC de 630 mm de diametre nominal, Rend.: 1,000 100,88 €
649/590 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012MO00  h Oficial 1a muntador 0,027 /R x 20,80000 = 0,56160
A0140000 h Manobre 0,027 /R x 16,77000 = 0,45279
Subtotal: 1,01439 1,01439
Materials
BD7FD370 m Tub de PVC de 630 mm de diametre nominal, 1,000 X 99,85000 = 99,85000
500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
PrEN-13476-1.
Subtotal: 99,85000 99,85000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01522
COST DIRECTE 100,87961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 100,87961
P-25  GD7FF375 m Tub de PVC de 800 mm de diametre nominal, Rend.: 1,000 162,26 €
855/775 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,064 /R x 16,77000 = 1,07328
A012MO00  h Oficial 1a muntador 0,032 /R x 20,80000 = 0,66560
Subtotal: 1,73888 1,73888
Materials
BD7FF370 m Tub de PVC de 800 mm de diametre nominal, 1,000 x 160,50000 = 160,50000
500/451 mm i p/p de junt, classe SN, llis interior NE
prEN-13476-1.
Subtotal: 160,50000 160,50000
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DESPESES AUXILIARS 150 % 0,02608
COST DIRECTE 162,26496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 162,26496
P-26  GD7FH375 m Tub de PVC de 1000 mm de diametre nominal, Rend.: 1,000 236,33 €
1072/970 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,77000 = 1,34160
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,040 /R x 20,80000 = 0,83200
Subtotal: 2,17360 2,17360
Materials
BD7FH370 m Tub de PVC de 1000 mm de diametre nominal, 1,000 X 234,12000 = 234,12000
500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1.
Subtotal: 234,12000 234,12000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,03260
COST DIRECTE 236,32620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 236,32620
pP-27  GDB2742B u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de Rend.: 1,000 29,59 €
15 cm de gruix minim i de planta 1x1 m per a tub de
diametre 50 cm
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,243 /R x 16,77000 = 4,07511
A012NO00  h Oficial 1a d'obra publica 0,243 /R x 20,13000 = 4,89159
Subtotal: 8,96670 8,96670
Materials
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,3392 X 60,41000 = 20,49107
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 20,49107 20,49107
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,13450
COST DIRECTE 29,59227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 29,59227
P-28  GDB2742D u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de Rend.: 1,000 29,47 €

15 c¢m de gruix minim i de planta 1x1 m per a tub de

diametre 60 cm
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,243 /R x 16,77000 = 4,07511
A012NO00  h Oficial 1a d'obra publica 0,243 /R x 20,13000 = 4,89159
Subtotal: 8,96670 8,96670
Materials
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,3371 X 60,41000 = 20,36421

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

Subtotal: 20,36421 20,36421
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,13450
COST DIRECTE 29,46541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 29,46541
P-29  GDB2766H u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de Rend.: 1,000 52,13 €
20 cm de gruix minim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diametre 80 cm
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012NO00  h Oficial 1a d'obra pdblica 0,423 /R x 20,13000 = 8,51499
A0140000 h Manobre 0,423 /R x 16,77000 = 7,09371
Subtotal: 15,60870 15,60870
Materials
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,6006 X 60,41000 = 36,28225
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
Subtotal: 36,28225 36,28225
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,23413
COST DIRECTE 52,12508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 52,12508
P-30  GDB278GM u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de Rend.: 1,000 165,61 €
25 c¢m de gruix minim i de planta 1,8x1,8 m per a tub
de diametre 100 cm
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,341 /R x 16,77000 = 22,48857
A012NO00  h Oficial 1a d'obra pUblica 1,341 /R x 20,13000 = 26,99433
Subtotal: 49,48290 49,48290
Materials
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 1,910 X 60,41000 = 115,38310

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
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Subtotal: 115,38310 115,38310
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,74224
COST DIRECTE 165,60824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 165,60824
P-31  GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de Rend.: 1,000 332,37 €
gruix de ma6 calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 |
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,656 /R x 16,77000 = 111,62112
A012N0O00  h Oficial 1a d'obra publica 6,656 /R x 20,13000 = 133,98528
Subtotal: 245,60640 245,60640
Materials
B0111000 m3  Aigua 0,006 X 1,19000 = 0,00714
D0701821 m3  Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,3164 X 89,19530 = 28,22139
[I/B-L i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcié en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistencia a compressid, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
B0512401 ¢ Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 325R 0,016 X 103,30000 = 1,65280
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BOF1D2A1 u Mad calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 266,0008 X 0,20000 = 53,20016
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Subtotal: 83,08149 83,08149
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,68410
COST DIRECTE 332,37199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 332,37199
P-32  GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una Rend.: 1,000 253,32 €
peca prefabricada de formig6, de diametre interior
100 cm i d'alaria 80 cm, amb junta de goma, sobre la
qual es collocaran anells de pou prefabricats,
col-locada sobre la solera de formigé HM-20/P/20/1 de
15 cm de gruix, inclés col-locacid de graons
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,380 /R x 16,77000 = 6,37260
A012N0O00  h Oficial 1a d'obra publica 0,380 /R x 20,13000 = 7,64940
Subtotal: 14,02200 14,02200
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Magquinaria
C1503000 h Camid grua 0,110 /R X 46,00000 = 5,06000
Subtotal: 5,06000 5,06000
Materials
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,095 X 60,41000 = 5,73895
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BDD1U130 u Cubeta formig6 prefabricat de 100 cm de diametre i 1,000 X 219,19000 = 219,19000
de 80 cm d'algaria per a base pou circular, amb junta
de goma
BDDZ51A0 u Grad per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 2,000 X 4,44000 = 8,88000
300x300x300 mm, amb rodé de D= 18 mm
D070A4D1  m3  Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,002 x 107,74283 = 0,21549
II/B-L, calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporci6 en volum 1:2:10i 2,5
N/mm?2 de resisténcia a compressid, elaborat a I'obra
amb formigonera de 165 |
Subtotal: 234,02444 234,02444
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21033
COST DIRECTE 253,31677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 253,31677
P-33  GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimetric de Rend.: 1,000 132,02 €
formig6 prefabricat de dimensions 100X60X70 cm,
amb junt de goma, col-locat sobre anell de pou de
registre, inclis rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,550 /R x 16,77000 = 9,22350
A012N000  h Oficial 1a d'obra pablica 0,550 /R x 20,13000 = 11,07150
Subtotal: 20,29500 20,29500
Maquinaria
C1503000 h Cami6 grua 0,110 /R x 46,00000 = 5,06000
Subtotal: 5,06000 5,06000
Materials
BDD1U170 u Con de formig6 prefabricat de 100X60X70 cm de 1,000 X 97,27000 = 97,27000
dimensions per a brocal de pou, amb junta de goma
D070A4D1  m3  Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,002 x 107,74283 = 0,21549
II/B-L, calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcié en volum 1:2:10i 2,5
N/mm?2 de resisténcia a compressid, elaborat a I'obra
amb formigonera de 165 |
BDDZ51A0 u Grao per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 2,000 X 4,44000 = 8,88000
300x300x300 mm, amb rod6 de D= 18 mm
Subtotal: 106,36549 106,36549
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NOH cODI DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,30443
COST DIRECTE 132,02492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 132,02492
P-34  GDDZ3174 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, Rend.: 1,000 123,26 €
de D=70 cm i 165 kg de pes, col-locat amb morter
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0,549 /R x 20,13000 = 11,05137
A0140000 Manobre 0,549 /R x 16,77000 9,20673
Subtotal: 20,25810 20,25810
Materials
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2),a  0,0357 X 32,61000 = 1,16418
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2
BDDZ3170 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa 1,000 x 101,53000 101,53000
de D=70 cm i 165 kg de pes
Subtotal: 102,69418 102,69418
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,30387
COST DIRECTE 123,25615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 123,25615
P-35  K9H1211A Reposicid de paviment densa D-12 amb granulat Rend.: 1,000 27,56 €
granitic i betum asfaltic de penetracid, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de
I'assaig marshall
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 Oficial 1a 0,250 /R x 20,13000 5,03250
A0140000 Manobre 0,550 /R x 16,77000 9,22350
Subtotal: 14,25600 14,25600
Magquinaria
C133A030 Picd vibrant duplex de 1300 kg 0,250 /R x 12,19000 3,04750
Subtotal: 3,04750 3,04750
Materials
B0551120 Emulsié bituminosa anionica de ruptura rapida, tipus 1,000 x 0,28000 0,28000
EAR-1
BY9H12110 Mescla bituminosa continua en calent de composicié 0,189 X 52,81000 9,98109
densa D-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de
penetracid
Subtotal: 10,26109 10,26109
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COST DIRECTE 27,56459
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 27,56459
P-36  M219UF42 m2  Fresatge mecanic de paviments asfaltics per cada cm Rend.: 1,000 0,97 €
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterlas i finals en obres de recobriment asfaltic, amb
fresadora de carrega automatica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compresor, carrega de runes
sobre cami6 i escombrat i neteja de la superficie
fresada
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,77000 = 0,16770
A012N000  h Oficial 1a d'obra pablica 0,005 /R x 20,13000 = 0,10065
0,26835 0,26835
Maquinaria
C1101200  h Compressor amb dos martells pneumatics 0,001 /R x 16,58000 = 0,01658
C110v025 h Fresadora de carrega automatica 0,004 /R x 119,40000 = 0,47760
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 41,20000 = 0,20600
0,70018 0,70018
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00403
COST DIRECTE 0,97256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,97256
P-37  P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigiies residuals i €
pluvials.
P-38  P3110003 m Manteniment del servei de clavegueram i ajudes per €

col-locaci6 de nova canonada amb la xarxa en
carrega i en funcionament, muntatge de xarxa
provisional entre pous de registre amb canonada
PEAD 140mm i sistema de bombament entre ells, i
tots aquells altres treballs necessaris per tal
d'executar la col-locaci6 de la nova canonada.
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P-39  P3110004 u Adecuaci6 a la nova rasant del paviment del Rend.: 1,000 96,71 €
bastiment i tapa dels pous de registre existents de
qualsevol tipus i dimensio.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012NO00  h Oficial 1a d'obra publica 2,500 /R x 20,13000 = 50,32500
A0140000 h Manobre 2,500 /R x 16,77000 = 41,92500
Subtotal: 92,25000 92,25000
Materials
D0701821 m3  Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,050 X 89,19530 = 4,45977
[I/B-L i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcid en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistencia a compressid, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal: 4,45977 4,45977
COST DIRECTE 96,70977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 96,70977
P-40  PA000001 PA  Partida algada d'imprevistos Rend.: 1,000 10.500,00 €
P-41  PA000002 u Afectacions a altres serveis Rend.: 1,000 2.000,00 €
P-42  PA000003 PA  Partida algada per demolici6 i reconstrucci6 dels pous Rend.: 1,000 5.000,00 €
27441 2743 en cas que interfereixin la instal-lacié del
sobreeixidor de 1000 a la riera, inclés carrega i
transport a abocador autoritzat.
P-43  PA000004 u Partida sobreeixidor de 1000 Rend.: 1,000 500,00 €
P-44  S170004 u Seguretat i salut a I'obra. Rend.: 1,000 7.600,00 €
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Els serveis que poden quedar afectats sén els que es descriuen a continuacio:

Conduccions electriques
Conduccions de gas
Conduccions de telefonia
Conduccions de fibra optica

Xarxa d'aigua potable

A continuaci6 s’adjunta la informaci6 facilitada per les companyies dels serveis esmentats.

Tarragona, novembre de 2011

Marta Casanova Gracia
Enginyera Industrial

Col-legiada N° 14.936
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11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00 -
3.00
2.00
1.00
0.00
Diametre @300 mm @400 mm @300 mm @500 mm
Pendent 0,577 % 6,397 % 1,606 % 1,006 % 0,587 % 0,590 % 1 ,* % 0,785 % 0,034 % 0,251 % | 1,567 % 3,820 % 1,880 %
Cota tapa 8 g 8 g 8 g 2 3 8 g s 8% 28
3 o b 3 3 E EIR 3 B 5 S a9
Cotasolen 4 g g g g 2 2 8 £ 3 8% g2
2 N K 3 3 S K S S 5 52 23
Sondasoerm 8 3 2 5 g ] ] 8 8 g %5 g8
o S S - - - - = - - - o ol
' t t % t 3 — + + b = —
’ + + 3 5 3 % 5 £ —t¢ LS
Fou 6‘616 2;19 7;16 40;23 27‘27 27‘30 27;1 2‘732 2‘738 2‘745 2‘746 274[; I2741 2742I :3748
TITOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE SUBSTITUCIO DEL COL-LECTOR DEL TRAM CARRER DE LA
COTA (CALA ROMANA)-RIERA PLATJA LLARGA, T.M. DE TARRAGONA
TITOL DEL PLANOL

PERFIL LONGITUDINAL ACTUAL

ESCALA DEL PLANOL

H.-1:1.250
V.-1:125

NUMERO DEL PLANOL

2

AUTOR

J. Cuadrado

FULL DEL PLANOL

2de 2

REALITZACIO DEL PROJECTE

SI Ematsa

DATA DEL PROJECTE

novembre 2011

REFERENCIA EMATSA
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TITOL DEL PROJECTE

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DEL COL-LECTOR DEL TRAM CARRER DE LA
COTA (CALA ROMANA)-RIERA PLATJA LLARGA, T.M. DE TARRAGONA

TITOL DEL PLANOL

ESCALA DEL PLANOL NUMERO DEL PLANOL
1:1.500 3
PLANTA GENERAL PROPOSTA — —
J. Cuadrado 1de7
REALITZACIO DEL PROJECTE

DATA DEL PROJECTE

S' Ematsa

novembre 2011

REFERENCIA EMATSA
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11.00

10.00
9.00
—_
—_—

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Diametre

Pendent

Cota tapa

Cota solera

Sonda solera

Parcial

Orig

Pou

@500 mm

@630 mm

@800 mm

@800 mm

3,446 %

3,446 %

3
g
5

1,060 %

0,683 %

0,033 %

1822

I 2.38 1-3.895

167 | 6.55

210 Te12

74 1 122 4204 1326

T 6616 T 0.00 T-0.00 T 2.33 T7.553 T 9.883

T 27191 28.94 28.94

+ 7416 1 64637 35.69F 0.948F 4.89 15.838

< PN1 986913406 F 1.1 + 434 4 545 | 2

< PN2 1132.7534.06 +1.274 - 3.80 F5.074

+ N3 F179.87447.12F 1.46 F 3.30 + 476

< 2727 4226.984 47.1141.656 4 2.80 44456

< 2730 4264.774 37.794 149 J 254 F4.034

o 2731 1288.341 23,571 1.51

+ 27381311.83F 20.11F 1.54 222 3766
+ 27451338.174 26.34F 1217 2.04 F3.257
o 2746 1352.51F 14.34F 1.15 +2.04 +3.191
< 2741 4361804 170 + 143 4 2.03 +3.467

<+ PNs 398004 36.294 1.69 4 2.02 4 371

< 2742 4434 384 36.294 1.9624 2.00 +3.962
4748 1436 87 2.49 - 2.059 4 2.00 <-4.059

TITOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE SUBSTITUCIO DEL COL-LECTOR DEL TRAM CARRER DE LA
COTA (CALA ROMANA)-RIERA PLATJA LLARGA, T.M. DE TARRAGONA
TITOL DEL PLANOL ESCALA DEL PLANOL NUMERO DEL PLANOL

PERFIL LONGITUDINAL PROPOSTA

H.-1:1.250
V.-1:125

3

AUTOR

J. Cuadrado

FULL DEL PLANOL

2de7

REALITZACIO DEL PROJECTE

S' Ematsa

DATA DEL PROJECTE

novembre 2011

REFERENCIA EMATSA

89 11




11.00

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Diametre

Pendent

Cota tapa

Cota solera

Sonda solera

Parcial

Origen

Pou

@500 mm

3,446 %

3,446 %

1,600 %

1 8.226

6.55
6.12

1.67
2.10

T 6616 T 0.00 T 0.00 T 2.33 +7.553 T 9.883

T 2719 T 28.94T 28.941

T 7416 1 64.631 35.691 0.948+ 4.89 1 5.838

T PN1 T 98.691 34.06T 1.11 + 434 1+ 545

-= PN2 --132.75-34.06 - 1.274-- 380 --5.074

gixa interceptora

Connexié amb _xarxa
existent, pou 2722

TITOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE SUBSTITUCIO DEL COL-LECTOR DEL TRAM CARRER DE LA
COTA (CALA ROMANA)-RIERA PLATJA LLARGA, T.M. DE TARRAGONA
TITOL DEL PLANOL ESCALA DEL PLANOL NUMERO DEL PLANOL
1:750 H-1:730 3
PLANTA | PERFIL TRAM @500 PROPOSTA — —
J. Cuadrado 3de7
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S' Ematsa
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11.00
10.00

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Diametre

Pendent

Cota tapa

Cota solera

Sonda solera

Parcial

Origen

Pou

@630 mm

1,060 %

- PN2 -+ 0.00 T 0.00 T 1274 3.80 +5.074

T PN3 T47.12T 47121 146  3.30 T 4.76

= 2727 - 94.23-- 47.11--1.656 =~ 2.80 --4.456

11.00

10.00

9.00

7.00

5.00

3.00

1.00

27531 0.00 0.00 T 1.18 3.37114.551
2752:[ 2.38 I 238:[1.23 I 3.291:[4.521 |

I

@630 mm

1,060 %

,,f"ﬂoo%(l)

\ Connexié amb xarxa
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prz B
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DETALL ACTUACIO CARRER DEL SOL
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TITOL DEL PLANOL ESCALA DEL PLANOL NUMERO DEL PLANOL
1:750 H-1:750 3
PLANTA | PERFIL TRAM 2630 PROPOSTA — —
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11.00

10.00

9.00

7.00

5.00

4.00

3.00

1.00

Diametre

Pendent

Cota tapa

Cota solera

Sonda solera

Parcial

Origen

Pou

@800 mm

0,683 %

0,033 %

T 2738184.85 1T 20.111+ 154 T222 1 3.766

T 27451111191 26.341+ 1.217 1 2.04 1 3.257

T 2746 1125531 14.344+ 1156 1 2.04 +3.191

- PN4 --12727-174 - 122 -204 -3.26

T 2727 0.00 T 0.00 T 1.656 T 2.80 T 4.456

T 2730 437.79 + 37.791 149 + 254 +4.034

+ 2731161.36 + 23574151 + 2.38 +3.895

T 2732464.74 + 3.38 +156 + 2.36 13924

Actuacio carrer del Sol

TITOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE SUBSTITUCIO DEL COL-LECTOR DEL TRAM CARRER DE LA
COTA (CALA ROMANA)-RIERA PLATJA LLARGA, T.M. DE TARRAGONA
TITOL DEL PLANOL ESCALA DEL PLANOL NUMERO DEL PLANOL
0 | 9
PLANTA | PERFIL TRAM @800-1 PROPOSTA — —
J. Cuadrado 5de7

REALITZACIO DEL PROJECTE

S' Ematsa

DATA DEL PROJECTE

novembre 2011

REFERENCIA EMATSA
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10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Diametre

Pendent

Cota tapa

Cota solera

Sonda solera

Parcial

Origen

Pou

21000
mm

0,033 %

204 3.26
:|: 204 :|:3.502
203 3.467

1.22
146
143

PN4 + 0.00 0.00
2740 :|: 5.85 :|: 5.85
2741 7.55 1.70

1

2738
»

s)
)
9
2745
s
® el
@800
2746 L /bna
7,
0
@
02740
/ 21000
| 2741
X
N 2800
|
| Q
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| o
|
® PN

TITOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE SUBSTITUCIO DEL COL-LECTOR DEL TRAM CARRER DE LA
COTA (CALA ROMANA)-RIERA PLATJA LLARGA, T.M. DE TARRAGONA
TITOL DEL PLANOL ESCALA DEL PLANOL NUMERO DEL PLANOL
70 I o
PLANTA | PERFIL TRAM @1000 PROPOSTA — —
J. Cuadrado 6de7

REALITZACIO DEL PROJECTE

S' Ematsa

DATA DEL PROJECTE

novembre 2011

REFERENCIA EMATSA
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11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00 ||
2.00
1.00
0.00
Diametre
Pendent
Cota tapa
Cota solera
Sonda solera
Parcial
Origen
Pou

@800 mm

0,033 %

T 274117000 T 000 T 143 T 2.03 T 3.467

T PN5 4 36.294 36.291 1.69 + 2.02 + 3.71

T 2742 17258 1 36.29-T 1.962+ 2.00 1 3.962

- 4748 --75.07 249 --2.059-- 2.00 --4.059

2//46 PN4

700
92740 (
21000 |
2741 |
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TITOL DEL PROJECTE .
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TITOL DEL PLANOL ESCALA DEL PLANOL NUMERO DEL PLANOL
s HIT0)
PLANTA | PERFIL TRAM @800-2 PROPOSTA — —
J. Cuadrado 7de7

REALITZACIO DEL PROJECTE

S' Ematsa

DATA DEL PROJECTE

novembre 2011

REFERENCIA EMATSA
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COMPACTADA AL 95% P.M.

]
VARIABLE

CINTA INDICADORA

CANONADA DE PVC

10

VARIABLE

10

10

70

CALGADA MARC | TAPA
CAPA ASFALTICA . »
E TAPA | MARC DE FOSA DUCTIL UNIG MARC HM-20
e a < . i . T2 :
REG ASFALTIC DEMULSIO A : -
FORMIGO HM-20 =
SUB-BASE TOT-U ARTIFICIAL : u BROCAL
N R R R R A S S SR R R i
T R T T T R TR R R TR R Jas)
e A N NN NN NN NS N Eq =
| \
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w
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S <
o z L =
N >
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S
3
<

COL-LECTOR

MODUL DE BASE

MITJA CANYA

0,10

I PARETS DE MAO.

NOTA: EN FUNCIO DE LA FONDARIA DEL POU, LA CONSTRUCCIO
SERA AMB SOLERA DE FORMIGO, FORMACIO DE MITJA CANYA,

SECCIO TIPUS POU

RASA TIPUS PAVIMENT DE CALCADA

SECCIO REIXA INTERCEPTORA
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N
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X
R
R

R
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R
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o
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REBLIMENT AMB TERRA
COMPACTADA AL 95% P.M.

R

o

IR

R
AN

N

B~
SR

3

2

3\

o

3
AR
R

CINTA INDICADORA

I
15>
I

5
5

VARIABLE

2

VARIABLE

REIXA EMBORMAL
Reiza embornal gquadres de 980x490 mm.
ESGALA 1/20

CANONADA DE PVC

10

RASA TIPUS EN CAMP

TAPA | BASTIMENT

MARC SANEJAMENT DE FUNDICIO
DUCTIL CLASSE D400 MODEL REXEL

PLANTA TARA

SECCIS TARA

mEas

TAMESY
Negdsa,
Va0 %

TITOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE SUBSTITUCIO DEL COL-LECTOR DEL TRAM CARRER DE LA
COTA (CALA ROMANA)-RIERA PLATJA LLARGA, T.M. DE TARRAGONA

DETALLS CONSTRUCTIUS

J. Cuadrado

DATA DEL PROJECTE

TITOL DEL PLANOL ESCALA DEL PLANOL NUMERO DEL PLANOL
AUTOR FULL DEL PLANOL

1 de1

REFERENCIA EMATSA

REALITZACIO DEL PROJECTE

S' Ematsa

novembre 2011

89 11
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS D’APLICACIO A LES OBRES
DEFINIDES AL "Projecte de substitucio dels col-lectors del tram C/de La Cota (Cala

Romana)-Riera Platja Llarga, TM de Tarragona”

1. CAPITOL - I: DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1. PROJECTE | AMBIT D'APLICACIO DEL PLEC

El present plec s'aplicara a I'execucié de les obres definides al " Projecte de substitucid
dels col-lectors del tram C/de La Cota (Cala Romana)-Riera Platja Llarga, TM de

Tarragona”.

Aquest projecte consta dels seglients documents:

DOCUMENT NUM. 1: Memoria i Annexes

- Memoria

- Annex nam. 1: Estudi basic de seguretat i salut.
- Annex nam. 2: Pla de gestio de residus.

- Annex nam. 3: Justificacio de preus.

- Annex ndm. 4: Serveis afectats.
DOCUMENT NUM. 2: Planols
DOCUMENT NUM. 3: Plec de prescripcions técniques

DOCUMENT NUM. 4: Pressupostos

- Amidaments

- Quadre de preus: Quadre de preus num. 1 i Quadre de preus num. 2
- Pressupostos parcials

- Pressuposts general

1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES

1.2.1. Documents contractuals

Els documents que es consideren incorporats al Contracte com a documents contractuals

son els seglents:

- Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.
- Planols.

- Quadres de preus unitaris namero 1.

- Quadres de preus unitaris niumero 2.

- Pressupostos totals i parcials.

La inclusi6 de les cubicacions i dels amidaments al contracte, no implica pas la seva

exactitud respecte de la realitat.

1.2.2. Documents informatius

Les dades sobre sondeigs, procedencia de materials, assaigs, condicions locals,
diagrames de moviments de terres, de maquinaria, de programacié de condicions
climatiques, de justificaci6 de preus, i en general totes les que puguin incloure's

habitualment a la Memoria dels projectes, s6n documents informatius.

Aquests documents representen una opinié fundada del Consultor. No obstant, aixd no
necessariament es responsabilitza de la certesa de les dades que s'hi subministra, i en
consequencia, s'hauran d'acceptar només com a complement de la informaciéo que el

Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Per tant, el Contractista sera responsable dels errors que puguin derivar-se del seu defecte
o de la manca de comprovacio previa de totes les dades que afecten el Contracte, el

plantejament i I'execucio de les obres.
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1.3. COMPATIBILITAT | PRELACIO ENTRE ELS DOCUMENTS

All6 que sigui mencionat al Plec de Condicions i omes als planols, o al revés, s’haura
d'executar com si estigués exposat a tots dos documents. En cas de contradiccié entre els

Planols i el Plec de Condicions, prevaldra alldo que prescribeixi aquest darrer document.

Les omissions als Planols i al Plec, o les descripcions erronies de detalls de I'obra que
siguin indispensables per tal de dur a terme la intencié exposada als Planols i Plecs de
Condicions, o que per Us i costum s'hagin de realitzar, no només no eximeixen el
Contractista de I'obligacié d'executar aquests detalls d'obra omesos o erroniament descrits,
sind que, al contrari, hauran d'executar-se com si fossin complets i correctament

especificats als Planols i al Plec de Condicions.

1.4. DESCRIPCIO DE LES OBRES

La descripcié de les obres queden explicades en l'apartat 6 de la memoria del present

projecte.

2. CAPITOL - ll: PRESCRIPCIONS TECNIQUES A CONSIDERAR

2.1. DISPOSICIONS TECNIQUES

Seguidament es detallen les lleis, reglaments i disposicions técniques a considerar, en el
seu cas, al projecte. Totes elles es designen per una abreviatura per la qual podran

referenciar-se en els diferents apartats del Plec, tot evitant aixi repeticions innecessaries.

L.C.S.P. Ley 30/07 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico.

R.G.C. Disposicions vigents del Reglamento General de Contratacién en tot
allo que no soposi a l'esmentada llei, aprovades pel Decret
3410/1975, de 25 de Noviembre (B.O.E. 27 y 29 de diciembre de
1975)

P.C.H. Pliego General de Condiciones para la recepcion de Conglomerantes
Hidraulicos Decreto 1964/1971 de 23 de Mayo.

P.P.C. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de
Carreteras y puentes PG 3/75 de la Direccion General de Carreteras
(OM 6-2-1976, B-O-E. 7-7-1976).

I.H.E. Instruccion para el Proyecto de Ejecucion de las Obras de Hormigon
en Masa y Armado. Decreto 2661/1998 de 20 de diciembre.

U.N.E. Normas UNE de aplicacién al Ministerio de Obras Publicas.

L.P.E. Ley de Patrimonio del Estado y su Reglamento.

N.A.S. Normas para la redaccion y Proyectos de Abastecimiento de aguas y

Saneamiento de poblaciones (Diciembre 1.977).
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N.L.T.

M.E.L.C.

P.G.T.

E.M.62.

P.T.H.

N.C.S.E-9A.

[.T.I.

C.LA.

R.A.T.

R.B.T.

Normas de ensayo de Laboratorio del Transporte y Mecanica del
suelo.(MOPU).

Método de ensayo del Laboratorio Central (MOPU).
tuberias de

Pliego General de Condiciones Facultativas para
Abastecimiento de agua (OM de 28 de Julio de 1.974).

Instruccion EM-62 para estructuras metalicas (Instituto Eduardo
Torroja).

Pliego de Condiciones para la fabricacion, transporte y montaje de
tuberias de hormigén, de la Asociacién Técnica de Derivados del

Cemento.

Norma de construccidon sismo-resistente. Decreto
2543/1994 de 29 de diciembre.

Instalacion de Transformadores y lineas en general (CM de 13 de
Febrero 1949. B.O.E. 10-4-49).

Norma para la construccion de lineas aéreas de transporte de energia
eléctrica de alta tensidn en los servicios de Obras Publicas (OM de 10-
7-48).

Reglamento Técnico de lineas aéreas de Alta Tension (28 de
Noviembre de 1968).

Reglamento electrotécnico de Baja tension. Decreto 2413/1973 de 20
de Septiembre, modificado por R.D. 2295/1985 de 9 de octubre

(B.O.E. n®242) i Ordenes sucesivas.

A.L.E. Tramitacion de autorizaciones para el establecimiento de lineas
eléctricas (OM de 9-2-1966).
N.A.E.E. Normas de Asociacion Electrénica Espafiola (AEE) para materiales.
DIN/VIDE  Normas para materiales eléctricos.
R.A.D.E. Reglamentos de armas y explosivos, Decreto del 27-12-44.

Amb caracter general, el Contractista queda obligat a respectar i complir les disposicions

vigents que tinguin relacio amb les obres del Projecte, amb les seves instal-lacions

complementaries o amb els seus treballs necessaris per realitzar-les.

En cas de discrepancies entre documents normatius, s'atendra el seglent ordre de

prioritat:

1.

N o 0k~ 0D

8.

El contracte d’adjudicacio.

Bases de concurs o peticio d’'ofertes en tot cas.

Planols del projecte.

Plec de prescripcions tecniques.

Estat d’'amidaments del projecte base del concurs i de la peticio d’oferta.

Taules de preus i pressupost acceptat.

Memoria general del projecte i Annexes.

Documents de I'oferta del contractista.

Només en el cas que encara existeixin contradiccions, s’acceptara la interpretacio de

'administracié, sempre que no es modifiqui substancialment les bases economiques

establertes en els preus contractats, si aixo passa, s’ha de formalitzar I'acord contradictori.
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3. CAPITOL - Ill: MATERIALS, DISPOSITIUS, AGLOMERANTS | LES
SEVES CARACTERISTIQUES

3.1. CIMENT

Els ciments reuniran les condicions que prescriu el vigent Plec General De Condicions per
a la recepcio d’aglomerats Hidraulics. En aquesta obra s'utilitzara exclusivament el ciment
tipus P-350 i PA-350 i PUZ-I-350. Per fer morters de ciment també s'utilitzaran P-250 i
calc.

Quan el ciment que s'empri a I'obra hagi de romandre temps ensacat fins a la seva
utilitzacié, s'haura de dipositar a magatzems que préviament hagin estat acceptats pel

Director de l'obra.

En cas d'emprar ciment a I'engros, s'haura d'emmagatzemar a sitges que reuneixin les
condicions necessaries per a la seva conservacio, i que hagin rebut I'aprovacio del Director

de I'obra.
3.2. PRODUCTES DE L'EXCAVACIO

Dins de les obres objecte del contracte, el Contractista podra fer Us dels materials que
obtingui de I'excavacio, sempre que aquests compleixin les condicions previstes al present
plec. Per fer Us d'aquests materials fora d'aquestes obres, caldra I'autoritzacio del Director

de l'obra.
3.3. REBLERTS LOCALITZATS DE MATERIALS SELECCIONATS O FILTRANT
Es consideren reblerts localitzats de materials seleccionats o filtrant, tant els materials que

es figuen a les rases com a l'extradds d'obres de fabrica, o qualsevol altra zona que les

seves dimensions no permetin la utilitzacié d'equips de maquinaria d'alt rendiment.

També reben aquesta consideracio les capes de materials escollits que es col-loquen als
terrenys argilosos quan hi hagin possibilitats de contaminacié dels materials que s'hi han

de superposar o bé d'erosio del terreny natural per efecte d'un eventual flux d'aigua.

3.3.1. Materials seleccionats

Els materials seleccionats consistiran en sorra o sauld naturals lliures d'argila i margues, o

bé altres materials granulars de volum estable encara que varii el seu contingut d’humitat.

Per ser emprats en llits de suport i proteccié de canonades, la fraccio retinguda a un tamis
de 10 mm de llum de malla sera inferior a un 5% en pes, o del contrari, per poder aplicar

l'arid, abans s'haura de tamisar.

En cap cas es comencara a compactar el reblert sobre les canonades si no hi ha una

tongada minima de 50 cm per damunt de la clau del tub.

3.3.2. Materials filtrants

Els materials filtrants seran arids naturals, grava natural, arenes, escories, sol seleccionat,
materials locals lliures d'argila i margues o d'altres materies perjudicials, o bé procedents

de moldre roques de pedrera.

El tamany maxim de l'arid no superara els setanta-sis mil-limetres (76 mm)., i el cernit pel

tamis 0,80 (vuit centésimes) UNE no ultrapassara el 5 (cinc) per cent.

Essent "D X" el tamany superior al del "X %" en pes dels materials filtrants i "d x" el del
tamany superior al del "x %" en pes del terreny a drenar o protegir, s’hauran de complir les

condicions seguents:

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS



¢ Ematsa

Projecte de substitucioé dels col-lectors del tram C/de La Cota (Cala Romana)-Riera Platja Llarga, TM de Tarragona

Quan en terreny adjacent sigui plastic i no contingui vetes de Ilim i sorra, la primera

condicio pot substituir-se per la D15 <= 0,1 mm.

El tamany maxim del material no sera superior a la meitat del gruix de la tongada
compacta. La capacitat de drenatge del material utilitzat a la capa de filtrant, haura d'ésser
igual o superior que la del material que fa de suport.

El material filtrant no sera plastic, essent I'equivalent de sorra (E.A.) superior a 30 (trenta).

En el cas de fer servir materials filtrants com a proteccio de tubs perforats, drenatges per

escorrentius o tubs amb juntes obertes, s'haura de complir la condicié seguent:

Diam. orifici o amplada junta

En el cas d'utilitzar tubs de formigd pords, es complira:

d15 arid del tub

Quan no sigui possible trobar un material que compleixi els limits establerts, es podra fer
us de filtres de varies capes. La capa del material més gruixut es posara tocant al sistema
d'evacuacio i complira les condicions de filtre respecte a la capa seguent, considerada com
a terreny, i aguesta ho fara respecte de la segient, i aixi successivament fins arribar al

reblert o terreny natural. El gruix minim de cada capa de filtre sera de 5 (cinc) centimetres.

3.4. ARIDS FINS

Reuniran les condicions prescrites en la Instruccid pel Projecte i Execucid d'Obres de
Formigo, realitzant-se els assaigs prescrits per comprovar llur compliment segons els
metodes indicats a I'Annex de l'esmentada Instruccid, i els que en cada cas disposi el

Director de I'obra.

Per fabricar formigons impermeables, la sorra tindra una fraccio inferior al 5% de grans de
tamany superior a 4,75 mm, i una fraccié del 3 al 7% de tamany inferior a 0,15, bo i
complint, en linterval marcat per aquests limits, les condicions de composicio

granulométrica per a l'arid en general.
La humitat superficial de la sorra haura de romandre constant, com a minim al llarg de
cada jornada de treball, i el Contractista prendra les disposicions necessaries per poder

determinar el seu valor de forma rapida i eficient a I'obra mateix.

La seva corba granulometrica estara compresa dintre dels limits que s'assenyalen a

continuacio:

Malles (mm) Tamis ASTM | % acumulat
6,35 1/4 100
4,76 4 90 - 100
2,38 8 80 - 100
1,19 16 50 -85
0,595 30 25 - 60
0,297 50 10- 30
0,149 100 2-10
0,075 200 0-5
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La fraccid compresa entre cada dos tamisos consecutius de la serie indicada no podra
superar el 45% en pes, del total de I'arid fi.

La quantitat de substancies perjudicials que pugui contenir l'arid fi, no superara els limits

gue a continuacio es relacionen:

- Terrosos d'argila: 1% en pes.

- Material retingut per tamis 50 ASTM i que floti en liquid amb pes especific 2: 0.5%

en pes.

- Compost de sofre, expressat en S0s i referit a I'arid sec: 1% en pes.

L'arid fi no portara cap substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalis que

contingui en ciment.

No s'utilitzaran aquells arids fins que presentin una proporcio de materials organics

superior al 5 per deu mil.

L'equivalent de sorra no sera inferior a 80.

3.5. AIGUA

Tant l'aigua de pastar, la utilitzada per rentar sorres i materials ceramics, refrigeracio
d'arids o curacié de formigd, complira les condicions imposades per la Instruccié per al

Projecte i Execucio de les Obres de Formigo:

Acid (pH) comprés entre 5 i 8.

Substancies solubles en quantitat inferior a 35 g per litre.

Gldcids, ni tant sols en quantitat minima.

Contingut en sulfats, expressat en SOs, inferior a 0,3 g/litre.

- Greix o olis de qualsevol origen en quantitat inferior a 15 g/litre.

Haura de complir, a més els requisits seguents:

- A l'assaig prescrit en la norma ASTM-C-151 "Autoclav Espansion Portland Cement",
els resultats obtinguts amb l'aigua en questié no han d'excedir en més d'un 10% als

obtinguts amb aigua destil-lada.

- Els maxims marges de variacié en el temps d'adormiment en relaci6 amb aigua
destil-lada, segons l'assaig normalitzat en ASTM-C-191 seran:
Comencament d'adormiment 10 min

Final d'adormiment 1 hora

- Els resultats en els assaigs prescrits en ASTM-C-109 "Comprenssive Strength of
Hidraulic Cement Mortars (Usin 2 in. lube specimens)”, seran com a maxim un 10%
inferiors als obtinguts en el mateix assaig amb provetes pastades amb aigua

destil-lada.

En qualsevol cas sera obligacié del contractista sol-licitar autoritzacié de I'Enginyer Director
abans d'emprar qualsevol classe d'aigua no potable en el rentat d'arids, aixi com el pastat i
en la cura de morters i formigons, aixi com efectuar tots aquells assaigs que I'Enginyer

Director consideri necessatris.

3.6. MATERIALS CERAMICS

Els maons, teules i altres materials ceramics procediran de terres de bona qualitat, i no
s'acceptaran els defectuosos 0 excessivament cuits. Les superficies exteriors i de
trencament no tindran pinyols i presentaran un aspecte homogeni amb gra fi i compacte,
sense direccions d'exfoliacio, esquerdes ni indicis de poder ser atacades per la humitat. En

colpejar-les donaran un so clar i metal-lic.

Els maons tindran forma i dimensions d'Us corrent en la localitat i no s'acceptaran aquells
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gue presentin defectes que perjudiquin la solidesa de l'obra. Als maons premsats, les
arestes hauran de conservar-se vives. Les teules tindran forma o dimensions d'Us corrent
en la localitat, hauran de ser lleugeres, dures, impermeables, i no tenir cap defecte

perjudicial per a I'obra en qué es facin servir.

Les rajoles de Valencia, a més de complir les anteriors condicions, hauran de ser totalment
planes, del mateix tamany, i amb I'esmalt llis i de color uniforme, sense presentar rebabes
ni esquerdes.

3.7. CANONADES PER A SANEJAMENT

Hauran de complir les condicions del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
tuberias de Saneamiento de Poblaciones" (15/09/86), per a canonades de formigd en

massa i canonades d'amiant-ciment.

La longitud dels tubs fabricats a taller s'haura de justificar segons el procés de fabricacié

emprat, mitjans de fabricacié, transport i posada en obra del que es disposi.

També es justificara la distancia entre les juntes una vegada hagi estat col-locat el tub en

obra, distancia que mai no podra ésser superior a vint metres (20 m).

Cada un dels tubs dura impreses les seglients caracteristiques:

Marca de fabricant.

Any de fabricacio.

Diametre nominal.

Pressié nominal.

Norma segons la qual ha estat fabricat.

3.7.1. Tipus de canonades

3.7.1.1. Canonades de PVC

Els tub compliran la norma UNE 53.332.

Les canonades a utilitzar per a les clavegueres seran corrugades de doble paret de PVC,
de diametre minim 300 mm, carrega de deformacié de 24.000 kg/cm?, modul de rigidesa
major o igual a 8 kg/cm?.

3.7.2. Unio de tubs

3.7.2.1. Unio de tubs de PVC

Les unions dels tubs de PVC es faran mitjancant una junta elastomera de llavis
incorporada al tub, fixada per un anell de polipropile o maniguets famella-famella, segons
es connectin tubs sencers o parcials.

3.7.3. Peces especials

Seran del mateix material que el tub.

S'usaran per canvis de direccio o seccio de canonades, desviacions o bé interrupcio.

En tots els casos tindran la mateixa unié d'acoblament que els tubs, gruix superior a

igualtat de pressié nominal i igual proteccio contra la corrosio.

Portaran gravada la marca del fabricant.

L'acoblament es fara pel mateix sistema que el prescrit per al tub:

Els material a emprar per cada classe de tub seran:
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Per a tubs de PVC: Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb doble

paret utilitzades en aquesta obra seran:

- L'ampelt "click"
- El colze mascle- femella de 87, 30 °
- El maniguet amb angle de 6°

- El maniguet amb junta elastica recobert d'arena

Les tres primeres s'utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs
d'escomesa, i la quarta per fer d'enlla¢ entre pous de registre i canonada principal.

3.8. TRONETES I POUS DE REGISTRE

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema
de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigo, construits "in situ”, prefabricats o
d’obra de fabrica (mao).

Per a llur construccié s'utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicacié en contra als
Planols o Prescripcions Tecniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigira HA-25.

3.9. EMBORNALS

Es construiran de fabrica de mad, formigdb en massa o seccié equivalent de formigo
prefabricat. S’ha de comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts
més baixos de la calcada, de manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones
sense desguas.

Les fabriques seran de madé massis d’acord amb I'esquema o de I'element prefabricat

equivalent.

3.10. MATERIALS NO INCLOSOS A AQUEST PLEC

Els materials no inclosos al present Plec seran de qualitat provada. El Contractista haura

de presentar catalegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants o

subministradors si aixi ho creu convenient el Director d'Obra.

Si la informacié no es considera suficient, es podran exigir els assaigs que el Director
d'Obra cregui convenients. Si el Director d'Obra no els considera adequats, aquests

materials seran substituits a carrec del Contractista.

3.11. MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS DEL PLEC

El Director d'Obra podra demanar que es retirin tots aquells materials que el Contractista
hagi emmagatzemat i que no compleixin les condicions del Plec. Aquests materials hauran
de ser identificats convenientment per evitar confusions i se substituiran per altres que

siguin correctes.

3.12. EXAMEN PREVI DELS MATERIALS

Tots els materials a qué es refereixen els articles anteriors, aixi com tots aquells que
intervinguin a les obres sense haver estat esmentats en el Plec, hauran de ser examinats
pel Director d'Obra, qui certificara si son d'acord amb les condicions exigides. El Director
d'Obra, podra modificar la frequiiencia i tipus dels assaigs per tal d’aconseguir un millor

control de la qualitat dels treballs.

El Contractista subministrara els materials necessaris per a la realitzacié dels assaigs i

donara totes les facilitats perque es duguin a terme.

3.13. MATERIALS I INSTAL-LACIONS AUXILIARS

Tots els materials que el Contractista hagi d'emprar en instal-lacions i obres que
parcialment puguin quedar integrades a les obres de Projecte de manera provisional o

definitiva, hauran de complir les especificacions d'aquest Plec.
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3.14. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA SOBRE LA QUALITAT DELS
MATERIALS

La Recepcid dels materials no exclou la responsabilitat el Contractista per la seva qualitat,
i aquesta subsistira fins que es faci la recepcid definitiva de les obres en qué aquests

materials hagin estat emprats.

4. +CAPITOL - IV: NORMES PER A L'EXECUCIO DE LES DIFERENTS
UNITATS D'OBRA

4.1. NORMES GENERALS

El Contractista haura de sotmetre a I'aprovacio de la Direccié d'obra amb temps suficient
tots els equips i instal-lacions que utilitzara i aixi mateix ha de mantenir-los en perfecte
estat de funcionament durant tot el periode d'execucio de les unitats d'obra en les quals

siguin necessaris.

L'aprovacio per part de la Direccié d'Obra s'ha d'entendre Unicament en el seu aspecte
d'aptitud tecnica, i per tant no eximeix pas el Contractista de cap altra mena de

responsabilitat.

El Contractista haura de subministrar el material necessari per a les proves d'assaig.
Igualment haura de muntat les instal-lacions electriques, d'abastament d'aigua, sanitaries,
oficines, tallers i magatzems, senyalitzacio i les altres necessaries per tal de realitzar
correctament |'obra.

4.2. DOSIFICACIONS

Totes les dosificacions i formules de treball que s'hagin d'emprar a I'obra hauran de ser
aprovades previament pel Director d'Obra, qui podra modificar-les a la vista dels assaigs i
les proves que es realitzin a I'obra i de I'experiéncia obtinguda durant I'execucié dels

treballs.
4.3. EQUIPS

El Contractista sotmetra a l'aprovacié del Director d'obra els procediments d'execucio i
maquinaria que consideri més adequats, sempre que amb ells es garanteixi una execucio

de qualitat igual o superior a la prevista al Projecte.
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Independentment de les condicions particulars o especifiques que s'exigeixin als articles
seguents en relacié amb els equips necessaris per executar les obres, tots els equips que
s'usin en l'execucid de les diferents unitats d'obra hauran de complir, en cada cas, les

segients condicions generals:

- Hauran d'estar disponibles amb una antelacié suficient a linici del treball
corresponent per a qué puguin ser examinats i aprovats pel Director d'Obra en tots
els seus aspectes, inclos el de la seva poténcia o capacitat que haura de ser

adequada al volum a efectuar en el termini programat.

- Després que un equip sigui aprovat pel Director de I'obra, en tot moment s’haura de
mantenir en unes condicions de treball satisfactories, i caldra que, en aquest sentit,

s'hi facin les substitucions o reparacions necessaries.

- Si durant l'execucio de les obres s'observés que per causa d'un canvi de les
condicions de treball, o per qualsevol altre motiu, el tipus o els equips aprovats no
son els idonis per a la finalitat proposada, s'hauran de substituir per altres que si
que ho siguin.

4.4. PROGRAMA DE TREBALL
Tret que la presentacié d'un programa de treballs s'exigeixi a I'hora de la licitacio, o bé el
que el Plec de Condicions Particulars i Economiques disposi sobre aquest punt, sera

d'aplicacié el paragraf seglent, com a complement d'allo estipulat a la clausula 27, seccio
la de P.C.A.G

- El Contractista presentara abans de l'inici de les obres un programa de
treballs en el qual s'especificaran els terminis parcials d'execucié de les
diferents obres compatibles amb el termini total d'execucio.

- L'acceptacié del programa i de la relacié d'equips i maquinaria no eximeix el
Contractista de la responsabilitat en cas d'incompliment dels terminis parcials

o totals convinguts.

- El programa sera posat al dia periodicament, com a minim un cop cada
trimestre, per tal d'adaptar-se a les variacions d'execucido de les obres.
Aquest programa modificat sera sotmes a la consideracio del Director d'Obra
cada vegada i aquest disposara d'un mes per a la seva aprovacio; un cop
passat aquest termini sense comentaris del Director d'Obra, es considerara
gue ha estat aprovat. Si aquesta aprovacié no es produis, I'Administracio
introduiria les variants que cregués convenients i el Contractista estaria
obligat a acceptar-les sense dret d'indemnitzacié ni a cap reclamacio.

- El contractista haura d'augmentar el personal técnic, els mitjans auxiliars, la
maquinaria i la ma d'obra, sota requeriment de I'Administracid, si es
comprova que aix0 €s necessari per al desenvolupament de les obres dins
dels terminis previstos.

4.5. INICI DE LES OBRES

El contractista comencara les obres en el termini assenyalat pel contracte d’adjudicacié de
I'obra, desenvolupant-les en la manera necessaria perqué dins dels periodes parcials,
guedin executades les obres corresponents, i la realitzacié total de I'obra tingui lloc dins el
termini exigit pel contracte.

4.6. REPLANTEJAMENTS

Aniran a compte del Contractista tots els elements de replantejament necessaris per a
I'execucio dels diferents elements que integren l'obra, tracat de canonades, estacions

d’elevacié diposits, arquetes, etc., i és també seva la responsabilitat de I'exactitud

d'aquests replantejaments.

La Direccié de l'obra comprovara, sempre que ho consideri convenient, I'exactitud dels
replantejaments parcials realitzats pel Contractista, tot i que la seva conformitat no
representa pas la disminucio de la responsabilitat d'aquest darrer. Per a aquests treballs el
Contractista posara a disposicio de la Direccié de l'obra el personal i el material

necessaris.
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El replanteig dels elements sense una ubicacié ben definida en el Projecte, es realitzara

amb la supervisio de la Direccio d’Obra.

A patrtir de la data de I'acta, i durant el temps que duri I'execucio de les obres, la vigilancia i
conservacio dels senyals o punts determinats del tracat i anivellacié aniran a carrec del
Contractista.

4.7. RECONEIXEMENT PREVI

Abans que no comencin les obres, el Contractista, basant-se en les dades de qué es
disposi i en la informacié que ha d'obtenir de les Companyies de Serveis, dura a terme un
minucidés reconeixement previ de tots els edificis i construccions de qualsevol mena, aixi
com la localitzacié dels serveis que puguin ser afectats pels treballs, i en redactara una
relacio detallada en la qual es consigni I'estat en qué es troben. S'hi acompanyaran les
fotografies pertinents dels que presentin danys o alguna causa de lesio futura, o fins i tot,

si es creu necessari, se n‘aixecara Acta Notarial. En qualsevol cas no podra al-legar

desconeixement si es causessin desperfectes o perjudicis en els serveis existents.

Totes les despeses que ocasionin aquests reconeixements previs, aixi com les relacions,

fotografies, actes notarials, etc., aniran a compte del Contractista.

Aniran a carrec del Contractista, el reconeixement previ del terreny i els assaigs necessaris
per a la justificacio dels possibles canvis de dimensionament de les seccions de la rasa i

dels fonaments.

4.8. ARREPLEGUES

Es prohibeix acumular arreplegues, siguin de la naturalesa que siguin, en zones que
interfereixin qualsevol mena de servei public o privat, tret del cas que es disposi
d'autoritzacio previa dels afectats.

No s'hauran de fer arreplegues de cap material abans de la seva aprovacio per part del

Director d'obra. En cas d'incompliment d'aquesta prescripcio i si es refusés el material,
totes les operacions de la seva retirada aniran a carrec del Contractista.

4.9. SENYALITZACIO

El Contractista resta obligat al compliment d'allo que és preceptuat a la clausula 23, seccio

la Capitol Il del P.C.A.G. Les despeses per aquest concepte van a compte seu.

4.10. METODES DE CONSTRUCCIO

El Contractista podra emprar qualsevol méetode de construccié que cregui adequat per
executar les obres, sempre que al seu Pla d'Obra i el seu programa de Treball ho hagués
proposat i hagués estat acceptat per I'Administracié.

També podra variar els procediments constructius durant I'execucié de les obres, sense
cap altra limitacio que l'aprovacié previa del Director d'Obra, el qual I'atorgara sempre que
els metodes no alterin el present Plec, tot i que es reservara el dret d'exigir els primer

metodes si ell comprovés discrecionalment que I'eficacia dels nous és menor.

En el cas que el Contractista proposés al seu Pla d'Obra i al Programa de Treballs, o
posteriorment d'acord amb el paragraf anterior, uns métodes de construccié que segons
els seu judici impliquessin especificacions especials, acompanyara la seva proposta d'un
estudi especial sobre I'adequacié d'aquests métodes i d'una explicacié detallada de I'equip

de volgués utilitzat.

L'aprovacio per part del Director d'Obra de qualsevol métode de treball o maquinaria per a
I'execucio de les obres no responsabilitza pas I'Administracio dels resultats que
s'obtinguessin, ni tampoc no eximeix al Contractista del compliment dels terminis parcials i
totals assenyalats si €s que la causa d'un hipotétic endarreriment fossin aquests metodes
o la maquinaria.

4.11. ORDENACIO DELS TREBALLS

El Contractista, dins de les prescripcions d'aquest Plec, tindra llibertat de dirigir i ordenar

I'execuci6 de les obres de la forma que cregui convenient, sempre que d’aixd no se'n derivi
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un perjudici per a la bona execucié o la seva futura subsistencia. En cas de dubte el
Director d'Obra ha de resoldre aquests punts, el qual comunicara els canvis per escrit al
contractista, que tindra l'obligaci6 de complir-ho, essent directament responsable de

qualsevol dany o perjudici que pugui venir pel seu incompliment.

4.12. CONDICIONS DEL PLEC

El Contractista haura de conéixer suficientment les condicions del lloc, dels materials
utilitzables i de totes les circumstancies que puguin influir en I'execucié i el cost de les
obres, en el benentés que, si no s'estableix explicitament el contrari, no tindra dret d'eludir
les seves responsabilitats ni de formular cap reclamacié que es fonamenti en dades i
antecedents del Projecte que puguin resultar equivocats o incomplets.

4.13. FACILITATS PER A LA INSPECCIO

El Contractista proporcionara al Director d'Obra, als seus subalterns i als seus agents
delegats, tota mena de facilitats per poder practicar o supervisar els replantejaments de les
diferents obres, reconeixements i proves de materials i de la seva preparacio, i per dur a
terme la vigilancia o inspeccié de la ma d'obra de tots els treballs, amb la finalitat de
comprovar el compliment de les condicions establertes en el present Plec, i permetra
I'accés a tots els llocs, fins i tot a les fabriques o tallers on es produeixin els materials o es

realitzin els treballs per a les obres.

4.14. DESVIAMENT DE SERVEIS

Si com a consegléncia del reconeixement previ que el Contractista realitzi sobre els
serveis existents, aquests resultessin afectats per I'obra a realitzar, ho comunicara a la
Direccio de l'obra per tal que aquesta pugui sol-licitar de la companyia o l'organisme

corresponent la modificacié de les instal-lacions afectades.

El Contractista assumira totes les despeses derivades de l'obstaculitzacié de l'obra per
part instal-lacions de serveis publics, tret de les que si de cas presentin les mateixes

Companyies de serveis publics per a treballs especifics realitzats per elles mateixes,

s'exceptuen les connexions amb la xarxa en servei, que seran realitzades pel servei

d'aigtes a carrec del Contractista.

Aquestes modificacions que realitza la Companyia afectada seran abonades directament
per I'Administracio a aquesta Companyia mitjancant I'oportuna factura que les justifiqui. No
obstant, si la Direcci6é de I'obra ho considera oportu les companyies afectades tindran I'ajut
necessari per part del Contractista, com ara pot ser la realitzacio de I'obra civil. En aquest
darrer suposit es deduira a la Companyia afectada I'import dels treballs no realitzats, que

s'abonaran al Contractista, en aquest cas, amb els preus del projecte contractat.

Es obligacio del Contractista lliurar a la Direccié de I'obra, un cop acabada aquesta, planols
gue detallin les instal-lacions i els serveis trobats, tant si sén en Us com si no hi son, i
coneguts 0 no préviament, amb la seva situacio primitiva i amb la que tinguin després de la
modificacid, indicant totes les caracteristiques possibles, aixi com I'entitat propietaria de la

instal-lacio.

4.15. REPOSICIONS | SERVITUDS

S'entén per reposicions les reconstruccions de les fabriques que hagi estat necessari
d'enderrocar per a I'execucié de les obres, i que han de restar en iguals condicions que
abans de l'obra. Les caracteristiques d'aguestes obres seran iguals a les enderrocades,

amb el mateix grau de qualitat i textura.

En el cas concret dels paviments dels carrers, la reposicid consistira en una capa de
formig6 H-150 de 12 cm de gruix com a minim i una capa de rodadura d'aglomerat asfaltic
en calent, amb segellat de juntes.

Aquestes reposicions aniran a carrec del Contractista, ja que es consideren incloses dins

dels restants preus del projecte.

El Contractista esta obligat a mantenir, provisionalment durant I'execucié de l'obra, i a

reposar en haver acabat, totes les servituds que existeixin en el moment de I'execucio de
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I'obra. Tots aquests treballs aniran a compte del Contractista.

Les servituds conegudes en el moment de la redaccio del Projecte es reflectiran en el

Planol de Serveis Afectats.

Totes les que amb ocasié dels reconeixements previs i la informacié que les diverses
companyies subministrin al Contractista, aixi com les que pugui esbrinar-se mitjancant
d'altres procediments, també es consideraran incloses a la relacio reflectida en I'esmentat

Planol de Serveis Afectats, i per tant la seva reposicié no sera objecte d'abonament.

4.16. EXCAVACIO EN RASES

Les rases tindran lI'amplada a la base, profunditat i talussos que figurin en el projecte o
indiqui el Director d'Obra. El fons de la rasa s'anivellara tot completant-se la rasa
mitjancant una capa de sorra de menys de 10 cm de gruix. No es pagaran els

despreniments de les rases.
La classificacio de les excavacions es fara en tres grups:

1) Excavacio en roca:

Comprendra la corresponent a totes les masses de roca, diposits estratificats i la de
tots aquells materials que presentin caracteristiques de roca massissa, cimentats
tant solidament que Unicament puguin ser excavats utilitzant explosius o martells

pneumatics o hidraulics.

2) Excavacio en terrenys de transit:

Comprendra la corresponent als materials formats per roques descomposades,
terres molt compactades i totes aquelles en qué per a la seva excavacid sigui
necessaria la utilitzacié de la pala excavadora pesada i, eventualment, explosius o

martells pneumatics.

3) Excavacio en terra:

Comprendra la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats anterior.

El pagament es fard per m® realment excavat, mesurat per diferéncia entre les dades

inicials, preses immediatament abans dels treballs, i les dades finals preses

immediatament després de finalitzar-los.

El Contractista presentara aquestes dades inicials a la conformitat del Director d'obra, que
hi donara el vist i plau, si s'escau.ESGOTAMENTS

Si no s'ha indicat el contrari en el Pressupost, els esgotaments es pagaran sempre que

superin el cabal de cinc litres per segon.

Fins aquest volum correra a carrec del Contractista evacuacio de l'aigua que trobi a I'obra.
Quan el cabal superi la xifra indicada, es pagara el m® d'aigua que s'hagi d'eliminar.

4.17. TRENCAMENT DE PAVIMENTS

Els paviments es tallaran previament a una amplada una mica superior a la de la rasa, i

després es demoliran amb la propia excavadora, martell pneumatic o hidraulic, mall, etc.
S'abonaran per les unitats i preus que constin al Quadre de Preus num. 1.

4.18. REBLERT DE RASES, TERRAPLENS | PEDRAPLENS

Reblert de rases on s'han instal-lat canonades

4.18.1.

No es permetra compactar directament a sobre de les canonades fins que hi hagi una
tongada de reblert d'un minim de 50 cm mesurats des de sobre de la clau de la canonada.

Per aquest motiu, la canonada reposara sobre una capa de 10 cm de reblert seleccionat
de volum estable encara que hi hagin canvis d'humitat, generalment sorra o saulé. El
cobriment es fara amb el mateix material fins a 10 0 15 cm per sobre de la clau del tub a fi

de que la tongada de sol no seleccionat, la que realment s’ha de compactar, tingui un gruix
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raonable.

La compactacié haura d'assolir una densitat del 98 % al 100 % de la obtinguda a l'assaig

de Proctor Modificat.
4.19. MORTER DE CIMENT

Es defineix com a morter de ciment la massa constituida per arid fi, ciment i aigua. Els

materials han estat ja definits en el capitol de Materials Basics.

El morter de ciment que s'utilitzara en aquestes obres estara constituit per 500 kg de
ciment P-250 per m® de morter i 950 litres d'arid fi per m® de morter. S'utilitzara en obres

de paleta i arrebossats.

La barreja podra realitzar-se a ma o mecanicament. En el primer cas es fara sobre un pis

impermeable.

El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color
uniforme. A continuacio s'afegira la quantitat d'aigua estrictament necessaria per a que,

una vegada batuda la massa, tingui la consisténcia adient per a la seva aplicacio a I'obra.
Només es fabricara el morter precis per al seu Us immediat, es rebutjara tot el que hagi
comencat a quallar i el que no hagi estat emprat en els 45 minuts que segueixen la
pastada.

4.20. FABRICA DE MAO

Estara constituida per maons presos amb morter de ciment de 500 kg de ciment per m* de

pasta.

Abans de la seva col-locacié en obra, els maons hauran de ser saturats d'humitat, encara

gue ben escorreguts de l'excés d'aigua, per tal que no afegeixin aigua al morter.

L'assentament del mad en murs i guardacantons s'executara per filades horitzontals, tenint
cura que no corresponguin en un mateix pla vertical les juntes de dues filades

consecutives.

Les juntes horitzontals no hauran de superar en cap punt els 15 mm i les juntes verticals

no seran superiors a 9 mm.

Les juntes en els paraments que s'hagin d'arrebossar i emblanquinar restaran sense
reomplir del tot, per facilitar I'adheréncia de I'esquerdat o arrebossat, que completara la

seva reomplerta i produiran la impermeabilitzacié de la fabrica de mad.

4.21. ESQUERDATS | ARREBOSSATS

L'arrebossat s'executara sobre superficies acabades d’esquerdar.

Abans d'executar I'esquerdat, es mullara la superficie de la fabrica, saturant-la d'humitat

pero sense deixar cap excés d'aigua que pugui afegir-se als morters.

Els arrebossats sobre formigons s'executaran quan aquestes siguin encara frescos,

fregant previament la superficie per obtenir una bona adheréncia.

L'arrebossat haura de fer-se en general en una sola capa, tirant el morter directament
sobre la superficie a arrebossar, de forma que hi quedi adherit. Després s'allisara
convenientment, és a dir, pressionant amb forca amb la paleta de fusta. Els arrebossats es
mantindran humits per mitja de recs molt freqlents durant el temps necessari per a qué no

es produeixin esquerdes per dessecacio.

S'aixecara, picara i refara per compte del Contractista, tot aquell arrebossat que presenti
esquerdes 0 que, pel so que produeixi en ser colpejat, o per altres indicis, es veies que

estava, al menys parcialment, després del parament de la fabrica.
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4.22. DEMOLICIONS

Es considerara i abonara com a demolicio, i al preu que consti al Quadre de Preus num. 1,
qualsevol destruccio i reduccié o regularitzacioé d'obra de fabrica de qualsevol mena, fins i
tot de formigé armat, boles de materials cimentats i blocs d'escullera, o elements
susceptibles de carrega independent del tipus d'estructura de formin, aixi com del volum i

la ubicacid, i els mitjans auxiliars emprats a la demolicio.

En cas que s'emprin explosius, el seu Us haura de ser autoritzat per la Direccio facultativa.

4.23. REPOSICIO DE FERMS

El ferm dels vials que es travessin, es reposaran amb 12 cm de formigdé H-150, com a
minim i capa de rodadura de 3 cm d'aglomerat asfaltic posat en calent, com a minim, amb
segellat de juntes. L'aspecte no desmereixera de tal i com es trobaven al comencament de

les obres.

4.24. INSTAL-LACIONS MECANIQUES | ELECTRIQUES

Els equips mecanics i electrics seran triats d'acord amb el que es diu quadre de preus i

segons les condicions exigides pels planols corresponents i les que dicti la Direccié d’Obra.

El Contractista sera responsable de I'enginyeria (disseny, qualitat i rendiment) dels equips
que subministri, tant si son de fabricacid propia com si s'adquireixen a unes altres

empreses.

El Contractista, abans de comencar la fabricacio o comanda dels diferents equips, haura

de sollicitar autoritzaci6 de la Direcci0 Facultativa, amb previ lliurament de la
documentacio tecnica dels mateixos, amb totes les caracteristiques de fabricacio i

funcionament.

En el preu dels equips s’incloura les connexions, fixacions i bancades necessaries per al

seu correcte funcionament, a més a més de les proves de verificacio.

4.25. CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT

El Contractista es responsabilitzara estrictament de la connexié de les canonades en
projecte amb la xarxa i dels enllagos entre canonades existents que figuren als planols i
gue son necessaris per a la configuracio del nou esquema d'abastament proposat.

Tots els treballs que afectin a instal-lacions en servei, com és la connexié d'escomeses
d'edificis, extensions de xarxes, buidat i posada en carrega de la xarxa, etc. seran
realitzats pel servei corresponent a carrec del Contractista.

Els treballs a carrec del peticionari es faran quan s'hagin provat les instal-lacions a
connectar, abstenint-se el constructor de fer préeviament cap connexio, ni tan sols als

edificis a subministrar per la xarxa en construccio.

Quan per a la realitzacié dels treballs s’hagi d’interrompre el servei, s’avisara préviament
als usuaris afectats i s’adoptaran totes les mesures, inclos treball nocturn, per reduir les
afeccions al minim.

4.26. MUNTATGE DE CANONADES

Totes les operacions de carrega i descarrega, apilonat de transport i magatzematge dels
tubs, es faran amb les maximes precaucions per evitar que pateixin cops o desperfectes

als caps o a les superficies, i amb el vist i plau de la Direcci6 d’Obra.

Els tubs de material plastic no es podran emmagatzemar a l'intempérie sense protegir-los

de la radiacio solar o de temperatures extremes.

Els tubs es baixaran a la rasa amb precaucié, fent servir els elements necessaris segons el

seu pes i dimensions.

Les rases es mantindran lliures d'aigua, i en previsié que s'omplin, es tapara el tub cada
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vegada que s'interrompin els treballs.

Quan la rasa tingui una pendent superior al 10%, el muntatge es fara en sentit ascendent.

4.26.1. Canonades de PVC

La realitzacido de les juntes elastiques es fara netejant curosament el cap i la copa, i

acoblant-les.

Es procurara que el tub serpentegi dins la rasa per preveure dilatacions.

4.26.2. Canonades de polietile

Es tallaran els tubs a escaire del seu eix.

Els tubs de polietile de baixa densitat es xafranaran i entraran a pressio a dins de la copa

del enllag, lubricant-les amb aigua per facilitar I'operacio.

Els tubs de polietilé d’alta densitat se soldaran amb un aparell adequat i a la temperatura
correcta, 210° +/- 10°C.

Els tubs de polietilé no s’estendran mai en linia recta, siné serpentejant dins la rasa per

preveure els efectes de la dilatacio.

4.27. PROVES DE RECEPCIO DE CANONADES DE CLAVEGUERAM

Les canonades que s’instal-lin se sotmetran als seguents tipus de proves:
- Prova per tram.

- Revisi6 general.

4.27.1. Proves per trams

Abans de comencar les proves, han d’estar col-locades en posicié definitiva tots els
accessoris de la conduccio.
e Es comprovara al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.
e El director de I'Obra definira els trams a provar.
e Una vegada construits els pous i col-locada la canonada, i abans del reblert de la
rasa, s'informara al Director d’Obra per fer les proves.
e Obturar la canonada en connexi6 al pou aigues avall i tapar la resta de les sortides
fins el pou aigiies amunt del tram a provar.
e Despres de 30 minuts de reblert, es comprovara que no existeixin pérdues en els
tubs, junts i pous.
e A criteri de la D.F. podra substituir-se aquest sistema per altre contrastat que
permeti la deteccio de péerdues.
e En cas de pérdues, el Contractista les arranjara i es procedira a la substitucio dels
trams amb péerdues i es fara una nova prova.

e Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.
4.27.2. Revisio general
Una vegada finalitzada I'obra i abans de la recepci6, es comprovara el bon funcionament
de la xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capcalera o mitjancant cambres
de descarrega, si existeixen, verificant el pas

correcte de 'aigua en els pous aigues avall.

El contractista subministrara el personal i els materials necessaris per a aguesta prova.
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5. CAPITOL - V: MESURAMENT, VALORACIO | PAGAMENT

5.1. RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS D'OBRES EXECUTADES

Als primers dies de cada mes, el Director d'obra fara una relacio valorada de les obres
executades durant I'anterior mes.

5.2. DEFINICIO | PAGAMENT DEL M*® D'EXCAVACIO EN RASA

S'entendra per rasa tota excavacio feta en sentit longitudinal i que tingui una relacié entre
la seva amplada en el fons i la seva profunditat mitja en I'eix, menor de dos. No s'entendra

per rasa cap excavacio que tingui una o algunes de les seves dimensions transversals

superiors a 6 metres.

El preu corresponent compren l'execucié completa d'aquesta d'acord amb les dades
confirmades en els planols del Projecte segons sigui la classe de terreny.

5.3. PAGAMENT DE DESPRENIMENTS

En general no seran pagats els despreniments, exceptuant aquells casos en que es pugui

comprovar que han estat deguts a forca major. Mai no ho seran els deguts a negligencia

del Contractista o a no haver complert les ordres del Director d'obra.

5.4. PAGAMENT DE LES OBRES DE FABRICA

Seran pagades al Contractista les obres de fabrica executades segons les condicions i
d'acord amb els planols del projecte o amb les modificacions introduides pel Director
d'obra al replanteig i durant I'execucio de I'obra, que constara de planols de detall o ordres

escrites.

S'abonaran pel seu volum o superficie, dacord amb el que s'especifica en els

corresponents preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus num. 1.

En cap cas seran pagats els excessos d'obra de fabrica que per la seva conveniencia o

altres causes executi el Contractista.

5.5. EQUIPS

5.5.1. Magquines i elements que formen part de les instal-lacions

Els que constitueixen una unitat per ells mateixos, es mesuraran i valoraran per unitats al
preu que per a cadascuna figura al quadre de Preus n.1, que sempre fa referéncia a unitat
col-locada, provada i en perfectes condicions de funcionament.

De la maquinaria i d'altres elements que es construeixin a taller o fabrica, podra abonar-se
una 75% de l'import que s'estableix per a cada material al quadre de Preus n.2, quan ja
siguin dipositats a l'obra.

5.6. MITJANS AUXILIARS

No s'abonara cap quantitat en concepte de mitjans auxiliars entenent-se que tots els que

calguin han d’apareixer en els corresponents preus de les diverses unitats d'obra

consignades en el quadre de Preus n.1 del projecte.
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6. CAPITOL - VI: DISPOSICIONS GENERALS

6.1. REPRESENTANT DE L'ADMINISTRACIO | DEL CONTRACTISTA

El Contractista designara un tecnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista
legal i tecnic, perque es responsabilitzi de I'obra durant la seva execucié. La designacio
d'aquest tecnic haura de sera provada pel Director de I'Obra que sera el representant legal
de I'Administracio.

Qualsevol canvi que el contractista desitgi fer, respecte els seus representants, deura
comunicar-ho a la direccio facultativa, el relleu no es podra fer fins que aquesta accepti les

persones nomenades.

Quan no es compleixi el que s’ha esmentat anteriorment, seran efectives les ordres i
modificacions que es trametin al personal de més categoria técnica dels empleats o
operaris de qualsevol ram, que dependents de la contracta, intervinguin a les obres i en
abséncia de tots ells, les dipositades en la residencia de I'oficina del contractista, en les

hores d’oficina.

Per manca de respecte i obediéncia a la direccio facultativa o al personal encarregat de la
vigilancia de les obres, per incapacitat o per actes que comprometin o pertorbin el bon curs
dels treballs, el contractista, estara obligat a substituir els seus empleats o operaris, a
requeriment de la direccio facultativa.

6.2. SEGURETAT PUBLICA | PROTECCIO DEL TRANSIT

El Contractista prendra totes les mesures de precaucio necessaries durant I'execucio de
les obres per tal de protegir el public i facilitar el transit.

Mentre duri I'execucié de les obres, es mantindran a tots el punts on sigui necessari, i per
tal de preservar l'adequada seguretat del transit alie, els senyals de balisa preceptius. La
permanéncia d'aquests senyals haura de ser garantida per les vigilancies que calguin.

Tant els senyals com els jornals dels vigilants aniran a compte del Contractista.

Les obres s'executaran de forma que el transit alié a I'obra, a les zones que afecti camins i
serveis existents, trobi en tot moment un pas de bones condicions de viabilitat, i si calgués

es farien, a expenses del Contractista, camins provisionals per tal de desviar-lo.

Mai no podra ser tancat al transit un cami actualment existent sense previa autoritzacio per
escrit de la Direcci6 de I'Obra, i el Contractista haura de prendre mesures per obrir el cami
al transit, si fos necessari, de forma immediata; serien seves, en aquest cas, les
responsabilitats que se'n poguessin derivar.

6.3. MESURES DE SEGURETAT ALS TREBALLS

El Contractista s‘haura d'atenir a les mesures legals en materia de Seguretat i Salut al

Treball, i en particular, a les prescripcions del Pla de Seguretat corresponent.

Com a element primordial de seguretat s'establira tota la senyalitzacié que sigui necessaria
tant durant el desenvolupament de les obres com durant la seva explotacio, i tant pel que
fa a perills existents com pel que fa a les limitacions de les estructures. Per aix0 s'usaran,
quan existeixin, els corresponents senyals vigents establerts pel Ministeri d'Obres
Publiques i, en el seu defecte, per altres departaments i organismes nacionals i/o

internacionals.

Se subratlla la importancia del compliment per part del Contractista dels reglaments

vigents per al emmagatzematge d'explosius i carburants.

El Contractista haura de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i

exteriors de les construccions, i evacuar les deixalles i la brossa.

6.4. RESPONSABILITAT PER DANYS | PERJUDICIS
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El Contractista sera responsable durant I'execucido de les obres de tots els danys i
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o
servei public o privat com a consequéncia dels actes, omissions o negligencia del personal

gue té al seu carrec o d'una deficient organitzacié de les obres.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a la seva costa,

adequadament.

Les propietats publiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades a la
seva costa, tot restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament els
danys i perjudicis causats.

6.5. DESPESES DIVERSES A CARREC DEL CONTRACTISTA

El Contractista tindra la obligaci6 de muntar i conservar pel seu compte tots els

subministraments i instal-lacions que siguin necessaris per a la correcta i completa

execucio de les obres aixi com per a I'is del personal que hi treballi.

No tindra cap repercussio sobre els preus d'aquest Projecte I'lmpost sobre el Valor Afegit.

Aniran a compte del Contractista les possibles indemnitzacions per danys causats a
tercers amb motiu de I'execucio de les obres.

El Contractista haura de satisfer les despeses de replantejament i liquidacio del Projecte.
Es formularan per part del Servei Tecnic els corresponents Pressupostos, els imports dels
quals, respectivament, no excediran de I'u i mig (1,5) per cent i de I'u (1) per cent, tot aixo
sempre en referencia al pressupost de liquidacié de les obres d'acord amb les disposicions

vigents.

Aixi mateix aniran a carrec del Contractista totes les despeses d'assaigs i proves de les
diferents unitats de l'obra que es realitzin durant la seva execucio, fins a un import maxim

de I'u per cent (1%) del Pressupost d'execucio per Contracte.

Qualsevol assaig que no hagi donat un resultat satisfactori o que no ofereixi l'adequada
garantia a judici del Director d'obra, s'haura de repetir a carrec del Contractista, fins i tot si
amb aix0 se supera l'import maxim anteriorment expressat.

6.6. SUBCONTRACTES

Cap part de les obres podra ser subcontractada sense consentiment previ de la Direccio
de I'Obra.

Les sol-licituds per cedir qualsevol part del contracte s’hauran de formular per escrit, amb
suficient antelacio i aportant les dades necessaries sobre aquest subcontracte, aixi com
I'organitzacio que s'ha de realitzar. L'acceptacio del subcontracte no eximira el Contractista
de la seva responsabilitat contractual.

6.7. CONSERVACIO DEL PAISATGE

El Contractista prestara atencié a l'efecte que les diferents operacions i instal-lacions que

hagi de fer per a la consecucié del contracte puguin tenir damunt I'estética i el paisatge de

les zones on se situin les obres.

En aquest sentit, tindra cura que els arbres, fites, tanques, baranes i altres elements que
puguin ser danyats durant les obres, estiguin adequadament protegits per tal d'evitar

possibles destrosses, que, si es produissin, serien restaurades a la seva costa.

Aixi mateix tindra cura de lI'emplacament i del sentit estetic de les seves instal-lacions,
construccions, diposits i arreplegues, que, en tot cas, hauran de ser préviament autoritzats
per escrit per la Direccio de I'obra.

6.8. NETEJA FINAL DE LES OBRES

Un cop s'hagin acabat les obres, totes les instal-lacions dispositius, etc. construits amb

caracter temporal per al servei de l'obra, hauran de ser enderrocats abans de la recepcio
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de les obres.

Tot aix0 es dura a terme de forma que les zones afectades quedin completament netes i
en condicions estéetiques. Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i per
tant, no seran objecte d'abonaments directes per llur realitzacio.

6.9. REVISIO DE PLANOLS | MESURES

El Contractista haura de revisar, immediatament després de rebre'ls, tots els planols que li

hagin estat facilitats, i haura d’informar amb rapidesa a la Direccié d'Obra sobre qualsevol

errada o omissié que hi aprecii.

Les cotes dels planols es preferiran a les mesures a escala.

Els planols a major escala hauran de ser preferits als de menor escala.

A peticio de la Direccié de I'Obra, el Contractista presentara tots els planols de detall que

es considerin necessaris per a l'execucio de les obres contractades.

6.10. OBRES NO PREVISTES EN EL PROJECTE

Si durant la execuci6 de les obres sorgis la necessitat de dur a terme alguna obra de petita
importancia no prevista en aquest i degudament autoritzada pel Director d'obra, es podra
realitzar d'acord amb les normes generals d'aguest Plec i amb les instruccions que sobre
aquest punt dicti el Director d'obra, tot realitzant 'abonament de les diferents partides als
preus que per a aquestes figurin en el quadre nam. 1.

Si per a la valoracié d'aquestes obres no previstes no fossin suficients els esmentats
preus, se'n fixaran uns de contradictoris, d'acord amb el que s'estableix sobre aquest punt
la Reglamentacié vigent de contractacié publica.

6.11. PLA D'EXECUCIO

El Contractista estara obligat a presentar a la Direccio de I'Obra, en el termini de quinze

(15) dies habils a partir de la data de comprovacio del replantejament, un Pla d'Execucio.

L'esmentat Pla d'Execucio6 incloura un Programa de Treball amb especificacié dels plans
parcials i dates d'acabament de les diferents unitats d'obra compatibles amb el termini total
d'execucio. Aquest Programa de Treball es realitzara d'acord amb les especificacions

assenyalades en aquest Plec.

Per altra banda i al llarg de la realitzaci6 de les obres, el Contractista presentara
obligatoriament a la Direccié de I'Obra, cinc (5) dies abans de finalitzar cada mes, el

programa dels treballs a realitzar al mes segtient.

El Contractista designara en el Pla proposat el Técnic legal i tecnicament competent
segons el cas, que com a cap de l'organitzacio el representi a peu d'obra, aixi com tots els
altres titulats amb llurs noms i atribucions respectives. Els esmentats técnics estaran
capacitats per tractar i resoldre en qualsevol moment, amb I'Administracio les gestions que
sorgeixin referents a la construccio i programacio de les obres. Aixi mateix el Contractista
haura d'augmentar els mitjans auxiliars i personal técnic, sempre que la direccié de I'obra
comprovi la insuficiencia de I'existent, per al normal desenvolupament de les obres en els

terminis previstos.

6.12. CONSTRUCCIONS AUXILIARS | PROVISIONALS

El Contractista resta obligat a construir pel seu compte i retirar en acabar les obres, totes
les edificacions auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, camins de servei i
instal-lacions sanitaries necessaries.

Totes aquestes obres estaran supeditades a la Direccié de I'Obra.

En acabar l'obra, hauran de ser retirades aquestes instal-lacions, i es procedira per la
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Contracta, a la neteja dels llocs ocupats per aguestes i deixant-los, en tot cas, nets i lliures

d'immundicies.

Si, previ avis i en un termini de trenta (30) dies a partir d'aquest, el Contractista no hagués
procedit a la retirada de totes les seves instal-lacions, eines, materials, etc. després de
l'acabament de l'obra, la Direcci6 de I'Obra els pot manar retirar per compte del

Contractista.

6.13. RESCISSIONS

Es consideren causes de rescissid del contracte per part de la propietat, les que

s’anomenen a continuacio:

1. La suspensio de I'obra comencada, i en tot cas, sempre que per causes alienes a la
contracta, no es comenci I'obra adjudicada dins el termini de tres mesos, a partir de
I'adjudicacio.

2. L’'incompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa o mala fe,
amb perjudici dels interessos de l'obra.

3. Per sobrepassar-se amb dos mesos el termini d’execucid de les obres, sense

haver-se acabat.

Es consideraran causes suficients de rescissio del contracte per part del contractista:

1. La modificacio del projecte de tal manera que representin alteracions fonamentals
del mateix, i en qualsevol cas, sempre que la variacié del pressupost d’execucio
d’aquestes modificacions, representi més o menys del 25%, com a minim de
'import d’aquell.

2. El no pagament d’alguna de les quantitats endeutades i conformades sense causa

justificada.

6.14. PROVES A EFECTUAR ABANS DE LA RECEPCIO

Un cop acabades les obres, se sotmetran a les proves de resistencia i funcionament que
ordeni el Director d'obra, d'acord amb les especificacions i normes en vigor, aixi com amb
les prescripcions del present Plec. Totes aquestes proves aniran a compte del

Contractista.

6.15. RECEPCIO DE LES OBRES

Per procedir a la recepcié de les obres sera necessaria l'assisténcia de la propietat o
representacié autoritzada (que pot recaure en la direccié facultativa), de la direccio
facultativa de I'obra i del contractista o el seu representant, previament autoritzat. Del
resultat de la recepci6 s’estendra una acta per triplicat signada pels tres assistents legals

abans nomenats.

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d’acord a les condicions
establertes, es donaran per rebudes, comencant a cérrer en aquesta data el termini de
garantia que assenyala el plec de condicions particulars de 'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es faran constar a l'acta i
s’especificaran en la mateixa, les concretes instruccions que la direccio facultativa
assenyala al contractista per solucionar els defectes observats, fixant un termini per
esmenar’-les acabat el qual s’efectuara un nou reconeixement en idéntiques condicions a
les esmentades en els paragrafs anteriors, a fi de precedir de nou a la recepcié de I'obra.
Si el contractista no hagués complert, es declarara rescindida la contracta amb la perdua

de financa, sempre que la propietat no li donés un nou i improrrogable termini.

6.16. TERMINI D'EXECUCIO | DE GARANTIA DE LES OBRES

S'estableix un termini de VUIT (8) SETMANES per a la realitzacié de les obres definides

en aquest Projecte.
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El termini de garantia sera de DOTZE (12) mesos i es comencara a comptar-se a partir de

la data en que sigui formalitzada la recepcié de les obres i instal-lacions.

Durant aquest termini el Contractista s'atindra a allo que es prescriu en els articles 171 i
seguents del Reglament General de Contractacio. ElI Contractista percebra per aquest
concepte la partida alcada corresponent al Pressupost, afectada del coeficient de
subhasta. Si en efectuar el reconeixement de les obres, alguna d'elles no es trobés de
rebut, es concedira un temps per tal d'esmenar els defectes amb un nou termini de
garantia, sempre menor d'un any, que fixara el Director d'obra, sense que el Contractista

tingui dret a cap indemnitzacio per aquest concepte.

Tarragona, novembre de 2011

Marta Casanova Gracia
Enginyera Industrial

Col-legiada N° 14.936
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Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 01 OBRA CIVIL
Titol 3 01 RASA COL-LECTOR 500
MUK, GO0 Lig DESCRIPCID
1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigd, fins a una fondaria de 20 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Talls (u)  Longitud (m)
2 Tram pou 6616 a Pou nou 2 2,000 135,000 270,000 CHD#E#F#
3 Reixa interceptora 2,000 10,000 20,000 C#H*DH#E#'F#
4 Connexi6 a pou 2722 2,000 5,000 10,000 CHD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 300,000
2 G2194AK5 m2 Demolicio de paviment de formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre cami6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplaria (m)
2 Tram pou 6616 a Pou nou 2 135,000 1,000 135,000 CH#*D#E#*F#
3 Reixa interceptora 10,000 1,000 10,000 CH#*D#*E#*F#
4 Connexi6 a pou 2722 5,000 1,000 5,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
3 G21Db1111 m Demolicio de claveguera de fins a 30 cm de diametre o fins a 27x36 cm, de formigo vibropremsat amb solera
de 10 cm de formigé, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)
2 Tram pou 6616 a Pou nou 2 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 135,000
4 FD5KM28E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de mad calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |, sobre solera de 15 c¢cm de formigo
HM-20/P/20/1
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Longitud (m)
2 10,000 10,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
5 FD5Z3K38 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passama de
60 mm cada m, col-locat amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)
2 10,000 10,000 CH#H'D#E#F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000
6 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col-locada ancorada al
formigo
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Unitats (u)
2 10,000 10,000 CH#H'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
7 G2220A13 m3 Excavacié de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i carrega amb les
terres deixades a la vora
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m) ~ Amplada (m)  Fondaria (m)
2 Cata serveis electrics BT soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 CH#D#EH#FH
3 Cata serveis gas soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 CHD#E#FH
4 Cata serveis aiglies soterrats 2,000 1,500 1,500 4500 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 13,500
8 G222H123 m3 Excavacid de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Longitud (m) ~ Amplada (m) Profunditat mitj
2 135,000 0,800 1,500 162,000 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 162,000
9  (G228M002 m3 Subministre i col-locacié de sorra blanca per a llit i recobriment per a proteccid de canonades. col-locat i
compactat segons el plec de prescripcions tecniques.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)  Espessor (m) Correcci6 tub (
2 135,000 0,800 0,700 -26,507 49,003 CH*DH*E#+F#
TOTAL AMIDAMENT 49,093
10 G921201) m3 Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)  Espessor (m)
2 135,000 0,800 0,200 21,600 CH#H'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,600
11 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Volum (m3)
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2 24,400 24,400 CH#*DHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 24,400
12 G228ABOF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 c¢m, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95 % PM
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Volum (m3)
2 Sorra llit 49,093 49,093 C#'D#E#F#
3 Tot-u 21,600 21,600 CHD#EH#F#
4 Sorra aport. 24,400 24,400 CH#HDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 95,093
13 F9265H11 m3 Subbase de formigd HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)  Espessor (m)
2 Tram pou 6616 a Pou nou 2 135,000 1,000 0,200 27,000 CH#D#E#F#
3 Connexit pou 2722 5,000 1,000 0,200 1,000 C#H*DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 01 OBRA CIVIL
Titol 3 02 RASA COL-LECTOR 630
MUK, GO0 Lin DESCRIPCID
1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles hituminoses o formigo, fins a una fondaria de 20 cm
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Talls (u)  Longitud (m)
2 Tram Pou nou 2 a pou 2727 2,000 100,000 200,000 CH#*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 200,000
2 G2194AK5 m2 Demolicio de paviment de formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre cami6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplaria (m)
2 Tram Pou nou 2 a pou 2727 100,000 1,200 120,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
3 G21Db1111 m Demolici6 de claveguera de fins a 30 cm de diametre o fins a 27x36 cm, de formigo vibropremsat amb solera
de 10 cm de formigo, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)
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2 Tram Pou nou 2 a pou 2727 100,000 100,000 CH#H*DH#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
4 G2220A13 m3 Excavacié de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i carrega amb les
terres deixades a la vora
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m) ~ Amplada (m)  Fondaria (m)
2 Cata serveis electric BT soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 CH#D#EH#FH
3 Cata serveis gas soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 CHD#E#FH
4 Cata serveis telefonia soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 CH#D#EH#FH
5 Cata serveis aiglies soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 CHD#E#FH
TOTAL AMIDAMENT 18,000
5 G222H123 m3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m) ~ Amplada (m) Profunditat mitj
2 100,000 1,000 1,500 150,000 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
6 G228M002 m3 Subministre i col-locacié de sorra blanca per a llit i recobriment per a proteccié de canonades. col-locat i
compactat segons el plec de prescripcions tecniques.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)  Espessor (m) Correccio tub (
2 100,000 1,000 0,800 -33,081 46,919 CHD#E#+F#
TOTAL AMIDAMENT 46,919
7 G921201) m3 Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m) ~ Amplada (m)  Espessor (m)
2 100,000 1,000 0,200 20,000 CH'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
8 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacio
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Volum (m3)
2 14,000 14,000 CH#H'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
9 G228ABOF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la propia

excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95 % PM
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Volum (m3)
2 Sorra llit 46,919 46,919 CH#D#E#FH
3 Tot-u 20,000 20,000 CHDH#E#F#
4 Sorra aport. 14,000 14,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 80,919
10  F9265H11 m3 Subbase de formigé HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)  Espessor (m)
2 Tram Pou nou 2 a pou 2727 100,000 1,200 0,200 24,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 01 OBRA CIVIL
Titol 3 03 RASA COL-LECTOR 800
MUk, SO0 Lig DESCRIPCIS
1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigd, fins a una fondaria de 20 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Talls (u)  Longitud (m)
2 Tram pou 2727 a pou 2746 2,000 135,000 270,000 CH#*D#E#*F#

3 Escomesa habitatge pou 2730 2,000 3,000 6,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 276,000
2 G2194AK5 m2 Demolicio de paviment de formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre cami6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplaria (m)
2 Tram pou 2727 a pou 2746 135,000 1,400 189,000 CH#*D#*E#*F#

3 Escomesa habitatge pou 2730 3,000 0,500 1,500 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 190,500
3 G21D1111 m Demolicio de claveguera de fins a 30 cm de diametre o fins a 27x36 c¢m, de formigo vibropremsat amb solera
de 10 cm de formigd, amb mitjans mecanics i carrega sobre cami6
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula

1 T Longitud (m)

2 Tram pou 2727 a pou 2731 62,000 62,000 CH#HDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 62,000

4 G21D1221 m

Demolici6 de claveguera de fins a 60 cm de diametre o fins a 40x60 cm, de formigé vibropremsat amb solera
de 15 cm de formigo, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié
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‘ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)
2 Tram pou 2731 a pou 2748 140,000 140,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 140,000
5 G2220A13 m3 Excavacid de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i carrega amb les
terres deixades a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)  Fondaria (m)
2 Cata serveis eléctrics BT soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 CH#D#E#F#
3 Cata serveis gas soterrats 2,000 1,500 1,500 4500 C#D#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
6 G222H223 m3 Excavacié de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Longitud (m) ~ Amplada (m) Profunditat mitj
2 202,000 1,200 1,575 381,780 CH#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 381,780
7 (G228M002 m3 Subministre i col-locacié de sorra blanca per a llit i recobriment per a proteccié de canonades. col-locat i
compactat segons el plec de prescripcions tecniques.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m) ~ Amplada (m)  Espessor (m) Correcci6 tub (
2 202,000 1,200 1,000 -116,167 126,233 CH#*D#*E#+F#
TOTAL AMIDAMENT 126,233
8 (G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m) ~ Amplada (m)  Espessor (m)
2 202,000 1,200 0,200 48,480 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 48,480
9 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Volum (m3)
2 34,520 34,520 CH#H'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,520
10  G228ABOF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la propia

excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacié del 95 % PM

Euro



Projecte de substitucio del col-lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja

Llarga TM de Tarragona

Projecte de substitucio del col-lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja

Llarga TM de Tarragona

AMIDAMENTS Pag. 7
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Volum (m3)
2 Sorra llit 126,233 126,233 Ci#*D#*EH#F#
3 Tot-u 48,480 48,480 C#D#E#F#
4 Sorra aport. 34,520 34,520 CHD#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 209,233
11 F9265H11 m3 Subbase de formigé HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)  Espessor (m)
2 Tram pou 2727 a pou 2746 135,000 1,400 0,200 37,800 CH*D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 37,800
Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 01 OBRA CIVIL
Titol 3 04 RASA COL-LECTOR 1000 EN CREUAMENT RIERA
MUK, SO0 Lin DESCRIPCIS
1 G2194AK5 m2 Demolici6 de paviment de formigé, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre cami
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplaria (m)
2 Tram Pou nou 4 i pou 2741 8,000 1,700 13,600 CH'D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 13,600
2 G21D1221 m Demolici6 de claveguera de fins a 60 cm de diametre o fins a 40x60 cm, de formigo vibropremsat amb solera
de 15 cm de formigé, amb mitjans mecanics i carrega sobre cami6
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)
2 Tram Pou nou 4 i pou 2741 8,000 8,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
3 G2220A13 m3 Excavacié de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i carrega amb les
terres deixades a la vora
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)  Fondaria (m)
2 Cata serveis soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 CHD#E#F#

4 G222H223 m3

TOTAL AMIDAMENT 4,500

Excavacié de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat
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‘ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m) Profunditat mitj
2 Tram Pou nou 4 i pou 2741 8,000 1,500 1,700 20,400 CH*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,400
5 G228M002 m3 Subministre i col-locacié de sorra blanca per a llit i recobriment per a proteccié de canonades. col-locat i
compactat segons el plec de prescripcions tecniques.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Longitud (m) ~ Amplada (m)  Espessor (m)  Correcid tub (
2 Tram Pou nou 4 i pou 2741 8,000 1,500 1,200 -7,224 7,176 CHD#*EH#+F#
TOTAL AMIDAMENT 7,176
6  G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m) ~ Amplada (m)  Espessor (m)
2 8,000 1,500 0,200 2,400 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,400
7 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportaci6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Volum (m3)
2 3,100 3,100 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,100
8 G228ABOF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95 % PM
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Volum (m3)
2 Sorra llit 7,176 7,176 CHD#E#F#
3 Totu 2,400 2,400 CH#D#E#F#
4 Sorra aport. 3,100 3,100 CH#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,676
9 F9265H11 m3 Subbase de formigé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m) ~ Amplada (m)  Espessor (m)
2 Tram Pou nou 4 i pou 2741 8,000 1,700 0,200 2,720 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,720
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Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 01 OBRA CIVIL
Titol 3 05 RASA ACTUACIO C/DEL SOL
PURE. SO0 LIg DESCRIPCID
1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles hituminoses o formigo, fins a una fondaria de 20 cm
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Talls (u)  Longitud (m)
2 Tram pou 2753 a pou 2752 2,000 2,000 4,000 CHDH#E#F#
3 Extrems 2,000 1,000 2,000 C#D#EH#FH
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 G2194AK5 m2 Demolicio de paviment de formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre camid
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Longitud (m)  Amplaria (m)
2 Tram pou 2753 a pou 2752 2,000 1,200 2,400 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,400
3 G21D1221 m Demolici6 de claveguera de fins a 60 cm de diametre o fins a 40x60 cm, de formigé vibropremsat amb solera
de 15 cm de formig, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)
2 Tram pou 2753 a pou 2752 2,000 2,000 CH#*DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 G222H123 m3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m) Profunditat mitj
2 2,000 1,000 1,200 2,400 CH#*D#'E#
TOTAL AMIDAMENT 2,400
5 G228M002 m3 Subministre i col-locacié de sorra blanca per a llit i recobriment per a proteccié de canonades. col-locat i
compactat segons el plec de prescripcions tecniques.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)  Espessor (m) Correccid tub (
2 2,000 1,000 0,800 -0,661 0,939 CH#*D#*E#+F#
TOTAL AMIDAMENT 0,939
6  G921201) m3 Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)  Espessor (m)
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2 2,000 1,000 0,200 0,400 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,400
7 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacié
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Volum (m3)
2 0,897 0,897 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,897
8 G228ABOF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Volum (m3)
2 Sorra llit 0,939 0,939 CH#D#E#F#
3 Tot-u 0,400 0,400 CH#D#E#F#
4 Sorra aport. 0,897 0,897 CHD#EH#FH
TOTAL AMIDAMENT 2,236
9 F9265H11 m3 Subbase de formigd HM-20/B/2011, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m) ~ Amplada (m)  Espessor (m)
2 Tram pou 2753 a pou 2752 2,000 1,200 0,200 0,480 CH#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,480
10  K9H1211A m2 Reposicio de paviment densa D-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracio, de 10 cm de gruix,
estesa i compactada manualment al 98 % de I'assaig marshall
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)
2 Actuacié C/del Sol 2,000 1,200 2,400 C#D#
TOTAL AMIDAMENT 2,400
11 P3110004 u Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous de registre existents de qualsevol tipus i
dimensio.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 2753 1,000 1,000 CHDH#E#F#
3 2752 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
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Capitol 01 OBRA CIVIL
Titol 3 11 POUS COL-LECTOR 500
MUR, SO0 Lig, DESCRIPCIS
1 G21DbGU02 m Demolicié de pou de diametre 100 cm, de parets de 30 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camio
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Nam. Pou actual T Fondaria pou (
2 6616 2,330 2,330 C#D#E#FH
3 2720 0,840 0,840 CH#DH#E#F#
4 7416 0,740 0,740 CH#'D#E#F#
5 2722 0,970 0,970 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,880
2 GDB2742B u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix minim i de planta 1x1 m per a tub de
diametre 50 cm
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 6166 1,000 1,000 C#D#EH#FH
3 2719 1,000 1,000 C#'D#EH#FH
4 7416 1,000 1,000 C#DH#E#F#
5 Pounoul 1,000 1,000 C#'D#EH#FH
6 Pounou 2 1,000 1,000 C#D#E#FH
72722 1,000 1,000 C#'D#EH#FH
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peca prefabricada de formigd, de diametre interior 100 cm i
d'alcaria 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col-locaran anells de pou prefabricats, col-locada sobre la
solera de formigd HM-20/P/20/1 de 15 cm de gruix, inclds col-locaci6 de graons
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 6616 1,000 1,000 C#D#EH#F#
3 2719 1,000 1,000 CH#DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de ma6 calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Fondaria mao
2 6616 0,830 0,830 CH#DH#E#F#
3 2719 0,600 0,600 CH#D#E#F#
4 7416 0,500 0,500 CH#DH#E#F#
5 Pounoul 0,660 0,660 CH#D#E#F#
6 Pou nou 2 0,824 0,824 CH#DH#E#F#
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72722 0,520 0,520 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,934
5  GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimetric de formig6 prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de
goma, col-locat sobre anell de pou de registre, inclis rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la
obra amb formigonera de 165 |
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 6616 1,000 1,000 CH#H*D#E#'F#
3 2719 1,000 1,000 CH#HDH#HEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigiies residuals i pluvials.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 Escomesa a pou 7416 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 01 OBRA CIVIL
Titol 3 12 POUS COL-LECTOR 630
MUK, GO0 LIA DESCRIPCID
1 G21DGU02 m Demolicié de pou de diametre 100 cm, de parets de 30 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camio
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ndm. Pou actual T Fondaria pou (
2 27121 1,400 1,400 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,400
2 GDB2742D u Solera amb mitja canya de formigd HM-20/P/20/l de 15 cm de gruix minim i de planta 1x1 m per a tub de
diametre 60 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Unitats (u)
2 Pounou3 1,000 1,000 C#DH#HE#F#
3 2721 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de mad calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Fondaria mao
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2 Pounou3 1,010 1,010 C#D#E#F#
3 2727 1,206 1,206 CH#D#*EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,216
Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 01 OBRA CIVIL
Titol 3 13 POUS TRAM COL-LECTOR 800
MUR.  CODI Lig DESCRIPCIS
1 G21DGU02 m Demolicio de pou de diametre 100 cm, de parets de 30 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camié
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Nim. Pou actual T Fondaria pou (
22730 1,200 1,200 CH#D#*E#F#
3 2729 0,750 0,750 CH'DH#*E#F#
4 2731 1,200 1,200 C#D#*EH#F#
5 2732 1,580 1,580 CH#*DH#*E#*F#
6 2738 1,580 1,580 C#D#*E#F#
72745 1,080 1,080 CH*DH#*E#*F#
8 2746 1,050 1,050 CH#D#*E#F#
9 2742 2,000 2,000 CH*DH#E#F#
10 4748 2,050 2,050 CH#D#*EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 12,490
2 GDB2766H u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix minim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diametre 80 cm
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
22730 1,000 1,000 CH*DH#E#F#
3 2731 1,000 1,000 CH#D#E#F#
4 2732 1,000 1,000 CH*DH#E#F#
5 2738 1,000 1,000 CH#D#E#F#
6 2745 1,000 1,000 CH*DH#E#F#
7 2746 1,000 1,000 CH#D#E#F#
8 Pounou 5 1,000 1,000 C#D#E#F#
9 2742 1,000 1,000 CH#D#E#F#
10 4748 1,000 1,000 CH*DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
3 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peca prefabricada de formigd, de diametre interior 100 cm i
d'alcaria 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col-locaran anells de pou prefabricats, col-locada sobre la
solera de formigd HM-20/P/20/1 de 15 cm de gruix, inclés col-locaci6 de graons
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

Euro

Projecte de substitucio del col-lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja

Llarga TM de Tarragona
AMIDAMENTS Pag: 14
1 T Unitats (u)
2 Pounou 5 1,000 1,000 C#D#E#F#
3 2742 1,000 1,000 CHD#HE#F#
4 4748 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
4 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de mad calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1.4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Fondaria mao
22730 1,184 1,184 C#DH#HE#'F#
3 2731 1,395 1,395 C#D#E#F#
4 2732 1,424 1,424 CH#DH#HE#'F#
5 2738 1,267 1,267 CH#D#E#F#
6 2745 0,767 0,767 CH#*D#E#*F#
7 2746 0,700 0,700 CH#*D#E#*F#
8 Pounoub 1,340 1,340 C#DH#HE#'F#
9 2742 1,512 1512 C#D#E#F#
10 4748 1,609 1,609 C#DH#HEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 11,198
5 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimétric de formigé prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de
goma, col-locat sobre anell de pou de registre, inclis rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la
obra amb formigonera de 165 |
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 Pounoub 1,000 1,000 C#D#E#F#
3 2742 1,000 1,000 C#DH#HE#F#
4 4748 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigiies residuals i pluvials.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 Escomesa a pou 2730 1,000 1,000 CH#HD#E#'F#
3 Escomesa a pou 2731 1,000 1,000 CHD#E#F#
4 Escomesa a pou 2732 1,000 1,000 CH#HD#E#'F#
5 Escomesa a pou 2746 1,000 1,000 CHD#E#F#
6 Escomesa a pou 2742 1,000 1,000 CH#HD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
7 PA000003 PA Partida alcada per demolici6 i reconstruccié dels pous 2744 i 2743 en cas que interfereixin la instal-laci6 del

sobreeixidor de 1000 a la riera, inclés carrega i transport a abocador autoritzat.
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 1,000 1,000 C#D#E#FH
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 PA000004 u Partida sobreeixidor de 1000
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Unitats (u)
2 1,000 1,000 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 01 OBRA CIVIL
Titol 3 14 POUS TRAM COL-LECTOR 1000 EN CREUAMENT RIERA
MURL SO0 Lig DESCRIPCIS
1 G21DGU02 m Demolicié de pou de diametre 100 cm, de parets de 30 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ndm. Pou actual T Fondaria pou (
22740 1,480 1,480 CH#*D#E#*F#
3 2141 1,510 1510 CH#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,990
2 GDB278GM u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix minim i de planta 1,8x1,8 m per a tub de
diametre 100 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 Pounou 4 1,000 1,000 CH#D#E#F#
3 2740 1,000 1,000 CH#*D#*E#*F#
4 2741 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3  GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de ma6 calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Fondaria mao
2 Pounou 4 0,778 0,778 CH'DH#*E#F#
3 2740 1,022 1,022 CH*D#E#F#
4 2741 0,987 0,987 CH#*D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,787
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4 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimétric de formigd prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de
goma, col-locat sobre anell de pou de registre, inclis rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la
obra amb formigonera de 165 |
‘ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
22740 1,000 1,000 CHD#E#F#
3 2741 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 01 OBRA CIVIL
Titol 3 15 POUS ACTUACIO C/DEL SOL
MUR. SO0 L, DESCRIPCIO
1 G21DGU02 m Demolicié de pou de diametre 100 cm, de parets de 30 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 NOm. Pou actual T Fondaria pou (
2 2753 1,180 1,180 CH#*D#E#F#
3 2752 1,230 1,230 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,410
2 GDB2742D u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/l de 15 cm de gruix minim i de planta 1x1 m per a tub de
diametre 60 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Unitats (u)
2 2753 1,000 1,000 CH#D#E#F#
3 2752 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de mad calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1.4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Fondaria mao
2 2753 0,730 0,730 CHD#*E#F#
3 2752 0,780 0,780 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,510
4 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigiies residuals i pluvials.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 Escomesa a pou 2753 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
3 Escomesa a pou 2752 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 01 OBRA CIVIL
Titol 3 21 ASFALTAT | PINTAT
MUR.  CODI Lig DESCRIPCIS
1 M219UF42 m2 Fresatge mecanic de paviments asfaltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterlas i finals en obres de recobriment asfaltic, amb fresadora de carrega automatica i talls i entregues a tapes
i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camio i escombrat i neteja de la superficie fresada
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)
2 Tram col-lector 500 135,000 4,500 607,500 CH'DH*E#F#
3 Tram col-lector 600 135,000 4,300 580,500 CH#'DH#E#F#
4 Tram col-lector 800 91,500 4,100 375,150 CH#'D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.563,150
2 K9H1211A m2 Reposicio de paviment densa D-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracié, de 10 cm de gruix,
estesa i compactada manualment al 98 % de l'assaig marshall
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)
2 Tram col-lector 500 135,000 5,500 742,500 C#'D#
3 Tram col-lector 600 135,000 5,500 742,500 C#'D#
4 Tram col-lector 800 91,500 5,500 503,250 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT 1.988,250
3 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
maguina autopropulsada
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)
2 Tram asfaltat col-lector 500 135,000 135,000 C#D#E#*F#
3 Tram asfaltat col-lector 600 135,000 135,000 C#*D#*E#F#
4 Tram asfaltat col-lector 800 91,500 91,500 CH*D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 361,500
4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u) Area (m2)
2 Fletxes 10,000 2,000 20,000 CH*D#E#F#
3 Cediu pas 1,000 2,000 2,000 CH#D#E#FH
4 llleta creuament C/Tramuntana 1,000 2,000 2,000 C#D#EH#FH
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 24,000
5 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 50 ¢cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb magquina d'accionament manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Longitud (m)
2 Creuament C/Tramuntana 8,000 8,000 CH#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
6 GBA6U150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxii amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm
d'amplaria, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)
2 11,000 11,000 CH#HD#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
7 P3110004 u Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous de registre existents de qualsevol tipus i
dimensi6.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Unitats (u)
2 6616 1,000 1,000 CHD#E#F#
3 2719 1,000 1,000 CH#D#E#F#
4 7416 1,000 1,000 CHD#E#F#
5 Pounoul 1,000 1,000 CH#D#E#F#
6 Pou nou 2 1,000 1,000 CHD#E#F#
72722 1,000 1,000 CH#D#E#F#
8 Pounou 3 1,000 1,000 CHD#E#F#
9 2727 1,000 1,000 CH#D#E#F#
10 2730 1,000 1,000 CHD#E#F#
11 2731 1,000 1,000 CH#D#E#F#
122732 1,000 1,000 CHD#E#F#
13 2738 1,000 1,000 CH#D#E#F#
142745 1,000 1,000 CHD#E#F#
15 2746 1,000 1,000 CH#D#E#F#
16 Pou nou 4 1,000 1,000 CHD#E#F#
17 2753 1,000 1,000 CH#D#E#F#
18 2752 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 02 MUNTATGE COL-LECTORS | TAPES DE POUS
Titol 3 01 COL-LECTOR 500
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MUR.  CODI Lig DESCRIPCIS
1 GD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diametre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Longitud (m)
2 Tram pou 6616 a Pou nou 2 135,000 135,000 CH#H*D#E#F#
3 Connexi6 pou 2722 5,000 5,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 140,000
2 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col-locat amb morter
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 6616 1,000 1,000 CH#D#*E#FH
3 2719 1,000 1,000 C#D#E#FH
4 7416 1,000 1,000 CH#D#*E#FH
5 Pounoul 1,000 1,000 C#D#E#FH
6 Pounou 2 1,000 1,000 CH#D#E#FH
72722 1,000 1,000 C#D#E#FH
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST 89 _11 CALA ROMANA
Capitol 02 MUNTATGE COL-LECTORS | TAPES DE POUS
Titol 3 02 COL-LECTOR 630
MUR. SO0 Lig, DESCRIPCIO
1 GD7FD375 m Tub de PVC de 630 mm de diametre nominal, 649/590 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)
2 Tram Pou nou 2 a pou 2727 100,000 100,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
2 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col-locat amb morter
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 Pounou3 1,000 1,000 CH#D#E#FH
3 2727 1,000 1,000 CH#D#E#FH
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 02 MUNTATGE COL-LECTORS | TAPES DE POUS

Euro
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Titol 3 03 COL-LECTOR 800
MUK, SO0 LIL DESCRIFCID
1 GD7FF375 m Tub de PVC de 800 mm de diametre nominal, 855/775 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)
2 Tram pou 2727 a pou 2748 202,000 202,000 CH#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 202,000
2 GD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diametre nominal de formacié helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment,
autoportant, unio elastica amb massilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)
2 Escomesa habitatge pou 2730 3,000 3,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col-locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Unitats (u)
22730 1,000 1,000 C#DH#HE#F#
3 2731 1,000 1,000 C#D#E#F#
4 2732 1,000 1,000 C#DH#HE#F#
5 2738 1,000 1,000 C#D#E#F#
6 2745 1,000 1,000 C#DH#HE#F#
7 2746 1,000 1,000 C#D#E#F#
8 Pounoub 1,000 1,000 C#DH#HE#F#
9 2742 1,000 1,000 C#D#E#F#
10 4748 1,000 1,000 C#DH#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 02 MUNTATGE COL-LECTORS | TAPES DE POUS
Titol 3 04 COL-LECTOR 1000 EN CREUAMENT RIERA
MUK, SO0 LIL DESCRIPCIS
1 GD7FH375 m Tub de PVC de 1000 mm de diametre nominal, 1072/970 mm i p/p de junt, classe SNB8, liis interior NE
prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Longitud (m)
2 Tram Pou nou 4 i pou 2741 8,000 8,000 CHD#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000

Euro
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2 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col-locat amb morter
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 Pounou 4 1,000 1,000 CH#D#*E#FH
3 2740 1,000 1,000 C#D#E#FH
4 2741 1,000 1,000 CH#D#*E#FH
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST 89 _11 CALA ROMANA
Capitol 02 MUNTATGE COL-LECTORS | TAPES DE POUS
Titol 3 05 COL-LECTOR 630 ACTUACIO C/DEL SOL
MU, SO0 Lig, DESCRIPCIS
1 GD7FD375 m Tub de PVC de 630 mm de diametre nominal, 649/590 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)
2 Tram pou 2753 a pou 2752 2,000 2,000 C#D#*E#FH
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col-locat amb morter
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Unitats (u)
2 Pounou 3 1,000 1,000 CH#D#EH#F#
3 27271 1,000 1,000 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 03 PROVISIONALS CLAVEGUERAM
MUR.  CODI Lig DESCRIPCIS
1 P3110003 m Manteniment del servei de clavegueram i ajudes per col-locacio de nova canonada amb la xarxa en carrega i en
funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre amb canonada PEAD 140mm i sistema de
bombament entre ells, i tots aquells altres treballs necessaris per tal d'executar la col-locacié de la nova
canonada.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)
2 438,000 438,000 CH#*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 438,000
Obra 01 PRESSUPOST 89 _11 CALA ROMANA
Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS
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Titol 3 01 COL-LECTOR 500
MUK, SO0 LIL DESCRIFCID
1 G2R4B039 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de roca a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de
7t, amb un recorregut de fins a 15 km, amb canon de residus inclds.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)  Fondaria (m) Volum (m3)
2 Asfalt 135,000 5,500 0,100 74,250 CH'DH#E#F#
3 Formigo 150,000 1,000 0,200 30,000 CH#H*D#E#'F#
4 Terres 162,000 162,000 CHDH#EH#F#
5 Cates 13,500 13,500 CH#H*D#E#'F#
6 Esponjament 10% s/ 279,750 27,975 27,975 CHD#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 307,725

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA

Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS

Titol 3 02 COL-LECTOR 630

MUK, SO0 LIL DESCRIFCID

1 G2R4B039 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de roca a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de
7t, amb un recorregut de fins a 15 km, amb canon de residus inclds.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)  Fondaria (m) Volum (m3)
2 Asfalt 100,000 5,500 0,100 55,000 CH'D#E#*F#
3 Formigo 100,000 1,200 0,200 24,000 CH#H*D#E#'F#
4 Terres 150,000 150,000 C#*D#*E#+F#
5 Terres cates 18,000 18,000 CH#HD#E#+F#
6 Esponjament 10% s/ 247,000 24,700 CHD#EH#+F#
TOTAL AMIDAMENT 247,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA

Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS

Titol 3 03 COL-LECTOR 800

MUK, SO0 LIL DESCRIPCIS

1 G2R4B039 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de roca a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de
7t, amb un recorregut de fins a 15 km, amb canon de residus inclds.
Num.  Text Tipus [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 T Longitud (m) ~ Amplada (m)  Fondaria (m) Volum (m3)
2 Asfalt 135,000 5,500 0,100 74,250 CH'DH#E#F#
3 Formigo 135,000 1,400 0,200 37,800 CH#H*D#E#'F#
4 Terres 381,780 381,780 CH'D#E#'F#
5 Cates 9,000 9,000 C#DH#HE#F#
6 Esponjament 10% s/ 502,830 50,283 50,283 CHD#*EH#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 553,113
Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS
Titol 3 04 COL-LECTOR 1000 EN CREUAMENT RIERA
FURA. SO0 Lig, DESCRIPCID
1 G2R4B039 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de roca a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb camit de
71, amb un recorregut de fins a 15 km, amb canon de residus inclés.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)  Fondaria (m) Volum (m3)
2 Formig 8,000 1,700 0,200 2,720 CH#D#EH#HFH
3 Terres 20,400 20,400 CH*DH#*E#+F#
4 Cates 4,500 4,500 CHD#E#+F#
5 Esponjament 10% s/ 27,620 2,762 2,762 C#
TOTAL AMIDAMENT 30,382

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS
Titol 3 05 COL-LECTOR 630 ACTUACIO C/DEL SOL
MU, SO0 Lig, DESCRIPCIS
1 G2R4B039 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de roca a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb camio6 de
71, amb un recorregut de fins a 15 km, amb canon de residus inclds.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Longitud (m)  Amplada (m)  Fondaria (m) Volum (m3)
2 Asfalt 2,000 1,200 0,100 0,240 CH#'D#E#F#
3 Formigo 2,000 1,200 0,200 0,480 C#'D#HE#F#
4 Terres 2,400 2,400 CH#DH#EH#+F#
5 Esponjament 10% s/ 3,120 0,312 0,312 C#
TOTAL AMIDAMENT 3,432
Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 05 IMPREVISTOS
MUR. SO0 Lig, DESCRIPCIO
1 PA000001 PA Partida alcada d'imprevistos
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 PA000002 u Afectacions a altres serveis

Euro
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‘ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 1,000 1,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capitol 06 SEGURETAT | SALUT
MU, GO0 L, DESCRIPCIO
1 S170004 Seguretat i salut a I'obra.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats (u)
2 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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NOMERD

Gonl

ua

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

F9265H11

FBA18110

FBA21111

FBA31110

FD5SKM28E

FD5Z3K38

FD5ZAKFJ

G2194AKS

6219Q105

G21D1111

G21D1221

m3

m2

m2

Subbase de formigé HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, abocat des de camié amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

(CENT DEU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb maquina autopropulsada

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb maquina d'accionament manual

(DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb maquina d'accionament manual

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de mad calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de
165 |, sobre solera de 15 cm de formigé HM-20/P/20/1

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passama de 60 mm cada m, col-locat amb morter ciment 1.4, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i
col-locada ancorada al formigd

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Demolicié de paviment de formigo, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre cami6

(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigo, fins a una fondaria de
20cm

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Demolicié de claveguera de fins a 30 cm de diametre o fins a 27x36 cm, de formig6
vibropremsat amb solera de 10 cm de formig, amb mitjans mecanics i carrega sobre camid

(SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

Demolicié de claveguera de fins a 60 cm de diametre o fins a 40x60 cm, de formig6
vibropremsat amb solera de 15 cm de formigd, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié

(SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

110,40

0,53

2,06

8,47

145,47

43,33

117,95

6,73

3,92

7,04

7,09
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HUMERD

com

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-12  G21DGU02

P-13

P-14

P-15

P-16

p-17

P-18

P-19

P-20

p-21

p-22

G2220A13

G222H123

G222H223

G228ABOF

(G228M002

G2A11000

G2R4B039

(G921201J

GBA6U150

GD7F6375

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Demolici6 de pou de diametre 100 cm, de parets de 30 cm de ma6, amb mitjans mecanics i
carrega sobre camid

(NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Excavacié de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitians manuals i
carrega amb les terres deixades a la vora

(CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny roca, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Excavacié de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny roca, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat

(CINQUANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pic6 vibrant, amb
compactacio del 95 % PM

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

Subministre i col-locaci6 de sorra blanca per a llit i recobriment per a proteccié de
canonades. col-locat i compactat segons el plec de prescripcions técniques.

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

Subministrament de terra seleccionada d'aportacié
(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de roca a instal-laci¢ autoritzada de gestié de
residus, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km, amb canon de residus inclos.

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

Banda sonora i reductora de velocitat de cautxi amb lamines reflectants i antilliscants, de 5
cm de gruix i 90 cm d'amplaria, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al
paviment

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

Tub de PVC de 250 mm de diametre nominal de formacid helicoidal amb perfil rigid nervat
exteriorment, autoportant, unié elastica amb massilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons
de larasa

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

13044 €

5312 €

50,10 €

1148 €

3267 €

998 €

1155 €

464 €

22215 €

2297 €
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HOMERD  CODI UA  DESCRIPCIO

PREU

P-23 GD7FC375 m

P-24 GDT7FD375

P-25 GD7FF375

P-26 GD7FH375

p-27 GDB2742B

P-28 GDB2742D

P-29 GDB2766H

P-30 GDB278GM

P-31 GDD1AB28

P-32 GDD1U130

P-33 GDD1U170

u

Tub de PVC de 500 mm de diametre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis
interior NE prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Tub de PVC de 630 mm de diametre nominal, 649/590 mm i p/p de junt, classe SN8, llis
interior NE prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.

(CENT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

Tub de PVC de 800 mm de diametre nominal, 855/775 mm i p/p de junt, classe SN8, llis
interior NE prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Tub de PVC de 1000 mm de diametre nominal, 1072/970 mm i p/p de junt, classe SN8, llis
interior NE prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix minim i de planta 1x1 m
per a tub de diametre 50 cm

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix minim i de planta 1x1 m
per a tub de diametre 60 cm

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix minim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diametre 80 cm

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

Solera amb mitja canya de formigdé HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix minim i de planta
1,8x1,8 m per a tub de diametre 100 cm

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de mad calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Cubeta base per a pou de registre formada per una peca prefabricada de formigd, de
diametre interior 100 cm i d'algaria 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col-locaran
anells de pou prefabricats, col-locada sobre la solera de formigd HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclés col-locacié de graons

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Brocal per a pou format per un con asimétric de formigd prefabricat de dimensions
100X60X70 cm, amb junt de goma, col-locat sobre anell de pou de registre, inclis rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 |

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

8937 €

100,88 €

162,26 €

23633 €

2959 €

2947 €

5213 €

16561 €

33231 €

25332 €
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HOMERD  CODI UA  DESCRIPCIO

PREU

P-34 GDDZ3174 u

P-35

P-36

p-37

P-38

P-39

P-40

p-41

p-42

P-43

P-44

K9H1211A

M219UF42

P3110001

P3110003

P3110004

PA000001

PAQ00002

PA000003

PA000004

$170004

m2

m2

u

m

PA

PA

u

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 c¢m i 165 kg de pes, col-locat
amb morter

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Reposici6é de paviment densa D-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracio, de
10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de I'assaig marshall

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Fresatge mecanic de paviments asfaltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a4 cmien
els encaixos laterlas i finals en obres de recobriment asfaltic, amb fresadora de carrega
automatica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camid i
escombrat i neteja de la superficie fresada

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

Connexions escomeses particulars, aiglies residuals i pluvials.
(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

Manteniment del servei de clavegueram i ajudes per col-locacié de nova canonada amb la
xarxa en carrega i en funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre
amb canonada PEAD 140mm i sistema de bombament entre ells, i tots aquells altres treballs
necessaris per tal d'executar la col-locaci6 de la nova canonada.

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous de registre existents
de qualsevol tipus i dimensio.

(NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

Partida algada d'imprevistos
(DEU MIL CINC-CENTS EUROS)

Afectacions a altres serveis
(DOS MIL EUROS)

Partida algada per demolicid i reconstruccié dels pous 2744 i 2743 en cas que interfereixin la
instal-laci6 del sobreeixidor de 1000 a la riera, inclés carrega i transport a abocador autoritzat.

(CINC MIL EUROS)

Partida sobreeixidor de 1000
(CINC-CENTS EUROS)

Seguretat i salut a I'obra.
(SET MIL SIS-CENTS EUROS)

12326 €

27156 €

097 €

256,00 €

1450 €

%,71 €

1050000 €

200000 €

5.00000 €

50000 €

760000 €
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P-1 F9265H11  m3 Subbase de formigé HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 110,40 €
mm, abocat des de cami6 amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
B064300B m3  Formigd HM-20/B/20/I de consistencia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, a 81,90000 €
Altres conceptes 28,50000 €
p-2 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i 0,53 €
microesferes de vidre, amb maquina autopropulsada
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalitzacio 0,13459 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,03050 €
Altres conceptes 0,36491 €
P-3 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura 2,06 €
reflectora i microesferes de vidre, amb maquina d'accionament manual
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalitzacio 097639 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,23510 €
Altres conceptes 0,84851 €
P-4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 8,47 €
amb maquina d'accionament manual
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalitzacio 388844 €
BBA1IMO000 kg Microesferes de vidre 0,92963 €
Altres conceptes 3,65193 €
P-5 FD5KM28E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de mad calat, 145,47 €
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1.4, elaborat a I'obra amb formigonera de
165 1, sobre solera de 15 cm de formigé HM-20/P/20/1
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 16,28050 €
B0111000 m3  Aigua 0,00238 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,63013 €
BOF1D2A1 u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE 15,19980 €
Altres conceptes 113,35719 €
P-6 FD5Z3K38 m Bastiment de 50 c¢cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i 43,33 €
traves de passama de 60 mm cada m, col-locat amb morter ciment 1:4, elaborat a 'obra amb
formigonera de 165 |
BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves 31,20000 €
Altres conceptes 12,13000 €
p-7 FD5ZAKFJ  u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i 117,95 €
col-locada ancorada al formig6
BD5ZAKFO u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 11495000 €
Altres conceptes 3,00000 €
P-8 G2194AK5  m2 Demolicié de paviment de formigé, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb 6,73 €

retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camid
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Altres conceptes 6,73000 €
P-9 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigo, fins a una fondaria de 3,92 €
20cm
Altres conceptes 3,92000 €
P-10 G21D1111 m Demolicié de claveguera de fins a 30 ¢cm de diametre o fins a 27x36 cm, de formigd 7,04 €
vibropremsat amb solera de 10 cm de formigd, amb mitjans mecanics i carrega sobre cami6
Altres conceptes 7,04000 €
p-11 G21D1221 m Demolici6 de claveguera de fins a 60 cm de diametre o fins a 40x60 cm, de formig6 7,09 €
vibropremsat amb solera de 15 cm de formigé, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié
Altres conceptes 7,09000 €
p-12 G21DGU02 m Demolici6 de pou de diametre 100 cm, de parets de 30 cm de mad, amb mitjans mecanics i 9,96 €
carrega sobre camid
Altres conceptes 9,96000 €
P-13 G2220A13 m3 Excavacid de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i 130,44 €
carrega amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes 130,44000 €
p-14 G222H123  m3 Excavacid de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny roca, amb 53,12 €
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat
Altres conceptes 53,12000 €
P-15 G222H223 m3 Excavacid de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny roca, amb 50,10 €
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat
Altres conceptes 50,10000 €
P-16 G228ABOF  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat 11,48 €
de la propia excavacid, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb
compactacio del 95 % PM
Altres conceptes 11,48000 €
p-17 G228M002  m3 Subministre i col-locaci6 de sorra blanca per a llit i recobriment per a proteccié de 32,67 €
canonades. col-locat i compactat segons el plec de prescripcions técniques.
B0111000 m3  Aigua 0,00357 €
B031U200 t Sorra de riu rentada i cirvellada 20,37000 €
Altres conceptes 12,29643 €
P-18 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacio 9,98 €
B03D1000 m3  Terra seleccionada 9,98000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-19 G2R4B039 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de roca a instal-lacié autoritzada de gestid de 11,55 €
residus, amb camié de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km, amb canon de residus inclés.
B1Z27LP1 m3  Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicié controlada del 3,00000 €
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Altres conceptes 8,55000 €
P-20 G921201) m3 Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM 24,64 €
B0111000 m3  Aigua 0,05950 €
B0372000 m3  Tot-u artificial 21,73500 €
Altres conceptes 2,84550 €
p-21 GBA6U150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxd amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 222,15 €
cm de gruix i 90 cm d'amplaria, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al
paviment
BBMAU150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxti amb lamines reflectants i antilliscants, 198,64000 €
Altres conceptes 23,51000 €
p-22 GD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diametre nominal de formaci6 helicoidal amb perfil rigid nervat 22,97 €
exteriorment, autoportant, unié elastica amb massilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons
de larasa
BD7F6370 m Tub de PVC de 250 mm de diametre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, lli 22,40000 €
Altres conceptes 0,57000 €
p-23 GD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diametre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis 89,37 €
interior NE prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.
BD7FC370 m Tub de PVC de 500 mm de diametre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, lli 88,61000 €
Altres conceptes 0,76000 €
p-24 GD7FD375 m Tub de PVC de 630 mm de diametre nominal, 649/590 mm i p/p de junt, classe SN8, llis 100,88 €
interior NE prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.
BD7FD370 m Tub de PVC de 630 mm de diametre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, lli 99,85000 €
Altres conceptes 1,03000 €
P-25 GD7FF375 m Tub de PVC de 800 mm de diametre nominal, 855/775 mm i p/p de junt, classe SN8, llis 162,26 €
interior NE prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.
BD7FF370 m Tub de PVC de 800 mm de diametre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, lli 160,50000 €
Altres conceptes 1,76000 €
P-26 GD7FH375 m Tub de PVC de 1000 mm de diametre nominal, 1072/970 mm i p/p de junt, classe SN8, llis 236,33 €
interior NE prEN-13476-1, instal-lat en fons de rasa.
BD7FH370 m Tub de PVC de 1000 mm de diametre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, 23412000 €
Altres conceptes 2,21000 €
p-27 GDB2742B u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix minim i de planta 1x1 m 29,59 €
per a tub de diametre 50 cm
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 20,49107 €
Altres conceptes 9,09893 €
p-28 GDB2742D u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix minim i de planta 1x1 m 29,47 €

per a tub de diametre 60 cm
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B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 20,36421 €
Altres conceptes 9,10579 €
P-29 GDB2766H u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix minim i de planta 52,13 €
1,2x1,2 m per a tub de diametre 80 cm
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 36,28225 €
Altres conceptes 15,84775 €
P-30 GDB278GM u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix minim i de planta 165,61 €
1,8x1,8 m per a tub de diametre 100 cm
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 11538310 €
Altres conceptes 50,22690 €
p-31 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de mag calat, arrebossada i lliscada 332,37 €
per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
B0111000 m3  Aigua 0,00714 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165280 €
BOF1D2A1 u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE 53,2006 €
Altres conceptes 277,50990 €
p-32 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peca prefabricada de formigd, de 253,32 €
diametre interior 100 cm i d'algaria 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col-locaran
anells de pou prefabricats, col-locada sobre la solera de formigé HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclos col-locacié de graons
BDDZ51A0 u Grao per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodé de D= 888000 €
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 573895 €
BDD1U130 u Cubeta formig6 prefabricat de 100 cm de diametre i de 80 cm d'algaria per a base pou 219,19000 €
Altres conceptes 19,51105 €
P-33 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimetric de formigé prefabricat de dimensions 132,02 €
100X60X70 cm, amb junt de goma, col-locat sobre anell de pou de registre, inclis rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 |
BDDZ51A0 u Grao per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodé de D= 8,88000 €
BDD1U170 u Con de formigo prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, am 97,27000 €
Altres conceptes 25,87000 €
P-34 GDDZz3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col-locat 123,26 €
amb morter
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designaci6 (G) segons 116418 €
BDDZ3170 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 165 kg de pes 101,53000 €
Altres conceptes 20,56582 €
P-35 K9H1211A m2 Reposicio de paviment densa D-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracio, de 27,56 €

10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de I'assaig marshall
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B0551120 kg Emulsio bituminosa anionica de ruptura rapida, tipus EAR-1 0,28000 €
B9H12110 t Mescla hituminosa continua en calent de composicié densa D-12 amb granulat graniti 998109 €
Altres conceptes 17,29891 €
P-36 M219UF42  m2 Fresatge mecanic de paviments asfaltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a4 cmi en 0,97 €
els encaixos laterlas i finals en obres de recobriment asfaltic, amb fresadora de carrega
automatica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camio i
escombrat i neteja de la superficie fresada
Altres conceptes 0,97000 €
p-37 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigiles residuals i pluvials. 256,00 €
Sense descomposicid 256,00000 €
P-38 P3110003 m Manteniment del servei de clavegueram i ajudes per col-locacié de nova canonada amb la 14,50 €
Xarxa en carrega i en funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre
amb canonada PEAD 140mm i sistema de bombament entre ells, i tots aquells altres treballs
necessaris per tal d'executar la col-locacié de la nova canonada.
Sense descomposicid 14,50000 €
P-39 P3110004 u Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous de registre existents 96,71 €
de qualsevol tipus i dimensi6.
Altres conceptes 96,71000 €
P-40 PA000001  PA Partida algada d'imprevistos 10.500,00 €
Sense descomposicid 10.500,00000 €
p-41 PA000002 u Afectacions a altres serveis 2.000,00 €
Sense descomposicid 2.000,00000 €
P-42 PA000003  PA Partida alcada per demolicio i reconstrucci dels pous 2744 i 2743 en cas que interfereixin la 5.000,00 €
instal-lacio del sobreeixidor de 1000 a la riera, inclés carrega i transport a abocador autoritzat.
Sense descomposicid 5.000,00000 €
P-43 PA000004 u Partida sobreeixidor de 1000 500,00 €
Sense descomposicio 500,00000 €
p-44 S1Z0004 u Seguretat i salut a I'obra. 7.600,00 €

Sense descomposicio

7.600,00000 €
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Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 01 Obra civil
Titol 3 01 Rasa col-lector 500
LI, GO UA  DESCRIPCIS PRELI SRAIDAMEMNT [P ORT
1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigd, 3,92 300,000 1.176,00
fins a una fondaria de 20 cm (P - 9)
2 G2194AK5 m2 Demolicié de paviment de formigo, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 6,73 150,000 1.009,50
m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre camio (P - 8)
3 G21Db1111 m Demolici6 de claveguera de fins a 30 cm de diametre o fins a 27x36 7,04 135,000 950,40
cm, de formigd vibropremsat amb solera de 10 cm de formigé, amb
mitjans mecanics i carrega sobre camio (P - 10)
4 FD5KM28E m Caixa per a interceptor de 84x50 c¢m, amb parets de 29 cm de gruix 145,47 10,000 1.454,70
de mad calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |, sobre solera de 15 cm de
formigé HM-20/P/20/I (P - 5)
5 FD5Z3K38 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR 43,33 10,000 433,30
de 80x80x8 mm i traves de passama de 60 mm cada m, col-locat amb
morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | (P - 6)
6 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm 117,95 10,000 1.179,50
i 145 kg de pes i col-locada ancorada al formig6 (P - 7)
7 G2220A13 m3 Excavacié de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, 130,44 13,500 1.760,94
amb mitjans manuals i carrega amb les terres deixades a la vora (P -
13)
8 G222H123 m3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en 53,12 162,000 8.605,44
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
carrega mecanica del material excavat (P - 14)
9 G228M002 m3 Subministre i col-locaci6 de sorra blanca per a llit i recobriment per a 32,67 49,093 1.603,87
proteccié de canonades. col-locat i compactat segons el plec de
prescripcions tecniques. (P - 17)
10 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge del 24,64 21,600 532,22
material al 98 % del PM (P - 20)
11 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacio (P - 18) 9,98 24,400 243,51
12 G228ABOF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, 11,48 95,093 1.091,67
amb material seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacié del 95 % PM
(P-16)
13 F9265H11 m3 Subbase de formigé HM-20/B/20/l, de consisténcia tova i grandaria 110,40 28,000 3.091,20
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 1)
TOTAL  Titol 3 01.01.01 23.132,25
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 01 Obra civil
Titol 3 02 Rasa col-lector 630
PR, CDl Ui DESGRIFGIO PREL AAIDBREMNT [P RT
1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigd, 3,92 200,000 784,00
fins a una fondaria de 20 cm (P - 9)
2 G2194AK5 m2 Demolicié de paviment de formig6, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 6,73 120,000 807,60
m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre camid (P - 8)
3 G21D1111 m Demolici6 de claveguera de fins a 30 cm de diametre o fins a 27x36 7,04 100,000 704,00
cm, de formigd vibropremsat amb solera de 10 cm de formigé, amb
mitjans mecanics i carrega sobre camio (P - 10)
euros
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4 G2220A13 m3 Excavacié de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, 130,44 18,000 2.347,92
amb mitjans manuals i carrega amb les terres deixades a la vora (P -
13)
5 G222H123 m3 Excavacid de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en 53,12 150,000 7.968,00
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
carrega mecanica del material excavat (P - 14)
6 G228M002 m3 Subministre i col-locaci6 de sorra blanca per a llit i recobriment per a 32,67 46,919 1.532,84
proteccié de canonades. col-locat i compactat segons el plec de
prescripcions tecniques. (P - 17)
7 G921201) m3 Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge del 24,64 20,000 492,80
material al 98 % del PM (P - 20)
8 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacio (P - 18) 9,98 14,000 139,72
9 G228ABOF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, 11,48 80,919 928,95
amb material seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactaci¢ del 95 % PM
(P-16)
10 F9265H11 m3 Subbase de formigdé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria 110,40 24,000 2.649,60
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 1)
TOTAL  Titol 3 01.01.02 18.355,43
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 01 Obra civil
Titol 3 03 Rasa col-lector 800
PR, SO0 Ui DESCRIPGI) PREL! BRI BRAEMT IMPORET
1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigo, 3,92 276,000 1.081,92
fins a una fondaria de 20 cm (P - 9)
2 G2194AK5 m2 Demolicio de paviment de formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 6,73 190,500 1.282,07
m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre camid (P - 8)
3 G21Db1111 m Demolici6 de claveguera de fins a 30 cm de diametre o fins a 27x36 7,04 62,000 436,48
cm, de formig6 vibropremsat amb solera de 10 cm de formigo, amb
mitjans mecanics i carrega sobre camid (P - 10)
4 G21D1221 m Demolici6 de claveguera de fins a 60 cm de diametre o fins a 40x60 7,09 140,000 992,60
cm, de formig6 vibropremsat amb solera de 15 cm de formigé, amb
mitjans mecanics i carrega sobre camié (P - 11)
5 G2220A13 m3 Excavacié de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, 130,44 9,000 1.173,96
amb mitjans manuals i carrega amb les terres deixades a la vora (P -
13)
6 G222H223 m3 Excavacié de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en 50,10 381,780 19.127,18
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
carrega mecanica del material excavat (P - 15)
7 G228M002 m3 Subministre i col-locaci6 de sorra blanca per a llit i recobriment per a 32,67 126,233 4.124,03
proteccid de canonades. col-locat i compactat segons el plec de
prescripcions tecniques. (P - 17)
8 (921201 m3 Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge del 24,64 48,480 1.194,55
material al 98 % del PM (P - 20)
9 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacio (P - 18) 9,98 34,520 344,51
10 G228ABOF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, 11,48 209,233 2.401,99
amb material seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacié del 95 % PM
(P-16)
11 F9265H11 m3 Subbase de formigdé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria 110,40 37,800 4.173,12

maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 1)
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7 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacio (P - 18) 9,98 0,897 8,95
TOTAL  Titol 3 01.01.03 36.33241 8 G228ABOF  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, 11,48 2,236 25,67
amb material seleccionat de la propia excavacio, en tongades de gruix
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana de fins a 25 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacié del 95 % PM
Capitol 01 Obra civil (P-16)
Titol 3 04 Rasa col-lector 1000 en creuament riera 9 F9265H11 m3 Subbase de formigd HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria 110,40 0,480 52,99
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibrat
LI, GO L DESCRIPCIO PRELI SRAIDAMEMNT IMPRT manual, amb acabat reglejat (P - 1)
10 K9H1211A m2 Reposicio de paviment densa D-12 amb granulat granitic i betum 27,56 2,400 66,14
. . - ) e asfaltic de penetracio, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
1 G2194AK5 m2 Demlollcm\dle paviment de formigo, de fins a 20 cm de gruix i flrjs a2 6,73 13,600 91,53 manualment al 98 % de l'assaig marshall (P - 35)
m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre cami6 (P - 8) 11 P3110004 u Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels 96,71 2,000 193,42
2 G21D1221 m Demolici6 de claveguera de fins a 60 cm de diametre o fins a 40x60 7,09 8,000 56,72 pous de registre existents de qualsevol tipus i dimensio. (P - 39)
cm, de formig6 vibropremsat amb solera de 15 cm de formigé, amb
mitjans mecanics i carrega sobre camio (P - 11) TOTAL Titol 3 01.01.05 569,05
3 G2220A13 m3 Excavacié de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, 130,44 4,500 586,98
amb mitjans manuals i carrega amb les terres deixades a la vora (P - Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
13) Capitol 01 Obra civil
4 G222H223 m3 Excavacio de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en 50,10 20,400 1.022,04 Titol 3 1 Pous col-lector 500
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i )
carrega mecanica del material excavat (P - 15) LI, SO0 Lin - DESCRIPCIC PRELI AhAIDARAEMT IMPORET
5 G228M002 m3 Subministre i col-locaci6 de sorra blanca per a llit i recobriment per a 32,67 7,176 234,44
proteccio de tganpnadesl.a cciI%Iocat i compactat segons el plec de 1 G21DGU02 m Demolici6 de pou de diametre 100 cm, de parets de 30 cm de mao, 9,96 4,880 48,60
prescripcions tecniques. (P - 17) amb mitjans mecanics i carrega sobre camio (P - 12)
6 G921201) m3 Suﬁ’b?‘je l%%t(;t';' ?g"clm?)l’ czool-locada amb estenedora i piconatge del 24,64 2400 59,14 2 GDB2742B u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix 29,59 6,000 177,54
maerial a 0ae (P-20) minim i de planta 1x1 m per a tub de diametre 50 cm (P - 27)
7 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportaci6 (P - 18) 9.98 3,100 30,94 3 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una pega prefabricada 253,32 2,000 506,64
8 G228ABOF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, 11,48 12,676 145,52 de formigd, de diametre interior 100 cm i d'alaria 80 cm, amb junta de
amb material seleccionat de la propia excavacié, en tongades de gruix goma, sobre la qual es col-locaran anells de pou prefabricats,
de fins a 25 cm, utilitzant pic6 vibrant, amb compactacio del 95 % PM col-locada sobre la solera de formigé HM-20/P/20/1 de 15 cm de gruix,
(P-16) inclds col-locaci6 de graons (P - 32)
9 F9265H11 m3 Subbase de formigd HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria 110,40 2,720 300,29 4 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de mad calat, 332,37 3,934 1.307,54
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibrat arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a
manual, amb acabat reglejat (P - 1) I'obra amb formigonera de 165 | (P - 31)
5 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimetric de formigd prefabricat de 132,02 2,000 264,04
TOTAL Titol 3 01.01.04 2.527,60 dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col-locat sobre anell
de pou de registre, inclis rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
Obra o1 Pressupost 89_11 Cala Romana elaborat en la obra amb formigonera de 165 | (P - 33)
Capitol 01 Obra civil 6 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigiles residuals i pluvials. (P - 37) 256,00 1,000 256,00
Titol 3 05 Rasa actuacié C/del Sol
B TOTAL Titol 3 01.01.11 2.560,36
LI, GO L DESCRIPCIO PRELI SRAIDAMEMNT [P ORT
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
1 G219Q105  m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigé, 3,92 6,000 23,52 Capitol ol Obra civi
fins a una fondaria de 20 cm (P - 9) Titol 3 12 Pous col-lector 630
2 G2194AK5 m2 Demolicié de paviment de formigo, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 6,73 2,400 16,15 :
m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega MU, CODI A DESCRIFCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
sobre camid (P - 8)
3 G21D1221 m Demolici6 de claveguera de fins a 60 cm de diametre o fins a 40x60 7,09 2,000 14,18 1 G21DGU02 m Demolicio de pou de diametre 100 cm, de parets de 30 cm de mao, 9,96 1,400 13,94
cm, de formig6 vibropremsat amb solera de 15 cm de formigo, amb amb mitjans mecanics i carrega sobre camié (P - 12)
miians mecanics i carrega sobre cami (P - 11) 2 GDB2742D Solera amb mitia canya de formigé HM-20/P/20/1 de 15 cm de gruix 29,47 2,000 58,94
4 G222H123 m3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en 53,12 2,400 127,49 minim i de planta 1x1 m per a tub de diametre 60 cm (P - 28)
tgrreny roca, a_lmb d n?anell @r(lancador msmtﬁ sobre refroexcavadora i 3 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de mad calat, 332,37 2,216 736,53
carrega mecanica del material excavat (P - 14) arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1.4, elaborat a
5 (G228M002 m3 Subministre i col-locaci6 de sorra blanca per a llit i recobriment per a 32,67 0,939 30,68 I'obra amb formigonera de 165 | (P - 31)
proteccié de canonades. col-locat i compactat segons el plec de
prescripcions tecniques. (P - 17) TOTAL Titol 3 01.01.12 809,41
6 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge del 24,64 0,400 9,86
material al 98 % del PM (P - 20) Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
euros euros
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Capitol 01 Obra civil
Titol 3 13 Pous tram col-lector 800
PR, CDl Ui DESGRIFGIO PREL AAIDBREMNT [P RT
1 G21DGU02 m Demolicié de pou de diametre 100 cm, de parets de 30 cm de mao, 9,96 12,490 124,40
amb mitjans mecanics i carrega sobre camio (P - 12)
2 GDB2766H u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix 52,13 9,000 469,17
minim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diametre 80 cm (P - 29)
3 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peca prefabricada 253,32 3,000 759,96
de formigd, de diametre interior 100 cm i d'alaria 80 cm, amb junta de
goma, sobre la qual es col-locaran anells de pou prefabricats,
col-locada sobre la solera de formigd HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclés col-locacié de graons (P - 32)
4 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de mad calat, 332,37 11,198 3.721,88
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 | (P - 31)
5 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimetric de formigé prefabricat de 132,02 3,000 396,06
dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col-locat sobre anell
de pou de registre, inclis rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat en la obra amb formigonera de 165 | (P - 33)
6 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigiies residuals i pluvials. (P - 37) 256,00 5,000 1.280,00
7 PA000003 PA Partida alcada per demolici6 i reconstruccio dels pous 2744 i 2743 en 5.000,00 1,000 5.000,00
cas que interfereixin la instal-lacié del sobreeixidor de 1000 a la riera,
inclés carrega i transport a abocador autoritzat. (P - 42)

8 PA000004 u Partida sobreeixidor de 1000 (P - 43) 500,00 1,000 500,00
TOTAL  Titol 3 01.01.13 12.251,47
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 01 Obra civil
Titol 3 14 Pous tram col-lector 1000 en creuament riera
PR, CDl Ui DESGRIFGIO PREL AAIDBREMNT [P RT

1 G21DGU02 m Demolicié de pou de diametre 100 cm, de parets de 30 cm de mao, 9,96 2,990 29,78

amb mitjans mecanics i carrega sobre camio (P - 12)
2 GDB278GM u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/l de 25 cm de gruix 165,61 3,000 496,83
minim i de planta 1,8x1,8 m per a tub de diametre 100 cm (P - 30)
3 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de mad calat, 332,37 2,787 926,32
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 | (P - 31)
4 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimetric de formigd prefabricat de 132,02 2,000 264,04
dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col-locat sobre anell
de pou de registre, inclis rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat en la obra amb formigonera de 165 | (P - 33)
TOTAL  Titol 3 01.01.14 1.716,97
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 01 Obra civil
Titol 3 15 Pous actuacié C/del Sol
PR, CDl Ui DESGRIFGIO PREL AAIDBREMNT [P RT
1 G21DGU02 m Demolicié de pou de diametre 100 cm, de parets de 30 cm de mao, 9,96 2,410 24,00
amb mitjans mecanics i carrega sobre camio (P - 12)
2 GDB2742D u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/l de 15 cm de gruix 29,47 2,000 58,94

minim i de planta 1x1 m per a tub de diametre 60 cm (P - 28)
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3 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de mad calat, 332,37 1,510 501,88
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 | (P - 31)

4 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigiies residuals i pluvials. (P - 37) 256,00 2,000 512,00
TOTAL  Titol 3 01.01.15 1.096,82
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 01 Obra civil
Titol 3 21 Asfaltat i pintat
PR, SO0 Ui DESCRIPGI) PREL! BRI BRAEMT IMPORET

1 M219UF42 m2 Fresatge mecanic de paviments asfaltics per cada cm de gruix, amb 0,97 1.563,150 1.516,26

un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals en obres de
recobriment asfaltic, amb fresadora de carrega automatica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camio i escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 36)
2 K9H1211A m2 Reposicio de paviment densa D-12 amb granulat granitic i betum 217,56 1.988,250 54.796,17
asfaltic de penetracio, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment al 98 % de l'assaig marshall (P - 35)
3 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/2, amb 0,53 361,500 191,60
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb magquina
autopropulsada (P - 2)
4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i 8,47 24,000 203,28
microesferes de vidre, amb maquina d'accionament manual (P - 4)
5 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 50 cm 2,06 8,000 16,48
0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual (P - 3)
6 GBA6U150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxi amb lamines 222,15 11,000 2.443,65
reflectants i antilliscants, de 5 ¢cm de gruix i 90 cm d'amplaria, amb la
part proporcional de elements terminals i fixada al paviment (P - 21)
7 P3110004 u Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels 96,71 17,000 1.644,07
pous de registre existents de qualsevol tipus i dimensid. (P - 39)
TOTAL  Titol 3 01.01.21 60.811,51
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 02 Muntatge col-lectors i tapes de pous
Titol 3 01 Col-lector 500
LI, SO0 LA DESCRIPCI PRELI ARAIDBREMNT IMPORET
1 GD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diametre nominal, 500/451 mm i p/p de 89,37 140,000 12.511,80
junt, classe SN8, llis interior NE prEN-13476-1, instal-lat en fons de
rasa. (P - 23)
2 GDDz3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 123,26 6,000 739,56
kg de pes, col-locat amb morter (P - 34)
TOTAL  Titol 3 01.02.01 13.251,36
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 02 Muntatge col-lectors i tapes de pous
Titol 3 02 Col-lector 630
UK. SO0 Ui DESCRIPCI) PRELI BRAIDBRIEMT IMPORET
1 GD7FD375 m Tub de PVC de 630 mm de diametre nominal, 649/590 mm i p/p de 100,88 100,000 10.088,00
junt, classe SN8, llis interior NE prEN-13476-1, instal-lat en fons de
rasa. (P - 24)
euros
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2 GDDZz3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 123,26 2,000 246,52
kg de pes, col-locat amb morter (P - 34)
TOTAL  Titol 3 01.02.02 10.334,52
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 02 Muntatge col-lectors i tapes de pous
Titol 3 03 Col-lector 800
LN, SO0 Ui DESCRIPCIG PEEL! SAIDARENT IMPORT
1 GD7FF375 Tub de PVC de 800 mm de diametre nominal, 855/775 mm i p/p de 162,26 202,000 32.776,52
junt, classe SN8, llis interior NE prEN-13476-1, instal-lat en fons de
rasa. (P - 25)
2 GD7F6375 Tub de PVC de 250 mm de diametre nominal de formacid helicoidal 22,97 3,000 68,91
amb perfil rigid nervat exteriorment, autoportant, unié elastica amb
massilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa (P - 22)
3 GDDz3174 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 123,26 9,000 1.109,34
kg de pes, col-locat amb morter (P - 34)
TOTAL  Titol 3 01.02.03 33.954,77
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 02 Muntatge col-lectors i tapes de pous
Titol 3 04 Col-lector 1000 en creuament riera
LR, SO0 UL DESCRIPCIO PEEL! ShAIDARENT IMPORET
1 GD7FH375 Tub de PVC de 1000 mm de diametre nominal, 1072/970 mm i p/p de 236,33 8,000 1.890,64
junt, classe SN8, llis interior NE prEN-13476-1, instal-lat en fons de
rasa. (P - 26)
2 GDDz3174 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 123,26 3,000 369,78
kg de pes, col-locat amb morter (P - 34)
TOTAL  Titol 3 01.02.04 2.260,42
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 02 Muntatge col-lectors i tapes de pous
Titol 3 05 Col-lector 630 actuacié C/del Sol
MUInA. SO0 LA DESCRIPCIO PEEL! ShAIDARAENT IMPOET
1 GD7FD375 Tub de PVC de 630 mm de diametre nominal, 649/590 mm i p/p de 100,88 2,000 201,76
junt, classe SN8, llis interior NE prEN-13476-1, instal-lat en fons de
rasa. (P - 24)
2 GDDZz3174 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 123,26 2,000 246,52
kg de pes, col-locat amb morter (P - 34)
TOTAL  Titol 3 01.02.05 448,28
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 03 Provisionals clavegueram
LN, SO0 Ui DESCRIPCIG PEEL! SAIDARENT IMPORT
1 P3110003 Manteniment del servei de clavegueram i ajudes per col-locacié de 14,50 438,000 6.351,00

nova canonada amb la xarxa en carrega i en funcionament, muntatge
de xarxa provisional entre pous de registre amb canonada PEAD
140mm i sistema de bombament entre ells, i tots aquells altres treballs

euros
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necessaris per tal d'executar la col-locacié de la nova canonada. (P -
38)
TOTAL  Capitol 01.03 6.351,00
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 04 Gestié de residus
Titol 3 01 Col-lector 500
LI, SO0 LA DESCRIPCI PRELI ARAIDBREMNT IMPORET
1 G2R4B039 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de roca a instal-lacio 11,55 307,725 3.554,22
autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut
de fins a 15 km, amb canon de residus inclés. (P - 19)
TOTAL  Titol 3 01.04.01 3.554,22
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 04 Gestid de residus
Titol 3 02 Col-lector 630
UK. SO0 Ui DESCRIPCI) PRELI BRAIDBRIEMT IMPORET
1 G2R4B039 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de roca a instal-lacié 11,55 247,000 2.852,85
autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut
de fins a 15 km, amb canon de residus inclés. (P - 19)
TOTAL  Titol 3 01.04.02 2.852,85
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 04 Gestid de residus
Titol 3 03 Col-lector 800
LI, SO0 LA DESCRIPCI PRELI ARAIDBREMNT IMPORET
1 G2R4B039 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de roca a instal-lacié 11,55 553,113 6.388,46
autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut
de fins a 15 km, amb canon de residus inclds. (P - 19)
TOTAL Titol 3 01.04.03 6.388,46
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 04 Gestio de residus
Titol 3 04 Col-lector 1000 en creuament riera
PR, SO0 Ui DESCRIPGI) PREL! BRI BRAEMT IMPORET
1 G2R4B039 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de roca a instal-lacio 11,55 30,382 350,91
autoritzada de gesti6 de residus, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut
de fins a 15 km, amb canon de residus inclds. (P - 19)
TOTAL  Titol 3 01.04.04 350,91
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 04 Gestio de residus
Titol 3 05 Col-lector 630 actuacid C/del Sol
euros
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PR, CDl U4 DESGRIFGIO PREL AAIDBREMNT [P RT
1 G2R4B039 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de roca a instal-lacio 11,55 3,432 39,64
autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut
de fins a 15 km, amb canon de residus inclés. (P - 19)
TOTAL Titol 3 01.04.05 39,64
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 05 Imprevistos
LI, GO UA  DESCRIPCIS PRELI SRAIDAMEMNT [P ORT
1 PA000001 PA Partida algada d'imprevistos (P - 40) 10.500,00 1,000 10.500,00
2 PA000002 u Afectacions a altres serveis (P - 41) 2.000,00 1,000 2.000,00
TOTAL  Capitol 01.05 12.500,00
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana
Capitol 06 Seguretat i salut
UK. Gl UL DESCRIPCIS PREL ARAIDBRENT IMPORT
1 S1z0004 u Seguretat i salut a l'obra. (P - 44) 7.600,00 1,000 7.600,00
TOTAL  Capitol 01.06 7.600,00

euros
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Llarga TM de Tarragona

RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
Titol 3 01.01.01 Rasa col-lector 500 23.132,25
Titol 3 01.01.02 Rasa col-lector 630 18.355,43
Titol 3 01.01.03 Rasa col-lector 800 36.332,41
Titol 3 01.01.04 Rasa col-lector 1000 en creuament riera 2.527,60
Titol 3 01.01.05 Rasa actuacié C/del Sol 569,05
Titol 3 01.01.11 Pous col-lector 500 2.560,36
Titol 3 01.01.12 Pous col-lector 630 809,41
Titol 3 01.01.13 Pous tram col-lector 800 12.251,47
Titol 3 01.01.14 Pous tram col-lector 1000 en creuament riera 1.716,97
Titol 3 01.01.15 Pous actuacié C/del Sol 1.096,82
Titol 3 01.01.21 Asfaltat i pintat 60.811,51
Capitol 01.01 Obra civil 160.163,28
Titol 3 01.02.01 Collector 500 13.251,36
Titol 3 01.02.02 Collector 630 10.334,52
Titol 3 01.02.03 Col‘lector 800 33.954,77
Titol 3 01.02.04 Col-lector 1000 en creuament riera 2.260,42
Titol 3 01.02.05 Collector 630 actuacio C/del Sol 448,28
Capitol 01.02 Muntatge col-lectors i tapes de pous 60.249,35
Titol 3 01.04.01 Collector 500 3.554,22
Titol 3 01.04.02 Col-lector 630 2.852,85
Titol 3 01.04.03 Col-lector 800 6.388,46
Titol 3 01.04.04 Col-lector 1000 en creuament riera 350,91
Titol 3 01.04.05 Collector 630 actuacio C/del Sol 39,64
Capitol 01.04 Gestio de residus 13.186,08

233.598,71
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 Obra civil 160.163,28
Capitol 01.02 Muntatge col-lectors i tapes de pous 60.249,35
Capitol 01.03 Provisionals clavegueram 6.351,00
Capitol 01.04 Gestié de residus 13.186,08
Capitol 01.05 Imprevistos 12.500,00
Capitol 01.06 Seguretat i salut 7.600,00
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana 260.049,71
260.049,71

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana 260.049,71

260.049,71

euros

Projecte de substitucio del col-lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja
Llarga TM de Tarragona

RESUM DE PRESSUPOST Pag.:

NIVELL 3: Titol 3

%

Titol 3 01.01.01 Rasa col-lector 500 8,90
Titol 3 01.01.02 Rasa col-lector 630 7,06
Titol 3 01.01.03 Rasa col-lector 800 13,97
Titol 3 01.01.04 Rasa col-lector 1000 en creuament riera 0,97
Titol 3 01.01.05 Rasa actuacié C/del Sol 0,22
Titol 3 01.01.11 Pous col-lector 500 0,98
Titol 3 01.01.12 Pous col-lector 630 0,31
Titol 3 01.01.13 Pous tram col-lector 800 471
Titol 3 01.01.14 Pous tram col-lector 1000 en creuament riera 0,66
Titol 3 01.01.15 Pous actuacio C/del Sol 0,42
Titol 3 01.01.21 Asfaltat i pintat 23,38
Capitol 01.01 Obra civil 61,59
Titol 3 01.02.01 Col-lector 500 5,10
Titol 3 01.02.02 Col-lector 630 3,97
Titol 3 01.02.03 Col‘lector 800 13,06
Titol 3 01.02.04 Col-lector 1000 en creuament riera 0,87
Titol 3 01.02.05 Col-lector 630 actuacio C/del Sol 0,17
Capitol 01.02 Muntatge col-lectors i tapes de pous 23,17
Titol 3 01.04.01 Col-lector 500 1,37
Titol 3 01.04.02 Col‘lector 630 1,10
Titol 3 01.04.03 Col-lector 800 2,46
Titol 3 01.04.04 Col-lector 1000 en creuament riera 0,13
Titol 3 01.04.05 Col-lector 630 actuacio C/del Sol 0,02
Capitol 01.04 Gestio de residus 5,07
89,83

NIVELL 2: Capitol %
Capitol 01.01 Obra civil 61,59
Capitol 01.02 Muntatge col-lectors i tapes de pous 23,17
Capitol 01.03 Provisionals clavegueram 2,44
Capitol 01.04 Gesti6 de residus 5,07
Capitol 01.05 Imprevistos 4,81
Capitol 01.06 Seguretat i salut 2,92
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana 100,00
100,00

NIVELL 1: Obra %
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana 100,00
100,00

euros




PRESSUPOST GENERAL D'EXECUCIO PER CONTRACTE



Projecte de substitucié del col-lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja
Llarga TM de Tarragona

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL .......ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 260.049,71
13 % Despeses generals SOBRE 260.049,71.......cooo i 33.806,46
6 % Beneficis industrials SOBRE 260.049,71 ..o 15.602,98

Subtotal 309.459,15
18 % IVA SOBRE 309.459,15. ... ittt ettt e e e e e e e e e e eneeeeaeeeannes 55.702,65
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 365.161,80

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( TRES-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS )

Tarragona, novembre de 2011

Marta Casanova Gracia
Enginyera Industrial
Col-legiada N° 14.936






